



**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2022 YILI FAALİYET RAPORU**



## İÇİNDEKİLER

<b>SUNUŞ .....</b>	<b>3</b>
<b>I. GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>4</b>
A. Misyon ve Vizyon.....	4
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C. İdareye İlişkin Bilgiler .....	5
1. Fiziksel Yapı .....	5
2. Teşkilat Yapısı .....	7
Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.....	7
3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	8
4. İnsan Kaynakları .....	9
Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerin hizmet sınıfı, eğitim durumu, yaş dağılımları ve hizmet süreleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.....	9
5. Sunulan Hizmetler .....	11
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....	12
<b>II. AMAÇ ve HEDEFLER.....</b>	<b>14</b>
A. Temel Politika ve Öncelikler .....	14
B. Birimin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler .....	15
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....</b>	<b>16</b>
A. Mali Bilgiler.....	16
1. Bütçe Uygulama Sonuçları .....	17
2. Mali Denetim Sonuçları .....	22
B. Performans Bilgileri.....	22
2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	77
3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları .....	78
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .....	82
<b>IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....</b>	<b>82</b>
A. Üstünlükler.....	82
B. Zayıflıklar .....	82
C. Değerlendirme.....	82
<b>V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....</b>	<b>83</b>

## SUNUŞ

Üniversitemiz doksan beş yıllık tarihi ile Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak bünyesinde 11 fakülte, 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 39 uygulama ve araştırma merkezi ve diğer birimleri ile eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.

Başkanlığımız, Üniversitemizin Stratejik Planı ve bu planda belirtilen hedefler doğrultusunda *“Eğitim ve araştırmada öncü, sorgulayıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, insana saygılı, topluma karşı sorumlu, özgüveni olan, liyakat esaslı, aidiyeti gelişmiş, tarihine ve kültürüne bağlı olan Gazi Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının da bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinler arası programlar sunan, kamu-üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.”* temel ilkelerine bağlı olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmek için azami özen göstermektedir.

Başkanlığımız, görev ve sorumluluk alanları kapsamında üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan fiziki altyapının geliştirilmesi, binalar ve tüm yerleşke alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması ile yeni fiziki mekân ihtiyaçlarının günümüz standartlarına uygun olarak karşılanması adına teknik çalışma ve uygulamalar yapmayı sürdürmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hükümleri gereği hesap verme sorumluluğu bilinci ile Başkanlığımızca 2022 yılında yapılan faaliyetleri içeren “2022 Yılı Faaliyet Raporu” kamuoyuna sunulmaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Öğr. Gör. Hacı DOĞAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

## GENEL BİLGİLER

### A. Misyon ve Vizyon

#### **Misyon**

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve Üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

#### **Vizyon**

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

### B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak yaklaşık 58 personel ile Üniversitemizde eğitim görmekte olan yaklaşık 44 bin öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 4000 öğretim elemanına ve 3000 idari personele hizmet vermektedir. Başkanlığımız yetkisinde olan iş ve işlemler aşağıda sunulan 4 şube müdürlüğü altında yürütülmektedir.

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2. İhale ve Mali İşler Müdürlüğü
3. Etüt ve Proje Müdürlüğü
4. Yapım ve Uygulama Müdürlüğü

Başkanlığımızın yetki görev ve sorumlulukları;

- Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.
- Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek.

- Üniversitemize ait yerleşke alanları içerisindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.
- Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek.
- Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak.
- Tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürmek.

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait yapım talepleri Daire Başkanlığı'na ulaşır. Taleplerin özelliğine göre rölöve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak karşılanır.

### C. İdareye İlişkin Bilgiler

#### 1. Fiziksel Yapı

##### 1.1. *Hizmet Alanları*

##### 1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	2	400	10
Çalışma Odası	14	610	58
<b>Toplam</b>	16	1010	68

### ***1.2.Ambar Alanları***

**Ambar Sayısı: 3 Adet**

**Ambar Alanı: 300 m<sup>2</sup>**

### ***1.3.Arşiv Alanları***

**Arşiv Sayısı: 2 Adet**

**Arşiv Alanı: 200 m<sup>2</sup>**


### ***1.4. Atölyeler***

**Atölye Sayısı: 2 Adet**

**Atölye Alanı: 400 m<sup>2</sup>**

## 2. Teşkilat Yapısı

Başkanlığımız, Daire Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıda detayları belirtilen 4 Müdürlük ve 9 alt birimden oluşmaktadır.





### **3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı**

#### ***3.1. Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri***

Başkanlığımızda, kurumsal olarak kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi, Elektronik Kamu Alımları Platformu bilgi sistemleri kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Başkanlığımızda görev gerekleri olarak AMP Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Yazılım Programı ve Autocad Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı kullanılmaktadır.

#### ***3.2. Bilgisayarlar***

**Masa üstü bilgisayar Sayısı: 73 Adet**

**Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 10 Adet**

#### ***3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar***

<b>Cinsi</b>	<b>İdari Amaçlı (Adet)</b>	<b>Eğitim Amaçlı (Adet)</b>	<b>Araştırma Amaçlı (Adet)</b>
Projeksiyon	1	0	0
Yazıcı	26	0	0
Barkot Okuyucu	1	0	0
Fotokopi makinesi	0	0	0
Fotoğraf makinesi	1	0	0
Televizyonlar	2	0	0
Tarayıcılar	2	0	0

#### 4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız bünyesinde çalışan personellerin hizmet sınıfı, eğitim durumu, yaş dağılımları ve hizmet süreleri aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

##### 4.1. İdari Personel

İdari Personel	
Hizmet Sınıfı	Sayı
Genel İdari Hizmetler	8
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	0
Teknik Hizmetleri Sınıfı	45
Sürekli İşçi	10
Yardımcı Hizmetli	1
Sözleşmeli 4/b	2
Akademik Personel	2
<b>Toplam</b>	<b>68</b>

##### 4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Kişi Sayısı	1	3	13	29	11	1
Yüzde	1,72	5,18	22,42	50	18,96	1,72

#### 4.3.İdari Personelin Hizmet Süreleri (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	9	12	6	9	3	19
Yüzde	15,51	20,68	10,34	15,51	5,18	32,78

#### 4.4.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (Sürekli işçiler hariç)

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	8	8	6	17	19
Yüzde	0	13,79	13,79	10,34	29,31	32,78

#### 4.5.İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)	
Çalıştıkları Pozisyonlar	Sayı
Sürekli İşçiler	10
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	0
Vizesiz işçiler (3 Aylık)	0
<b>Toplam</b>	<b>10</b>

#### 4.6. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi						
	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	7	2	0	0	1	0
Yüzde	70	20	0	0	10	0

#### 4.7.Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	0	2	5	1	2	0
Yüzde	0	20	50	10	20	0

### 5. Sunulan Hizmetler

#### 5.1.İdari Hizmetler

Başkanlığımız faaliyet raporu “Genel Bilgiler” başlığı altında yer alan “Yetki, Görev ve Sorumluluklar” bölümünde belirtilen hususlar kapsamında Üniversitemizin fiziki altyapısının geliştirilmesi konusunda üzerine düşen görevleri verilen ödenekler oranında yerine getirmek için verimli bir mali yılı geride bırakmıştır.

Bu kapsamda, eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur.

Başkanlığımız tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen yatırım projeleri:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Eğitim Büyük Onarım

- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 1 adet proje hizmet alım işi, 8 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 9 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 42 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılmak üzere gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında, 1 adet Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (BELTEK Koordinatörlüğü ) bütçesi ile ve 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 6 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri başlatılmıştır.

Böylece 2022 yılında toplam ihale sayımız 15 olarak gerçekleşmiştir.

Bu faaliyetlere ek olarak Üniversitemiz genelinde elektrik, sıhhi tesisat, boya badana ve mobilya dekorasyon alt birimlerinden oluşan teknik servis biriminin 2021 yılı itibariyle Başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi Rektörlük Makamınca uygun görülmüştür. Bu doğrultuda, birimlerden gelen basit arıza ve ihtiyaç taleplerine hızlı ve etkin şekilde müdahale edilerek dış kaynak kullanımını en aza indirilmeye çalışılmış ve bu sayede kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmıştır.

## **6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

Başkanlığımızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda İç Kontrol esaslarına göre gerekli kontrol süreçleri işletilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum çalışmalarına paralel olarak ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Başkanlığımızda risk çalışmaları Üniversitemiz risk çalışmaları paralelinde devam etmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız yönetiminde oluşan değişiklik ve ihtiyaçlara göre birim risk ekibimiz 25.01.2021 tarih ve E.13790 sayılı Başkanlık Makamı oluru ile güncellenmiş olup bu ekip ile Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunca yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Gazi Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda gerekli risk değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Risk Yönetim Sisteminde yer alan "Süreç Şeması", "Risk Belirleme / Değerlendirme", "Süreç Değerlendirme" ve "Süreç Risk Sorumluları" bölümlerine birimizce gerekli veri girişleri yapılarak riskler değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında akademik ve idari personellerden oluşan gruplara yönelik Temel Eğitim, Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Dokümantasyon Eğitimine katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, iş süreçlerinde standardizasyon, dilek, öneri, şikâyet kutusu, paydaş anketleri gibi çalışmalar yapılmıştır ve Başkanlığımızca gerekli çalışmalar devam etmektedir.

## I. AMAÇ ve HEDEFLER

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve buna bağlı olarak Performans Programları izlenerek temel amaç ve hedeflere ulaşılacak için gerekli olan faaliyetlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitemiz stratejik planına paralel olarak oluşturulan ve yürürlüğe giren stratejik planımız doğrultusunda yıllık dönemde yapılan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, önceden belirlenmiş kıstaslara uygun olarak devam etmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak; Nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi; sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak; Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak; Temel hedefleri gözetilerek gerekli bakım, bakım ve onarım yapılmasına ilişkin faaliyetler sürdürülmüştür.

### A. Temel Politika ve Öncelikler

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetleri birimimizin 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde yerine getirilmektedir. Stratejik planımızın esas aldığı üst politika ve politika belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

- Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları
- Kalkınma Planları
- Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program)
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- Üniversitemiz Politikaları
- Üniversitemiz Stratejik Planı
- Birimimiz Stratejik Planı

## **B. Birimin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler**

<b>Stratejik Amaçlar</b>	<b>Stratejik Hedefler</b>
<b>Amaç-1</b> Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak	<b>Hedef-1.1</b> Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi
<b>Amaç-2</b> Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi	<b>Hedef-2.1</b> Araştırma-geliştirme çalışmaları için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi, gerekli tadilat, onarım ve modernizasyon işleri yatırım tutarının en az %20 artırılması
<b>Amaç-3</b> Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak	<b>Hedef-3.1</b> Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak ve çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek için yapılan fiziki düzenlemelerin %10 artırılması
<b>Amaç-4</b> Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak	<b>Hedef-4.1</b> Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların en az %10 artırılması



## II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### A. Mali Bilgiler

Başkanlığımız yetki ve sorumluluk alanlarında kendisine tahsis edilen ödenekler ile 2022 mali yılında eğitim, eğitim-kültür, sağlık sektörlerinde aşağıda belirtilen 8 proje ve bu projelere bağlı çeşitli alt projeler kapsamında faaliyetlerde bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen projeler:

- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve projesi
- Derslik ve Merkezi Birimler
- Eğitim Büyük Onarım
- Kampüs Altyapısı
- Eğitim-Kültür (Rektörlük Binası Kısmi Onarım)
- Sağlık Muhtelif İşler
- Hastane Büyük Onarım
- Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaatı

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 1 adet proje hizmet alımı işi, 8 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 9 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 42 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında, 1 adet Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (BELTEK Koordinatörlüğü ) bütçesi ile ve 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 6 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri başlatılmıştır.

Böylece 2022 yılında toplam ihale sayımız 15 olarak gerçekleşmiştir.

Yapılan ihaleli işlerden 8 adeti yıllara sâri iş olup süreci devam etmektedir. Yine yapılan ihaleli işlerden 2 'sinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle süre uzatımı verilerek iş bitiş tarihleri uzatılmış olup 2023 yılı başlarında anılan işlerin tamamlanması öngörülmektedir.

Yapılan işlerle ilgili mali bilgiler aşağıda bütçe uygulama sonuçları kısmındaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmektedir.

## 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

### 1.1. Bütçe Giderleri

Aşağıdaki tabloda 2022 yılı yatırım planları kapsamında Başkanlığımızca yürütülen projeler ve harcama bilgileri verilmektedir.

**Bütçe giderleri tablosu 1**

(₺)

2022 FAALİYET YILI					
SEKTÖRÜ	PROJE ADI	ALINAN ÖDENEK	DEVREDEN ÖDENEK	TOPLAM ALINAN ÖDENEK	HARCAMA
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	50.000	0	50.000,00	35.400,00
	Derslik Merkezi Birimler	30.000.000,00	0	30.000.000,00	25.719.542,80
	Eğitim Büyük Onarım	9.000.000,00	2.387.000,00	11.287.000,00	8.314.908,08
	Kampüs Alt Yapı	2.000.000,00	856.000,00	2.856.000,00	1.563.638,87
	Menkul Mal Bakım	300.000,00 (35.000 Tenkis)	516.000,00	781.000,00	779.307,68
EĞİTİM KÜLTÜR	Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri) – Ankara Valiliği Kültür Varlıkları Ödeneği	40.869.000,00	0	40.869.000,00	40.478.140,89
		1.999.999,94	0	1.999.999,94	1.999.999,94
SAĞLIK	Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri	125.764.000,00	0	125.764.000,00	0
	Hastane Onarım Projesi	0	0	0	0
	Sağlık Muhtelif İşler	16.500.000,00 (3.500.000 Tenkis)	5.207.000,00	18.207.000,00	15.994.111,28
TOPLAM		222.683.000,00	8.450.000,00	234.633.000,00	94.105.741,86

Yatırım planları kapsamında **Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım İşleri)** projesi kapsamında binanın restorasyonu yapılana kadar acil müdahale gerektiren kısımlarının olduğu tespit edilerek bu yönde kısmi onarım çalışmaları hızlandırılmıştır. Üniversite Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile acil müdahale gerektiren kısımların onarımlarının yapılması uygun görülmüştür. Bu yönde hazırlanan projeler ile Kültür Bakanlığı Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak kısmi onarım ihale süreci başlatılarak gerekli ihale işlemleri tamamlanmıştır. İhale süreci sonunda 17.11.2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak kısmi onarım işlerine başlanmış olup, halen devam etmektedir. Kısmi onarım işlerinin 2023 yılı ortalarında tamamlanması öngörülmektedir. **Acil Servis Onkoloji Hastanesi 1. Kısım İkmal ve 2. Kısım İnşaat İşleri** projesinde yapım işi ihalesi 28.12.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup henüz sonuçlanmamıştır. İlgili yapım işi ihalesinin sonuçlandırılarak 2023 yılında inşaat faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir.

Yatırım projelerinde görüldüğü gibi **Eğitim Büyük Onarım** projesinde % 73,66 nakdi gerçekleştirme, **Sağlık Muhtelif İşler** projesinde % 87,84 nakdi gerçekleştirme, **Kampüs Alt Yapı** projesinde % 54,74 nakdi gerçekleştirme, **Menkul Mal Bakım** projesinde %99,78 nakdi gerçekleştirme, **Rektörlük Binası Restorasyon (Kısmi Basit Onarım işleri)** projesinde %99,04 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Bununla birlikte **Eğitim Büyük Onarım, Sağlık Muhtelif İşler** kapsamında devam eden alt projeler bulunmaktadır.

Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütülen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında, 1 adet Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (BELTEK Koordinatörlüğü ) bütçesi ile ve 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 6 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri başlatılmıştır.

Bu projeler ile ilgili mali bilgiler ařağıdaki tabloda verilmiştir.

**Bütçe giderleri tablosu 2**

**(₺)**

<b>İŞİN ADI</b>	<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	<b>HARCAMA</b>
Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM)" Binası Yapım İři (BAP)	73.950.000,00	60.446.400,87
Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İři (BAP)	8.066.000,00	0
G.Ü. Teknoloji Fakültesi Metalürji Mühendisliğı, C Blok (Tařkent Binası), A Blok (Dekanlık), İmalat Mühendisliğı ve Ağıaç İřleri Endüstri Mühendisliğı Bölümü Tadilat ve Onarım İřleri (DÖNER SERMAYE)	995.555,00	1.127.567,75
G.Ü. Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Tribün Üstünün Kapatılması ve Soyunma Odaları Tadilatı (SPOR TOTO REKLAM GELİRİ)	7.616.038,00	0
Kapalı Tenis Kortu Yapım İři (SPOR TOTO REKLAM GELİRİ)	4.580.061,61	0
G.Ü. Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Yenileme İři (SPOR TOTO REKLAM GELİRİ)	12.100.000,00	0

Aşağıdaki tabloda yatırım planları kapsamında olmayan, Başkanlığımız görev gerekleri yetki ve sorumluluk alanlarında çeşitli ünitelerde yapılan bakım, onarım, basit tadilat onarım işleri ile başkanlığımız iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması adına yapılan harcamalar verilmiştir.

**Bütçe giderleri tablosu 3**

**(₺)**

<b>TERTİP</b>	<b>HARCAMA TÜRÜ</b>	<b>ALINAN ÖDENEK</b>	<b>HARCAMA</b>	<b>KALAN ÖDENEK</b>
98.900.9004.1687.405.8.02.03.02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	628.000,00	627.614,44	385,56
98.900.9004.1687.405.8.02.03.03.10	Yolluklar (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)	0	0	0
98.900.9004.1687.405.8.02.03.03.20	Yolluklar (Yurtiçi ve Yurtdışı Sürekli Yolluklar)	5.000,00	3.192,16	1.807,84
62.239.756.1667.405.8.02.03.08	Bakım onarım Giderleri	214.000,00	183.045,61	30.954,39
98.900.9006.1688.405.8.02.03.08	Bakım Onarım Giderleri	93.000,00	85.999,49	7.000,51
98.900.9038.13225.405.8.13.03.08	Bakım Onarım Giderleri	94.000,00	86.498,29	7.501,71
98.900.9004.1687.405.8.02.03.05	Hizmet Alımları	207.000,00	184.182,41	22.817,59
98.900.9004.1687.405.8.02.03.07	Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	37.000,00	23.419,40	13.580,60
<b>TOPLAM</b>		<b>2.059.000,00</b>	<b>1.949.840,08</b>	<b>85.740,52</b>

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçmiş mali yıllardan farklı olarak tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, bakım onarım giderleri, menkul mal bakım onarım giderleri, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri kalemlerindeki harcamalarda nispi olarak artış olduğu görülmektedir.

Bu durum basit bakım onarım işlerini yürüten teknik servislerin başkanlığımız bünyesinde faaliyet göstermesi ile ortaya çıkmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan bakım onarım faaliyet alanlarının mühendislik ve teknik bilgi gerektiren işlemlerden oluşması nedeniyle uygulamada bazı aksaklıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca Üniversitemizin kullanımında olan bütün binaların küçük bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının doğrudan temin ya da ihale süreci işlemlerine gerek kalmadan kısa süre içerisinde karşılanması amacıyla uygulama bütünlüğü sağlanması adına Bakım Onarım Biriminin personel, depolar, donanım, makine teçhizat, tüm donanımları ve ilgili işler için belirlenen ödenekleri ile birlikte devredilerek ilgili faaliyetlerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülmesi 12.01.2021-E.5467 Rektörlük Makam Oluru ile uygun görülmüştür. Anılan tarihten itibaren bakım onarım biriminin ihtiyaç duyduğu inşaat malzemeleri, el aletleri ve diğer donanımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. Bu bağlamda bakım onarım birimize tüm üniversitemiz birimlerinden “arıza talep formları” aracılığı ile 2022 faaliyet yılı içinde boya badana, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı ve mekanik işlerden oluşan taleplerin ulaşması sonunda: 132 adet tesisat ve kaynak işleri, 181 adet elektrik ve iklimlendirme işleri, 233 adet marangozluk, mobilya ve dekorasyon işleri, 25 adet alçı ve boya işleri yapılmıştır. Bakım onarım olarak 2022 faaliyet yılı yoğun ve verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

2022 faaliyet yılında bakım onarım kapsamında yerleşkelerimizde bulunan tüm binaların çatı ve yağmursuyu iniş borularının tıkanıklığı ve temizlik işleri yapılmış; kanalizasyon tıkanıklıkları ve sorunları ile bu hatların temizlik işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda yetkin firmalar ile anlaşarak bu temizlik ve bakım işlerinin periyodik olarak sürdürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede yağmur suyu oluklarının tıkanıkları sonucu ortaya çıkan çatı akıntıları gibi sorunların önüne geçilmiş; Kanalizasyon tıkanıklığı sonucu ortaya çıkan sorunlara kısa sürelerde müdahale edilerek hatların bakımı sağlanmıştır.

Yine bu kapsamda çeşitli menkul malların bakım ve onarımları adına üniversitemiz genelinde tespit çalışmaları yapılarak jeneratör sistemleri, bazı birimlerde bulunan asansörler, kazan daireleri ve ısıtma sistemlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır. Verimli şekilde çalışır duruma getirilen bu sistemlerin periyodik bakım anlaşmaları yapılarak bakımların sürekli hale getirilmesi ve sistemlerin verimlerinin artırılması sağlanmıştır.

## **2. Mali Denetim Sonuları**

Başkanlığımız 2022 yılı faaliyet yılı İç Denetim ve Sayıştay denetim süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda Sayıştay denetçisi tarafından 2022 yılında yapılan ihale ve doğrudan temin listeleri talep edilmiş, gerekli bilgiler tablolar halinde iletilmiştir. 2022 yılı mali denetimine ilişkin henüz Başkanlığımıza resmi bir rapor veya bildirim yapılmamıştır.

İç Denetim ve Sayıştay Denetiminin tamamlanması ve raporlanmasını takiben Faaliyet Raporu güncellenerek, Başkanlığımız sayfasında paylaşarak kamuoyuna duyurulacaktır.

## **B. Performans Bilgileri**

### **1. Proje Bilgileri**

Yukarıda belirtilen projeler ve bunlara bağlı alt projeler kapsamında; 1 adet proje hizmet alım işi, 8 adet yapım işi ihalesi olmak üzere toplam 9 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihaleler dışında 42 adet doğrudan temin usulü ile çeşitli mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımızca, yatırım planları kapsamında tarafımıza tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen işler dışında, ilgili birimlerin ödenekleri ile başkanlığımız koordinasyonunda ihaleleri ve yapım işi süreçleri yürütölen projeler mevcuttur. Bu projelerden 2 adet BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında, 1 adet Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (BELTEK Koordinatörlüğü ) bütçesi ile ve 3 adet de Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan reklam sözleşmesi gereği elde edilen gelir ile olmak üzere 6 adet ihale daha gerçekleştirilerek yapım işi süreçleri başlatılmıştır. Böylece 2022 yılında toplam ihale sayımız 15 olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıda projeler ve bu projelerin durumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

## 1.1.Derslik ve Merkezi Birimler

SEKTÖR ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE NUMARASI	2020H03-153757
PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2021/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	30.000.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2021/340558
İŞİN ADI	G.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Yapım İşi
YAKLAŞIK MALİYET	18.412.739,03 ₺
İHALE TARİHİ	27.10.2021
YÜKLENİCİ FİRMA	Kemal İnş. Turz. Gıda Otom. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	15.11.2021
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	19.11.2021
İŞİN SÜRESİ	365 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	16.828.000 ₺

### Yapılan İşler İle İlgili Bilgiler:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmetleri ve üniversitemiz bilişim altyapı hizmetlerini günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde sunabilen, modern bir veri merkezi barındıran binanın üniversitemize kazdırılması amacıyla gerekli işlemler başlatılmıştır.

Bu kapsamda yapımı planlanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri merkezi Binası Revize proje hizmet alımları ihalesi gerçekleştirilmiştir. Projelendirme çalışmaları tamamlanmış, proje kontrol ve kabul işleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu proje ve dokümanlar ile yapım işi ihale süreci gerçekleştirilmiştir. Süreç sonunda 15.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanarak yapım işi süreci başlatılmıştır. Yapım işi kapsamında bina için belirlenen yerde bulunan eski hizmet binasının yıkımı gerçekleştirilmiş ve akabinde kazı ve temel çalışmalarına süratle başlanmıştır. 2022 yılında proje tamamlanamamıştır. Çeşitli teknik sorunlar nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiştir. Yapım işinin 2023 yılının ilk aylarında tamamlanarak binanın hizmete sunulması öngörülmektedir.



## Harcama Bilgileri

2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.738.333,89	1.497.003,90	14.04.2022
2	1.490.196,11	1.280.994,42	31.05.2022
3	1.524.115,23	1.303.151,22	05.07.2022
4	1.027.551,09	877.588,39	31.07.2022
5	1.086.301,38	908.715,58	12.09.2022
6	2.228.952,75	1.855.409,41	31.10.2022
7	8.345.713,68	7.148.866,14	15.12.2022
8	8.278.378,67	6.902.530,42	26.12.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>25.719.542,80</b>	<b>21.774.259,48</b>	

Proje İle ilgili Görseller: G.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi Binası Yapım İşi



**Proje İle ilgili Grseller: G.. Bilgi İřlem Daire Bařkanlıęı Veri Merkezi Binası Yapım İři**



## 1.2.Kampüs Alt Yapı

SEKTÖR ADI	Kampüs Altyapı
PROJE NUMARASI	2020H03-150345
PROJE ADI	Alt Yapı
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2022
KARAKTERİSTİĞİ	Kampüs Alt Yapı
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11924.405.8.02.06.5
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2.000.000,00
İHALE KAYIT NO	2022/357498
İŞİN ADI	G.Ü. Merkez ve Maltepe Yerleşkeleri Kanalizasyon Tadilat İşİ
YAKLAŞIK MALİYET	381.331,03 TL
İHALE TARİHİ	19.04.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Mahmut Demir
SÖZLEŞME TARİHİ	12.05.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.05.2022
İŞİN SÜRESİ	60
SÖZLEŞME BEDELİ	291.943,85

### Yapılan İşler Listesi

- Teknoloji Fakültesi B Blok, Taşkent Binası ve Eğitim Fakültesi C Blok kanalizasyon hattı yenilendi.
- Maltepe Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi pissu hattı yenilendi.
- Teknoloji Fakültesi B blok yüzey sularının drenaj hattı yapıldı.

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	284.322,40	252.642,14	16.06.2022
2	139.619,37	124.062,45	10.08.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>423.941,77</b>	<b>376.704,59</b>	

**Proje İle ilgili Grseller: Kamps Alt Yapı**



**Proje İle ilgili Grseller: Kamps Alt Yapı**



### 1.3.Eđitim Byk Onarım

SEKTR ADI	Eđitim
ROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Byk Onarım Giderleri
BAŐLAMA/BİTİŐ YILI	2022/2022
KARAKTERİŐİĐİ	Yapım İŐi Byk Onarım
DENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI DENEĐİ	11.387.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/878397
İŐİN ADI	G.. Muhtelif Faklte ve Yksekokullarda Kk Tadilat İŐleri Yaptırılması İŐi
YAKLAŐIK MALİYET	1.183.720,68 TL
İHALE TARİHİ	22.09.2022
YKLENİCİ FİRMA	Asyam Proje Elek. Mh. Mad. Bil. İnŐ. Taah. Dan. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Őti.
SZLEŐME TARİHİ	12.10.2022
İŐ YERİ TESLİM TARİHİ	17.10.2022
İŐİN SRESİ	75 Gn
SZLEŐME BEDELİ	970.837,69 ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan demeler

(₺)

HAKEDİŐ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET DENEN	HAKEDİŐ TARİHİ
1	853.247,93	758.917,87	29.12.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>853.247,93</b>	<b>758.917,87</b>	

**Proje İle ilgili Grseller: G.. Muhtelif Faklte ve Yksekokullarda Kk Tadilat İleri Yapıtırılması İi**



SEKTÖR ADI	Eğitim
ROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2022
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	11.387.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/497745
İŞİN ADI	Gazi Üniversitesi Muhtelif Binalarında Engelli WC, Rampa Düzenlemeleri ve Çeşitli Tadilat ve Onarım İşleri Yapılması İşİ
YAKLAŞIK MALİYET	1.183.720,68 TL
İHALE TARİHİ	09.06.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Sefa Kapaklı – Rüstem Ayhan İş Ortaklığı
SÖZLEŞME TARİHİ	30.06.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	05.07.2022
İŞİN SÜRESİ	100 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	1.376.767,00 TL ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	667.156,61	592.819,53	30.12.2022
2	1.244.477,62	1.105.813,28	24.11.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>1.911.634,23</b>	<b>1.698.632,81</b>	




## Proje İle İlgili Görseller: Eczacılık Fakültesi




**Fen Fakültesi Derslik Bloku**



**Gazi Eğitim Fakültesi C Blok**



## Kültür Merkezi



**Merkez Kütüphane**



## Gazi Eğitim Fakültesi Taşkent Binası



SEKTÖR ADI	Eğitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2022
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2022
İHALE KAYIT NO	2022/497745
İŞİN ADI	G.Ü. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ile G.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Tadilatı G.Ü. Fen Fakültesi Dekanlığı Kalorifer Kazanı Tadilat ve G.Ü. Mimarlık Fakültesi Basit Tadilatı İşlerinin Yapıtılması İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.826.549,92 ₺
İHALE TARİHİ	15.06.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Gündoğdu İnş. Mob. Yek. Tur. Tic. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	18.07.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	22.07.2022
İŞİN SÜRESİ	120
SÖZLEŞME BEDELİ	2.165.962,66 ₺

#### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.099.189,99	954.928,53	15.11.2022
2	1.151.078,26	1.006.356,57	29.12.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>2.250.268,25</b>	<b>1.961.285,10</b>	

#### Yapılan İşlere Ait Bilgiler:

- Kimya laboratuvarlarında doğalgaz tesisatı çekilmesi ile proje ve abonelik işlemleri
- Mühendislik Fakültesi laboratuvar binası ısıtma hattı kısmi tadilatı
- Mühendislik Fakültesi laboratuvarlar kısmi sıhhi tesisat tadilatı
- Laboratuvar Binası aydınlatma armatürleri yenilenmesi
- Kimya Laboratuvarı izolasyonunun yapılması
- Mimarlık Fakültesi tuvalet tadilatı yapılması
- Üretim Teknikleri Atölyesi havalandırma yapılması, elektrik işleri ve boya yapılması
- Bayan Mescit düzenlenmesi, genel tamiratların yapılması Ostim MYO
- Zemin kat engelli tuvaleti yapılması, bay – bayan tuvalet yenilenmesi
- Kimya Laboratuvarı doğalgaz tesisatı yapılması,15 adet bunsen beki alınması ve abonelik işlemleri yapılması
- Ostim MYO öğrenci işleri genel tamirat yapılması
- Tasarım Atölyesi düzenlenmesi
- Fen Fakültesi kazan dairesinde 1 adet kazan tadilatı
- Eğitim Fakültesi F blok ile Kütüphane arası ısıtma hattının yenilenmesi

Fen Fakültesi Dekanlığı Kalorifer Kazan Dairesi









Mühendislik Fakültesi



SEKTÖR ADI	Eğitim
PROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2022
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	Döner Sermaye
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2022 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/776116
İŞİN ADI	G.Ü. Teknoloji Fakültesi Metalürji Mühendisliği, C Blok (Taşkent Binası) A Blok (Dekanlık), İmalat Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Tadilat ve Onarım İşleri
YAKLAŞIK MALİYET	950.514,42 ₺
İHALE TARİHİ	31.08.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Ody Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	19.09.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.09.2022
İŞİN SÜRESİ	90
SÖZLEŞME BEDELİ	995.555,00 ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	381.828,18	339.283,46	07.11.2022
2	745.739,57	661.924,09	16.11.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>1.127.567,75</b>	<b>1.001.207,55</b>	

#### Yapılan İşler Listesi

- Teknoloji Fakültesi A Blok Metal Atölyeleri ve Ahşap Atölyeleri Zemin Kat Wc lerinin döşeme, duvar ve tavan imalatları yenilendi.
- Metalürji Mühendisliği Zemin Kat ve Birinci Kat Wc lerinin döşeme duvar ve tavan imalatları yenilendi.
- Metal ve Ahşap Atölyeleri koridorlarına alçıpan ve alüminyum asma tavan imalatları yapıldı. Koridorlarda kalorifer ve sıhhi tesisatı yenilendi.
- Teknoloji Fakültesi A Blok Dekanlık girişine kayar kapı yapıldı.

Teknoloji Fakültesi





## Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Sözleşmesi Geliri İle Yapılan Yapım İşleri

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 15.11.2022 tarihinde imzalanan reklam sözleşmesi kapsamında üniversitemize aktarılacak gelirin Eğitim Büyük Onarım projesi ödeneğine aktarılarak gerekli harcamaların buradan yapılması Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülmüştür. Buna göre aşağıda ayrıntıları verilen alt projelerde başkanlığımız tarafından 2022 yılında ihaleler gerçekleştirilmiş ve sözleşme işlemleri tamamlanmış olup, 2023 yılında yapım işlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

SEKTÖR ADI	Eğitim
ROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşİ Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	11.387.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/1343101
İŞİN ADI	G.Ü. Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Tribün Üstünün Kapatılması ve Soyunma Odaları Tadilat İşİ
YAKLAŞIK MALİYET	4.585.058,28 TL TL
İHALE TARİHİ	09.12.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Selami ÖZCAN
SÖZLEŞME TARİHİ	12.10.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	Uygulama Projeleri Çalışmalarından Sonra İş yeri Teslimi Yapılacaktır.
İŞİN SÜRESİ	120
SÖZLEŞME BEDELİ	7.616.039,19 ₺

SEKTÖR ADI	Eğitim
ROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	11.387.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/1352078
İŞİN ADI	Gazi Üniversitesi Tenis Kortu Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi
YAKLAŞIK MALİYET	4.585.058,28 TL
İHALE TARİHİ	12.12.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	Albateknik İnş. San. Kve Tic.İ Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	26.12.2022
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	Uygulama Projeleri Çalışmalarından Sonra İş yeri Teslimi Yapılacaktır.
İŞİN SÜRESİ	120
SÖZLEŞME BEDELİ	7.616.039,19 ₺

SEKTÖR ADI	Eğitim
ROJE NUMARASI	2021H03-169667
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2022/2023
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	62.239.756.11920.405.8..02.06.07
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	11.387.000,00 ₺
İHALE KAYIT NO	2022/1431428
İŞİN ADI	Gazi Üniversitesi Futbol Sahası ve Atletizm Pisti Yenileme İşi
YAKLAŞIK MALİYET	12.127.341,77 TL
İHALE TARİHİ	19.12.2022
YÜKLENİCİ FİRMA	TANKYAPI ENERJİ TAAH. İNŞ. SAN. A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	09.01.2023
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	Uygulama Projeleri Çalışmalarından Sonra İş yeri Teslimi Yapılacaktır.
İŞİN SÜRESİ	300
SÖZLEŞME BEDELİ	12.100.000,00 ₺



#### 1.4.Eđitim-Kltr Rektrlk Binası Restorasyonu (Kısmi Basit Onarım İřleri)

SEKTR ADI	Eđitim Kltr Sektr
PROJE NUMARASI	2017H04-3581
PROJE ADI	G.. Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři
BAřLAMA/BİTİř YILI	2021/2023
KARAKTERİSTİđİ	Rektrlk Binası Restorasyon
PROGRAM YILI DENEđİ	1.000.000,00 ₺
HARCAMA KALEMİ	62.239.765.12010.405.8.02.06.05
İHALE KAYIT NO	2021/672283
YAKLAřIK MALİYET	16.374.746,64
İHALE TARİHİ	08.11.2021
YKLENİCİ FİRMA	CMK Rest. San. Tic. Ltd. řti.
SZLEřME TARİHİ	17.11.2021
İřİN SRESİ	550 Gn
SZLEřME BEDELİ	15.728.208,86 ₺

#### Yapılan İřlerle İlgili Bilgiler:

- Rektrlk Binası İ Avluları ve Bina evre Drenajı alıřmaları tamamlanmıřtır.
- Asansr temel, kazı alıřmaları tamamlanmıř, kabin montaj iřlemleri devam etmektedir.
- atı kiremit deđiřimi ve yalıtım iřleri tamamlanmıř olup kubbede yenileme alıřmaları devam etmektedir.
- Pencere ve kapı dođramaları deđiřimi iřleri devam etmektedir.

2021 faaliyet yılı iinde herhangi bir hakediř demesi ve harcama yapılmamıřtır.

#### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan demeler


(₺)

HAKEDİř NO	TAHAKKUK TUTARI	NET DENEN	HAKEDİř TARİHİ
1	1.999.999,94	1.777.152,49	06.05.2022
2	9.127.339,83	8.110.337,59	31.05.2022
3	2.422.392,37	2.152.480,39	16.09.2022
4	16.897.723,10	15.014.915,78	15.12.2022
5	12.030.684,65	10.690.180,91	15.12.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>42.478.139,89</b>	<b>37.745.067,16</b>	

**Proje İle ilgili G6rseller: Rekt6rnl6k Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**





**Proje İle ilgili Grseller: Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**



**Proje İle ilgili G6rseller: Rekt6rnl6k Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**



**Proje İle İlgili Grseller: Rektrlk Binası Kısmi Basit Onarım İřlerinin Yapılması İři**



### 1.5.Sağlık Muhtelif İşler

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Alım İşİ
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Hastanesi D1 ve D2 Blokların Deprem Performanslarının Belirlenmesi, Güçlendirme Projesi Hazırlanması ve Mimari, Mekanik Elektrik Montaj-Demontaj Projesinin Hazırlanması ile Teknik Şartnameleri ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması işİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/421218
<b>İHALE TARİHİ</b>	21.08.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	623.750,00 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	05.10.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	05.10.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Nebula Mim. Müh. İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	428.000 ₺

**Açıklama:** Hastanemiz D1 ve D2 Bloklar bakım onarım ihtiyaçları kapsamında hastane yönetiminin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi düşünülen tadilat, bakım onarım işlerinin yapılabilmesi için binaların güçlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığı, tadilata uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda D1 ve D2 Blokların Deprem Performanslarının Belirlenmesi, Güçlendirme Projesi Hazırlanması ve Mimari, Mekanik Elektrik Montaj-Demontaj Projesinin Hazırlanması amacıyla 2021 yılında ihale süreci gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanarak kabul işlemleri yapılmıştır.

#### Harcama Bilgileri

##### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

<b>HAKEDİŞ NO</b>	<b>TAHAKKUK TUTARI</b>	<b>NET ÖDENEN (₺)</b>	<b>HAKEDİŞ TARİHİ</b>
1 ve Kesin	505.040,00	431.646,56	18.10.2022

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Tıp Fakültesi Hastanesi Depoları Yapımı İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/175246
<b>İHALE TARİHİ</b>	08.04.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	3.221.147,67 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	30.04.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	21.10.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ekom İnş. Mim. Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 (gün)
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	2.478.134,36 ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN (₺)	HAKEDİŞ TARİHİ
Kesin (Hesap Hakediş)	276.666,36	276.666,36	22.04.2022

#### 2021 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN (₺)	HAKEDİŞ TARİHİ
1	5.449.188,55	4.842.019,64	08.09.2021
2	6.137.475,17	5.453.614,80	22.10.2021
3 VE SON	1.039.858,06	881.004,24	16.12.2021
<b>TOPLAM</b>	<b>12.626.521,78</b>	<b>11.176.638,68</b>	

**NOT:** 2022 yılında imalat yapılmamıştır, kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır.

<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-157696
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2021/2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	34.677.000 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratör Sistemlerinin Kurulumu Yapım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/424422
<b>İHALE TARİHİ</b>	13.08.2021
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	2.293.897,28 ₺
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	10.09.2021
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	16.09.2021
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ekip Teknik İnş. A.Ş.
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	90 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	2.389.900,00 ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN (₺)	HAKEDİŞ TARİHİ
2	820.901,77	694.251,90	10.02.2022
3 VE SON	792.547,00	670.655,96	18.02.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>1.613.448,77</b>	<b>1.364.907,86</b>	

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.769.217,34	1.572.084,55	10.12.2021

#### Yapılan İşler;

##### 1) İnşaat İşleri;

- OG hücrelerindeki demir imalatları sökülerek yerine alçıpan duvar bölmeleri yapıldı.
- İç mekân boyası yapıldı.
- Arka bölümdeki perde duvar karot ile kesilerek jeneratör pis hava çıkışı sağlandı.
- Jeneratörün geleceği bölümde zemin iyileştirilmesi yapılmıştır.

##### 2) Elektrik İşleri;

- OG bölümündeki hücrelerin montajı yapıldı.
- Eski trafonun yeri değiştirilerek enerjilendirildi.
- Yeni trafo yerine oturtturularak başlıkları bağlanıp kabule hazır vaziyete getirilmiştir.
- Yeni jeneratör, yeni trafo ile yeni panolar arasındaki busbarlar bitirildi.



- AG panoları yerlerine oturtuldu.
- Koruma ve işletme topraklamaları yapıldı.
- Eski yakıt tankının yeri deęiştirilip, yeni jeneratör için yeni tank yapıldı.
- İki tank içinde yakıt boruları yenilendi.

Proje İle ilgili Görseller: Tıp Fakültesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratör Sistemlerinin Kurulumu Yapım İři

**Proje ile ilgili görseller: Tıp Fakültesi Hastanesi 1600 KVA ve 1750 KVA Jeneratör Sistemlerinin Kurulumu**



<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2021H03-169667
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	16.500.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Gazi Hastanesi Muhtelif Binalar Çatı ve WC Tadilat Onarım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/620942
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	4.996.422,75 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	24.06.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Yavuz Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	08.07.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	08.07.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	4.750.000,00 ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler


(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	1.869.083,46	1.690.389,52	31.07.2022
2	2.137.682,93	1.930.979,63	31.08.2022
3	1.652.017,95	1.444.730,54	11.10.2022
4	1.037.867,99	841.678,27	16.11.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>6.696.652,33</b>	<b>5.907.777,96</b>	

#### G.Ü. Gazi Hastanesi Muhtelif Binalar Çatı ve Wc Tadilat Onarım İşinde yapılan İmalatlar :

- A Blok acil servis teras çatısı membran Su yalıtım ve polikarbon aydınlık çatısı, acil giriş markiz çatısı tadilat ve yenileme imalatları ile tesisat kulubesi cephe kaplama işleri yapılmıştır.
- A Blok Acil Servis karşısındaki kantin yanı 2 adet WC'lerin yenilenmesi yapılmıştır.
- B Blok çatısı tadilat ve sandviç panel ve polikarbon çatı kaplamaları yenilenmesi yapılmıştır.
- D Blok Bodrum Kat, Zemin Kat, 5.kat WC tadilat ve yenileme işleri yapılmıştır.
- E Blok arka cephe kanalizasyon yenileme işi yapılmıştır.
- E Blok -2.Bodrum kat -1.bodrum kat, zemin kat, ve asmakat WC'leri tadilat ve yenilenme işi yaptırılmıştır.
- Konferans salonu WC'leri yenileme tadilat işleri yapılmıştır.

**Proje ile ilgili grseller: Gazi Hastanesi Muhtelif Binalar atı ve WC Tadilat Onarım İŐi**



**Proje ile ilgili grseller: Gazi Hastanesi Muhtelif Binalar atı ve WC Tadilat Onarım İŖi**



<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2021H03-169667
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2022
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşİ (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	16.500.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Binası Laboratuvar Tadilat İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/285519
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	1.545.490,37 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	14.04.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ekip Teknik İnş. A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	12.05.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	17.05.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	1.361.000,00 ₺

### Harcama Bilgileri

2022 Yılında Yapılan Ödemeler


(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	655.878,47	582.798,05	28.07.2022
2 ve son	840.084,47	724.430,93	24.10.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>1.495.962,94</b>	<b>1.307.228,98</b>	

**Proje ile ilgili gorseller: Tıp Fakóltesi Binası Laboratuvar Tadilat İŖi**



**Proje ile ilgili grseller: Tıp Fakltesi Binası Laboratuvar Tadilat İŐi**



**Proje ile ilgili gorseller: Tıp Fakóltesi Binası Laboratuvar Tadilat İŖi**





<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2021H03-169667
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık Muhtelif İşler
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşİ (Hastane)
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	16.500.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.0-0405.0008.02.06.7
<b>İŞİN ADI</b>	Gazi Hastanesi D 5. Kat Blok Yemekhane (Kemoterapi Ünitesi), D Blok 14. Kat KBB Servisi Kalorifer Sistemi Tadilatı, E Blok 11. Kat Eski Spor Salonu Olarak Kullanılan Düzenlenmesi İşİ
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/ 1273943
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	5.952.814,81 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	02.12.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ergök Harita Hafriyat Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi-Cem Muhsin Gecikli (İş Ortaklığı)
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	12.12.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	13.12.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	5.890.000,00 ₺

### Harcama Bilgileri

2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	2.612.170,00	2.454.701,18	20.12.2022

**Proje ile ilgili gorseller: Gazi Hastanesi D 5. Kat Blok Yemekhane (Kemoterapi Ünitesi), D Blok 14. Kat KBB Servisi Kalorifer Sistemi Tadilatı, E Blok 11. Kat Eski Spor Salonu Olarak Kullanılan Alanın Düzenlenmesi İşi**



**Proje ile ilgili grseller: Gazi Hastanesi D 5. Kat Blok Yemekhane (Kemoterapi nitesi), D Blok 14. Kat KBB Servisi Kalorifer Sistemi Tadilatı, E Blok 11. Kat Eski Spor Salonu Olarak Kullanılan Alanın Dzenlenmesi İŖi**



<b>SEKTÖR ADI</b>	Sağlık
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020I00-151107
<b>PROJE ADI</b>	Sağlık (Proje)
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Alım İşi
<b>PROGRAM YILI ÖDENEĞİ</b>	17.763.000,00 ₺
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	54.167.753.12076-0405.008-02-06.05 ve 54.167.753.12087-0405.008-2-.06.05
<b>İŞİN ADI</b>	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası İkmal ve II. Kısım Yapım İşine Esas Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif Hazırlanması Hizmet Alım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2021/405924
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	655.333,33 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	25.04.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Bulut Yapı Müh. Mim. Müş. Tic. Ltd. Şti.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	13.05.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	13.05.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	120 Gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	495.000,00 ₺

Sağlık sektöründe yapılan bu çalışmalar dışında 2018 yılında yapımına başlanan ve çeşitli teknik ve hukuki sorunlar nedeniyle tamamlanamayan G.Ü. Tıp Fakültesi Acil Servis Onkoloji ve Yataklı Servis Binası Yapım İşi tasfiye ile sonuçlandırılmıştır. Bu projede imar ile ilgili işlemler tamamlanmış, imar ve iskân işlemlerinin tamamlanmasını takiben uygulama projelerinin hazırlanması ve ivedilikle I. Kısım İkmal İnşaatı ve II. Kısım İnşaat İşlerinin tamamlanması adına 2022 faaliyet yılı için proje hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Anılan projelendirme hizmet alım süreci kısmen tamamlanmıştır. Projenin tamamlanması ve kabul işlemlerinin 2023 yılı içinde tamamlanması öngörülmektedir.

## 1.6. Teknolojik Araştırma

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile koordinasyonlu olarak bilimsel araştırmalar kapsamında yapılmakta olan projelerin yürütülmesi adına ihtiyaç duyulan fiziki mekânların oluşturulması ve düzenlenmesi ile ilgili yapım işleri Başkanlığımızca yürütülmüştür. Bu kapsamda aşağıda belirtilen iki projede ihtiyaç duyulan yeni bina yapımı ve mevcut binada bulunan bir alanın ihtiyaç duyulan özelliklere sahip bir laboratuvar olarak düzenlenmesi ile ilgili yapım işi ihaleleri ve yapım kontrollük süreçleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. İlgili yapım işi harcamaları ilgili proje ödeneklerinden karşılanmaktadır.

<b>SEKTÖR ADI</b>	Teknolojik Araştırma
<b>PROJE NUMARASI</b>	2019K12-149088
<b>PROJE ADI</b>	Nörobilim Mükemmeliyet Merkezi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	Hizmet Binaları Yapılmakta Olan Yatırımlar
<b>İŞİN ADI</b>	Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/99868
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	74.463.950,71 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	15.02.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Turkay Yapı İnş. Nak. Hafr. Gıda Turz. A.Ş.
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	07.03.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	01.04.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	265 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	73.950.000,00 ₺

### Harcama Bilgileri

#### 2022 Yılında Yapılan Ödemeler

(₺)

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	2.635.208,85	2.413.061,09	03.06.2022
2	7.647.081,69	7.000.890,39	24.06.2022
3	6.192.525,16	6.192.525,16	07.07.2022
4	9.505.694,19	8.691.519,87	11.08.2022
5	12.885.166,76	11.655.751,14	31.08.2022
6	6.126.600,10	5.505.159,41	11.10.2022
7	1.040.521,63	934.978,18	20.10.2022
8	5.374.329,10	4.818.053,01	25.11.2022
9	9.039.273,39	8.101.135,78	26.12.2022
<b>TOPLAM</b>	<b>60.446.400,87</b>	<b>55.313.074,03</b>	

**Proje ile ilgili gorseller: Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşi**



**Proje ile ilgili gorseller: Nörom ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (Nörom) Binası Yapım İşi**



<b>SEKTÖR ADI</b>	Teknolojik Araştırma
<b>PROJE NUMARASI</b>	2020K12-153120
<b>PROJE ADI</b>	Kanser Araştırma Merkezi
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ YILI</b>	2022/2023
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Yapım İşi
<b>HARCAMA KALEMİ</b>	Bilimsel Araştırma Projeleri
<b>İŞİN ADI</b>	Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi
<b>İHALE KAYIT NO</b>	2022/1077121
<b>YAKLAŞIK MALİYET</b>	8.631.702,46 ₺
<b>İHALE TARİHİ</b>	11.11.2022
<b>YÜKLENİCİ FİRMA</b>	Ergün BİLİR
<b>SÖZLEŞME TARİHİ</b>	02.12.2022
<b>İŞ YERİ TESLİM TARİHİ</b>	01.04.2022
<b>İŞİN SÜRESİ</b>	150 gün
<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	8.066.000,00 ₺

Kanser Aşısı ve İmmünoterapi Araştırma Merkezi GMP Laboratuvarı Yapım İşi ihalesi tamamlanmış ve yüklenici ile sözleşme yapılmıştır. Yer teslimi ve yapım süreci ile ilgili işlemler Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve proje yürütücüsü koordinasyonu ile devam etmektedir. Projenin 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir.



### 1.7.Yatırım Planları Kapsamında Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Mal, Hizmet Alımı ile Yapım İşleri

2022 faaliyet yılında 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi Doğrudan Temin Usulü (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) ile gerçekleştirilen işler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

#### Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Eğitim Büyük Onarım Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Birimleri Muhtelif Tadilat İşleri Yapıtırılması İşİ	247.210,00	24.03.2021
2	G.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi, Tömer Binaları, Merkez Yerleşke Muhtelif Tadilat İşleri	240.649,20	08.04.2022
3	G.Ü. Teknoloji Fak. Muht. Tad. İşİ	15.888,60	18.04.2022
4	G.Ü. Merkez Ve Maltepe Yerleşkelerindeki Birimlere Ait Muhtelif Tadilat İşlerinin Yapıtırılması İşİ	211.810,00	01.04.2022
5	G.Ü. Mimarlık Fakültesi Amfilerine Havalandırma Pencereleri Yapıtırılması İşİ	17.700,00	09.05.2022
6	G.Ü. Gölbaşı Yemekhanesine İlave Alan Kazandırılması İşİ	178.074,39	11.05.2022
7	G.Ü. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Drenaj Yapım İşİ	247.800,00	05.07.2022
8	G.Ü. Temel Müh. Bilimleri Lab. Uyg. Ve Araştır. Merk. C Blok -2,-3,-4. Kat Zeminlerinin Silinmesi İşİ	88.500,00	31.08.2022
9	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Gazi Hastanesi Depoları Ve Binalarını Besleyen Su Hattının Kısmi Yenilenmesi İşİ	235.875,00	15.08.2022
10	G.Ü. Müh. Fak. Çatı Ve Zemin Döşeme İşleri İle Diğer Birimlerdeki Muhtelif Tadilat İşleri	235.410,00	02.11.2022
11	G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Bosna Ve Hersek Binaları Süs Havuzları Tadilatı İşİ	120.360,00	11.11.2022
12	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların Çatı Ve Diğer Çeşitli Tadilatların Yapıtırılması İşİ	250.750,00	27.12.2022
13	G.Ü. Uzaktan Eğitim Uyg. Ve Araştır. Merkezi Z-05 Mahallinin Stüdyoya Dönüştürülmesi İşİ	212.400,00	27.12.2022
14	G.Ü. Teknoloji Fak. A Blok Küçük Tadilat İşleri	239.540,00	27.12.2022
15	Gazi Üniversitesi Sıfır Atık Kompost Makines Ünitesinin Arıza Ve Bakımlarının Yapılması İşİ	27.735,90	28.12.2022
16	G.Ü. Diş Hekimliği Fak. Kısmi Mantolama Yapım İşİ	63.130,00	16.06.2022
<b>TOPLAM</b>		<b>2.632.833,09</b>	

**Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri, Sağlık Muhtelif İşler Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	Gazi Hastanesi Marangozhanesine Hidrolik Yük Kaldırma Platformu Yaptırılması İşİ	256.060,00	08.06.2022
2	G.Ü. Sağlık Araştırma Ve Uyg. Merkezi Gazi Hastanesi E Blok 10-11. Kat Isı Kazanlarının Tamir Ve Bakımlarının Yapılması İşİ	247.800,00	31.08.2022
3	G.Ü. Sağlık Araşt. Ve Uyg. Merk. Gazi Hastanesi Bilgi İşlem Ofis Birimi İklimlendirme İşİ	247.800,00	24.08.2022
4	G.Ü. Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümü Brakiterapi Odası Tadilatı İşİ	245.440,00	17.11.2022
5	G.Ü. Gazi Hastanesi E Blok 7. Kata Yedek Sıcak Su Hattı Çekilmesi Yapım İşİ	175.820,00	28.12.2022
6	E Blok Dahiliye 2 Yoğun Bakım Servesinde Kolon Tipi Yatakbaşı Ünitesi Yapılması İşİ	64.900,00	28.12.2022
7	G.Ü. Yaşam Bilimleri Araş Uyg Merk. Ve Deney Hayvanları Lab. Kalorifer Tad.	247.800,00	12.08.2022
<b>TOPLAM</b>		<b>1.485.620,00</b>	

**Hizmet Alımları Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Tıp Fakültesi Yerleşkesi İmar Planı Revizyonu Ve İmar Uygulama İşİ	17.346,00	28.04.2022
2	Üniversitemiz Kampüslerinde Aplikasyon Krokisi Hizmet Alım işİ	15.277,79	07.06.2022
3	Üniversitemiz Merkez ve Kahraman Yerleşkelerinin Bulunduğu Parsellerde İmar Planı Değişikliği Sebebiyle Parsellerde İmar Planı Değişikliği Sebebiyle Ada ve Parsellerde Yetkili Belediyelerden İmar Durumu Belgesi (Çap) Alabilmek İçin Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması İşİ	15.277,79	09.06.2022
4	Ankara Üniversitesi Tarafından 26-29 Mayıs 2022 Tarihleri Arasında Kamu İhale Mevzuatı Konulu Kurs Katılım Ücreti ödemesi	3.800,00	15.06.2022
5	G.Ü. K. Kazan Yerleşkesi Güneş Enerji Sistemleri (GES) Projesi Vaziyet Planı ve Harita Ölçüm Müh. Ve Dan. Hizmet Alım işİ	55.460,00	25.07.2022

6	G.Ü. Toki C Blok Rektörlük Binasında Bulunan Asansörlerinin Kanunen Yapılması Zorunlu Asansör Periyodik Kont Ödemesi	1.175,99	18.10.2022
7	G.Ü. Tıp Fakültesi Yük Kaldırma Platformu Yapılması ve Yerine Montajının Yapılması İşi	238.378,84	31.10.2022
8	Gazi Üniversitesi Tusaş-Kazan MYO Hurdalık Alan Proje ve Keşif Hizmet Alım İşi	29.500,00	14.12.2022
9	G.Ü. Toki C Blokta Bulunan 1 Adet Asansörün Periyodik Kontrolü İşi	624,34	15.12.2022
<b>TOPLAM</b>		<b>325.139,17</b>	

### Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların Çatı Oluk, Gizli Dere, Vb. Bakım Ve Tamiratının Yapılması İşi	69.979,85	28.03.2022
2	G.Ü. Ankara İçin Bina Ve Yerleşkelerinin Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacaları, Ve Bağlantı Hatlarının Vidanjör İla Kısmi Veya Kombina Temizlenmesi İşi	7.648,53	23.06.2022
3	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların Çatı Oluk, Gizli Dere, Vb. Bakım Ve Tamiratının Yapılması İş	58.584,64	16.06.2022
4	G.Ü. Ankara İçin Bina Ve Yerleşkelerinin Çeşitli Çap Ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacaları, Ve Bağlantı Hatlarının Vidanjör İla Kısmi Veya Kombina Temizlenmesi İşi	52.349,52	19.08.2022
5	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Binaların Çatı Oluk, Gizli Dere, Vb. Bakım Ve Tamiratının Yapılması İş	60.046,07	55.899,984
<b>TOPLAM</b>		<b>248.608,61</b>	

**Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu**

<b>SIRA NO</b>	<b>İŞİN ADI</b>	<b>BEDELİ (₺)</b>	<b>TARİH</b>
1	G.Ü. Yaşam Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yakma Ünitesinin Bakımlarının Yapıtırılması İşi	123.900,00	18.04.2022
2	G.Ü. Yaşam Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Mekanik Sistemlerin Bakımlarının Yapıtırılması İşi	135.700,00	18.04.2022
3	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2022 Yılı Bakım Onarımlarının Yapılması İşi	41.748,40	26.04.2022
4	G.Ü. Toki C Blok 2 Adet Ve Rektörlük Binasında Bulunan 1 Adet Asansörün Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	10.419,40	13.06.2022
5	G.Ü. Muhtelif Birimler Kazan Dairelerinde Bulunan Pompa Ve Motorların Tamir İşi	100.300,00	17.06.2022
6	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2022 Yılı Bakım Onarımlarının Yapılması İşi	8.496,00	24.08.2022
7	G.Ü. Toki C Blok Ve Rektörlük Binasında Bulunan 3 Adet Asansörün Periyodik Bakımlarının Yapılması İşive Malzeme Bedeli	6.242,20	10.08.2022
8	Sözleşme Kapsamında G.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kazan Dairelerindeki Kazan Ve Brülörlerinin Yıllık Bakım Ve Onarımı	53.965,81	10.08.2022
9	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2022 Yılı Bakım Onarımlarının Yapılması İşi	8.496,00	24.08.2022
10	G.Ü. Merkez Kütüphane Soğutma Grupları, Klima Santralleri Ve Fan Coillerin Periyodik Bakımlarının Yapıtırılması İşi	19.206,27	27.10.2022
11	G.Ü. Muhtelif Kampüslerinde Bulunan Kompanzasyon Panolarının 2022 Yılı Bakım Onarımlarının Yapılması İşi	38.586,00	01.12.2022
12	G.Ü. Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Plotter Makinesi Tamir Bakım Hizmet Alım İşi	59.000,00	15.12.2022
13	G.Ü. Merkez, Kahramankazan Ve Gölbaşı Yerleşkelerindeki Motor Ve Pompaların Arıza Ve Bakımlarının Yapıtırılması İşi	56.904,00	27.12.2022
14	G.Ü. Muhtelif Yerleşkelerdeki 4 Adet Asansörün 2022 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	85.886,30	29.12.2022
<b>TOPLAM</b>		<b>748.850,38</b>	

### Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

<i>SIRA NO</i>	<i>İŞİN ADI</i>	<i>BEDELİ (₺)</i>	<i>TARİH</i>
1	G.Ü. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Yemekli Değerlendirme Toplantısı İlaşe Bedeli	7.560,00	13.06.2022
2	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Servis Birimince Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme Alım İşi	116.475,87	25.05.2022
3	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Birimleri İhtiyacı olan Yazıcı Toner Kartuş Alım İşi	94.400,00	11.05.2022
4	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif Mal ve Malzeme Alım İşi	105.317,54	25.07.2022
5	G.Ü. Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Hizmetleri Birimi için Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme Alım İşi	105.885,24	27.12.2022
	Gazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif ve Malzeme Alımı İşi	193.759,77	27.12.2022
	<b>TOPLAM</b>	<b>623.398,42</b>	

### Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ve Diğer Sermaye Giderleri, Kampüs Altyapı Kapsamında yapılan İşler Tablosu

<i>SIRA NO</i>	<i>İŞİN ADI</i>	<i>BEDELİ (₺)</i>	<i>TARİH</i>
1	G.Ü. Teknoloji Fak. Dekanlık Binası Önü Elektrik Kablo Arızası Onarımı İşi	10.378,10	09.05.2022
2	G.Ü. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Drenaj Yapım İşi	247.800,00	07.07.2022
3	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Gazi Hastanesi Depoları ve Binaları Besleyen Su Hattının Kısmi Yenilenmesi işi	225.675,00	15.08.2022
4	G.Ü. Teknoloji Fak. Taşkent Binası Su Drenaj Sistemleri Yapıtılması İşi	48.972,00	09.09.2022
5	G.Ü. Muhtelif Birimlerdeki Kanalizasyon Hatlarının Tadilatı İşi	109.504,00	10.10.2022
6	G.Ü. Gölbaşı Yerleşkesi Su Hattının Kısmi Deplase Edilmesi İşi	155.170,00	14.12.2022
7	G.Ü. Ankara İçi Bine ve Yerleşkelerin Çeşitli Çap ve Derinlikteki Kanalizasyon Ana Hatları, Bacaları, ve Bağlantı Hatlarının Vidanjör ile Kısmi veya Kombine Temizlenmesi işi	88.500,00	27.12.2022
	<b>TOPLAM</b>	<b>885.999,10</b>	

## Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kapsamında Yapılan İşler Tablosu

SIRA NO	İŞİN ADI	BEDELİ (₺)	TARİH
1	G.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş ve Hesap Programı Hizmet Alım işi	13.000,00	22.06.2022

### 2. Performans Programı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2022 Yılı Performans Programında yer alan ve Birimimizin sorumlu olduğu alanlarla ilgili gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Üniversitemizin performans sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla 3 göstergede doğrudan birimimiz sorumludur. Bu kapsamda 2022 faaliyet yılında yapılan tadilat onarım ve düzenleme işleri sonunda toplam eğitim alanı, toplam kapalı alan ve toplam sosyal donatı alanları ile ilgili gerçekleştirmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Üniversitemiz Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü ve Üniversite Kalite Komisyonu ile yapılan çalışmalar sonunda performans programında yer alan Toplam Eğitim Alanı, Toplam Kapalı Alan, Toplam Sosyal Donatı Alanı verilerinin sağlanması ve değerlendirilmesinde kurumsal birliğin sağlanması adına 2021 verilerinin elde edilme ve değerlendirilme kriterlerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda ilgili birimlerimiz tarafından çalışma yapılarak veriler yeniden derlenerek güncellenmiş ve Üniversitemizin yukarıda adı geçen ilgili birimlerine 30.09.2022 tarih ve E.471299 sayılı yazımız ile bildirilmiştir. 2021 yılı performans tabloları ile 2022 yılı performans tabloları arasında oluşan belirgin farklılıklar bu sebeple ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilen değerler Kurumsal Veri Yönetimi Sistemine aktarılan güncel değerlerdir.

### Performans Program Gerçekleşme tablosu

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2022 Yılı Sonu İtibariyle Gerçekleşme	Göstergelerden Sorumlu Birimler
<b>Öğrenci başına düşen eğitim alanı</b>			
Toplam Eğitim Alanı	Metrekare	104.042	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Öğrenci başına düşen kapalı alan</b>			

Toplam Kapalı Alan	Metrekare	616.901	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı</b>			
Toplam Sosyal Donatı Alanı	Metrekare	41.016	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

### **3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları**

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulunun 21 Ekim 2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Gazi Üniversitesi 2019- 2023 Dönemi Stratejik Planının kalan yılları (2021-2022-2023) için güncellenmesine karar verilmiş ve bu kapsamda Araştırma Üniversitesi vizyonuna uygun, kapsamlı ve geniş katılımlı bir güncelleme çalışması yürütülmüştür. Üniversitemiz hedeflerinin ve akademik önceliklerinin belirlenmesi sürecinde paydaş katılımının sağlanabilmesi amacıyla akademik ve idari birimlerin desteğiyle güncellenen planda amaçlar; Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak; Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek; Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak; Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak; Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Birim Stratejik Planımız da güncellenerek üniversitemiz stratejik planına uygun amaç ve hedefler belirlenmiştir. Belirlenen amaçlar, hedefler ve performans göstergelerine ait bilgiler içeren tablolar ve değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

### **Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 1**

<b>2022 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -1</b>					
Amaç (1)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda Eğitim-öğretim kalitesini artırmak uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak adına fiziki mekânların iyileştirilmesini sağlamak				
Hedef (1.1)	Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, uluslararasılaşmayı ve akreditasyonu yaygınlaştırmak.				
H1.1Performansı	(PG1.1.1 Performansı X Hedef Etkisi) + (PG1.1.2 Performansı X Hedef Etkisi) : 968				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)

PG.1.1.1. Öğrenci başına düşen eğitim alanları toplamı (derslik, laboratuvar, atölye vb.) (m <sup>2</sup> )	60	1,77	1,86	2,3	5,88
PG.1.1.2 Öğrenci başına düşen sosyal alan büyüklüğü (öğrenci kulüpleri, kantin, okuma salonları, kafeterya ve benzeri nitelikteki binaların öğrenci başına düşen brüt kapalı ve açık alan (m <sup>2</sup> ) büyüklük bilgisini ifade eder.)	40	0,63	0,65	0,94	15,5

### HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

**PG.1.1.1. Öğrenci başına düşen eğitim alanları toplamı (derslik, laboratuvar, atölye vb.) (m<sup>2</sup>):** 2022 yılı toplam eğitim alanı: 104.042 m<sup>2</sup>, sosyal alan: 41.016 m<sup>2</sup> ve öğrenci sayısı: 30.12.2022 tarihi itibarı ile 43.557 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğrenci sayısı hedeflenen değer oranı 1,77 m<sup>2</sup> den 2,3 m<sup>2</sup> ye çıkarak öğrenci başına 0,44 m<sup>2</sup> oranında artış sağlanmıştır.

**PG.1.1.2 Öğrenci başına düşen sosyal alan büyüklüğü (öğrenci kulüpleri, kantin, okuma salonları, kafeterya ve benzeri nitelikteki binaların öğrenci başına düşen brüt kapalı ve açık alan (m<sup>2</sup>) büyüklük bilgisini ifade eder:** 2022 yılı toplam eğitim alanı: 104.042 m<sup>2</sup>, sosyal alan: 41.016 m<sup>2</sup> ve öğrenci sayısı: 30.12.2022 tarihi itibarı ile 43.557 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda öğrenci sayısı hedeflenen değer oranı 0,65 m<sup>2</sup> den 0,94 m<sup>2</sup> ye çıkarak öğrenci başına 0,29 m<sup>2</sup> oranında artış sağlanmıştır.

## Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 2

2022 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -2					
Amaç (2)	Üniversitemiz Stratejik Planı Doğrultusunda nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek adına laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi				
Hedef (2.1)	Eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak üzere öğrenme ortamları ve kaynaklarının fiziki altyapılarının %15 geliştirilmesi				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Araştırma Üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmaları yürütmek.				
H2.1 Performansı	(PG2.1.1 Performansı X Hedef Etkisi) : 1,74				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021) (A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri(C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG2.1.1 Merkezi araştırma laboratuvarı dâhil laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırım tutarı	100	21.660.000	24.909.000	78.322.052,86	17,43



## HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Birim stratejik planımızın güncelleştirilmesinden sonra Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile yapılan değerlendirmeler sonunda Araştırma Geliştirme faaliyeti ile doğrudan ilgili tüm yatırımların bu amaç ve hedefler doğrultusunda değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda Plan Dönemi Başlangıç Değeri(A) ve Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değeri(B) revize edilmiştir. Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri(C) revize edilen yeni duruma göre belirlenmiştir.

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda da başkanlığımıza yapılan Merkezi araştırma laboratuvarı dâhil laboratuvar ve araştırma merkezleri altyapı yatırımları Hedeflenen Değer 24.909.000 TL 'olmasına rağmen gerçekleşen değer 78.322.052,86 TL olarak hedeflenen üzerinde bir artış sağlanmıştır. Bu oranla hedeflenen değer üzerinde bir harcama yapılarak üniversitemiz stratejik plan hedeflerinin üzerinde bir performans değerine ulaşıldığı görülmektedir. Bu durumun oluşmasında, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimimiz ile koordinasyon içinde yürütülen Cumhurbaşkanlığınca desteklenen Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM)" Binası Yapım İşleri projesi etkili olmuştur. Proje dâhilinde bina yapım işi harcamaları Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneklerinden karşılanmak üzere yapım işi ihale ve yapı kontrol ve denetleme işleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. İlgili proje için 2022 yılında yapılan harcama 61.028.203,41 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

### Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 3

2022 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -3					
Amaç (3)	Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak				
Hedef (3.1)	Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almak ve çevre bilincinin oluşturulmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek için yapılan fiziki düzenlemelerin %10 artırılması.				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Girişimcilik faaliyetlerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.				
H3.1Performansı	(PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) : 1.870				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer(B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG.3.1.1. Üniversitenin "yeşil çevreci üniversite" olması için yapılan harcama tutarı	100	80.000	85.000	173,505	18,70
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
Merkez Yerleşkemiz ve Eczacılık Yerleşkesinde çöp bekleme alanları düzenlemeleri, merkez yerleşkemizde güneş enerjili aydınlatma direkleri (2 adet) montajları, Sıfır Atık Kompost Makinesi Ünitesinin Arıza ve Bakımları yapılmıştır.					
Ayrıca muhtelif birimlerimizde çok sayıda geri dönüşüm kutuları konularak çevre duyarlılığını ve geri dönüşümü özendirici faaliyetler yapılmıştır.					
Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 85.000 TL Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri 173.505 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu oranla bütçe olanaklarının uygun olması nedeniyle hedeflenen değer üzerinde bir harcama yapılarak üniversitemiz stratejik plan hedeflerinin üzerinde bir performans değerine ulaşıldığı görülmektedir.					

## Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 4

2022 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOSU -4					
Amaç (4)	Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek adına fiziki mekânların geliştirilmesi için teknik çalışmalar yapmak				
Hedef (4.1)	Kurumsallaşmayı güçlendirecek bilgi teknolojileri ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımların en az %10 artırılması				
Amacın İlgili Olduğu Üniversitenin Stratejik Planı	Sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırarak topluma katkı sağlamak.				
H4.1 Performansı	(PG4.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG4.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi)+ (PG4.1.3 Performansı X Hedefe Etkisi):199,39				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)(A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)	Performans(%) (C-A)/(B-A)
PG4.1.1 Üniversite yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı	40	550.000	605.000	800.000	4,54
PG.4.1.2 Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı	40	12.100.000	13.330.000	67.336.571,81	44,9
PG 4.1.3. Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%)	20	10	100	90	0,8
HEDEFE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER					
<p><b>PG4.1.1 Üniversite yerleşkelerinde Engelsiz Üniversite çalışmaları için yapılan yatırım tutarı:</b> 2022 yılında üniversitemiz muhtelif binalarında engelli WC rampa düzenlemeleri yapım işi ihalesi yapılmış ve Engelsiz Üniversite kapsamında 800.000 TL ödemesi yapılmıştır. Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 605.000TL’den Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri 800.000 TL’ ye çıkararak 195.000 TL tutarında hedeflenenin üzerinde artış sağlanmıştır. Bu oranla stratejik plan hedeflerinin üzerinde bir performans değerine ulaşıldığı görülmektedir.</p>					
<p><b>PG.4.1.2 Yenileme bakım-onarım harcamaları tutarı:</b> Başkanlığımıza birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan bakım onarım tutarı Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer 13.330.000 TL ’den Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme Değeri 67.336.571,81 TL’ ye çıkararak hedeflenenin üzerinde artış sağlanmıştır. Bu oranla bütçe olanaklarının uygun olması nedeniyle hedeflenen değer üzerinde bir harcama yapılarak stratejik plan hedeflerinin üzerinde bir performans değerine ulaşıldığı görülmektedir. Harcama tutarlarının yüksek artış göstermesinde Rektörlük Binası Yenileme çalışmalarında ön görülemeyen artışlar olması ve ek ödenek taleplerinin uygun görülerek gelen ek ödeneklerinde kullanılmış olması önemli bir etken olmuştur. Rektörlük Binası yenileme çalışmaları için 2022 yılında 40.478.140,89 ₺ harcama yapılmıştır.</p>					
<p><b>PG 4.1.3. Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası etüt ve projesinin geliştirilmesi (%):</b> Proje hedefinde bahse konu bina yapım işinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanırken çeşitli teknik nedenlerle yükleniciye yasal mevzuat çerçevesinde süre uzatımı verildiğinden proje hedeflenenin gerisinde olarak 2023 yılında tamamlanacaktır. Bu sebeple Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen(%) Değeri 100 ‘den Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Gerçekleşme (%) Değeri 90 olarak gerçekleşmiştir. Stratejik plan çerçevesinde gecikmeden doğacak olumsuzlukların en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.</p>					

#### **4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

Başkanlığımızda birimimize özel performans bilgi sistemi bulunmamaktadır. Üniversitemizin genel performans sonuçları e-bütçe ve buna bağlı olarak çalışan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Başkanlığımız görev gerekleri yatırım planları kapsamında yapılan işlerle ilgili performans sonuçları ilgili kurumlarda kullanılan sistemler üzerinden kontrol edilmektedir. Bunlar; ihaleler için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), İlde yapılan yatırımlar için, İl Yatırım İzleme Sistemi (İLYAS) ve yatırım takipleri için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) dir.

### **III. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

#### **A. Üstünlükler**

Üniversitemiz, ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi kaynaklarını kullanarak eğitim ve araştırma birimlerine dönüştüren sınırlı sayıdaki elemanın gayretli çalışmaları ile ortaya çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır.

Üniversitemiz Stratejik Planı ile belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda Üniversite Üst Yönetimi tüm iletişim kanalları açık olarak uyumlu bir şekilde çalışma ortamının oluşması üstünlüklerimiz olarak belirtilebilir.

#### **B. Zayıflıklar**

Teknik personel yetersizliği, Üniversitenin yerleşke yapısının dağınık olması, yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu, birimler arasındaki iletişimsizlik, bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından bildirilmemesi zayıf yönler arasındadır.

#### **C. Değerlendirme**

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızı misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda 2021 yılında güncellenen Üniversitemiz Stratejik Planında yapılan değişikliklere paralel olarak birim Stratejik Planımız güncellenmiş ve Üniversitemiz amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak amaç ve hedefler belirlenmiştir. Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda performans göstergeleri ile uyumlu

olacak şekilde faaliyetlerimiz dnemsel olarak izlenerek gerekli iř ve iřlemler bu çerçevede zenle srdrlmřtr. niversitemizin belirlemiř olduėu, Eėitim-ėretim kalitesini artırmak uluslararasılařmayı ve akreditasyonu yaygınlařtırmak, Arařtırma niversitesi vizyonunu gçlendirecek nitelikli ve katma deėeri yksek arařtırma geliřtirme alıřmaları yrtmek, sosyal sorumluluk bilincini ve hizmet kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallařmayı gçlendirmek, amalarına uygun olarak, yeni fiziki meknların tasarlanması ve oluřturulması bařta olmak zere evre dzenlemelerinden bakım onarımlara, ime suyundan enerji merkezlerine, santrallerden trafolara, kazan dairelerinden elektrik iřlerine kadar birok konuda faaliyetleri kesintisiz aksatmadan devam ettirebilmek iin var gcmzle alıřmalarımızı srdrmekteyiz.

2019 yılı sonunda tm dnyayı olduėu gibi lkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası normalleřme sreci ile birlikte 2021-2022 yıllarında yz yze eėitim faaliyetleri yeniden bařlamıřtır. Bu baėlamda fiziki meknların yoėun kullanımları nedeniyle ortaya ıkan bakım, tadilat, onarım ve yenileme iřleri de ivme kazanmıřtır. Birim olarak bu duruma uygun hazırlık ve projelendirme alıřmaları yerinde ve zamanında ilgili birimlerin de grřleri alınarak yapılmıř ve btce olanakları çerçevesinde teknik ve yapım iřlerinin yapılması adına gerekli gayret gsterilmiřtir. Bařkanlık olarak 2022 faaliyet yılında verilen deneklerin tamamına yakını verimli bir şekilde deėerlendirilerek niversitemizin ihtiyalarına cevap vermeye ve bu vesile ile eėitim, ėrettim, arařtırma ve geliřtirme alt yapılarının iyileřtirilmesi saėlanmış; bunun yanında sosyal alanların geliřtirilmesi iin de azami aba gsterilmiřtir.

## **V. NERİ VE TEDBİRLER**

2021 yılında gncellenen niversitemiz Stratejik Planında yapılan deėiřikliklere gre gncellenen birimimiz stratejik planında yer verilen amalara uygun olarak belirlenen hedeflere ulařmak ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması adına nitelikli teknik personele ihtiya duyulmaktadır. Bařkanlıėımız gibi dnemsel olarak ok yoėun alıřılan; teknik bilgi ve becerinin nemli faktr olduėu birimlerde nitelikli projeler retebilmek iin gerekli olan en nemli girdinin nitelikli insan gc olduėu aıktır. Bu baėlamda Bařkanlıėımız teknik personel kadronsun gçlendirilmesi yerinde olacaktır.

Bařkanlıėımız grev tanımları gereėi geliřtirmeye alıřtıėı projelerin hayata geirilebilmesi iin ilgili denek miktarları zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Bu baėlamda ilgili deneklerin,

imkânlar dođrultusunda artırılması projelerin hayata geirilebilmesi, dolayısıyla Üiversitemize azami katkının sađlanması konusunda önem arz etmektedir.

Son olarak, Başkanlıđımızda mevcut personelin mesleki bilgi ve deneyiminin arttırılması, personel gelişiminin ve verimliliđinin artırılması için Üiversitemiz bünyesinde veya dış kaynak kullanımı ile kurs, seminer, eđitim vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve yurt içi, yurt dışı teknik geziler planlanması; bu konuda Başkanlıđımıza ilgili birimlerce destek olunmasının, faydalı olacađı düşünölmektedir.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama Yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(ANKARA –18.01.2023)

Öğr. Gör. Hacı DOĞAN -  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

