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2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

Daire başkanlığımıza ve bağlı müdürlüklerimize, kurumumuza daha yararlı hale gelmesi, 

öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarımızın memnuniyetinin en yüksek düzeyde sağlanması ve 

kuruluşumuzun kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması hususunda önemli görevler 

yüklenmektedir. 

 

Başkanlığımızca yatırım, bakım-onarım programına alınmış olan proje ve proje 

uygulamalarının tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin 

programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınması 

sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.  

 

Devam eden yatırımları sürdürmenin yanı sıra küçük dokunuşlarla birimlerimizin yıllarca ihmal 

edilmiş sorunlarının çözümü ve daha kaliteli mekânlar oluşturma faaliyetleri 2019 yılında da 

devam etmiştir. Bu küçük dokunuşlarla fakültelerimizden araştırma merkezleri birimlerine 

kadar birçok yerde küçük iyileştirmeler yapılarak üniversitemiz mensuplarına az da olsa bir 

konfor artışı sağlanmıştır. 

 

Önümüzdeki süreçte bütün uygulamalar kanun ve nizamlara uygun olmak üzere fiziki 

yapılanmalarımız devam edecek, binalarımızın daha konforlu hale gelmesi için var gücümüzle 

çalışılacaktır. Çalışmalarımız boyunca en önemli hassasiyetimiz önceden olduğu gibi kural dışı 

hiçbir yapılanmaya meydan vermemek olacaktır. 

 

Yatırımların gerçekleştirilmesinde yoğun bir mesai ve özveri harcayan ve emeği geçen tüm 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dönüşüm sürecinin bir parçasını oluşturan 

Rektörlüğümüz 2019 yılı Faaliyet Raporunda yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve 

raporlar sizlerle paylaşılmaktadır. 

 

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, bizleri yönlendiren ve cesaretlendiren başta Sayın 

Rektörümüz olmak üzere Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Genel Sekreterimiz ve Sayın 

Genel Sekreter Yardımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 

 Prof. Dr. Yusuf USTA 

 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 
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1. GENEL BİLGİLER 

 

1.1. MİSYON VE VİZYON  
 

1.1.1. MİSYONUMUZ 

 

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik 

gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve üniversitemizin 

eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır. 

1.1.2. VİZYONUMUZ 

 

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, 

kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite 

konumuna getirmektir. 

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin 

işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve 

teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. 

- Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve 

denetleme işlerinde hizmet vermek. 

- Üniversitemize ait yerleşke alanları içeresindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale 

dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim 

almak, bakım ve onarım işlerini yapmak. 

- Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, 

havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım 

ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek. 

- Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince 

çabuk çözüm bulmak. 

 

Üniversitemizde eğitim görmekte olan yaklaşık 44 bin öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 

sürdüren akademik personel olarak çalışmakta olan yaklaşık 4000 öğretim elemanı ve idari personel olarak 

çalışmakta olan yaklaşık 3000 kişiye hizmet verilmektedir. 

 

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak yaklaşık 60 personel ile hizmet vermektedir. 

Konusunda deneyimli personel ve donanım ile tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmetlerde 

yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Başkanlığımız bünyesinde 4 müdürlük bulunmaktadır. Bunlar: 

 

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

2. İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

3. Etüt ve Proje Müdürlüğü 

4. Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 
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Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından 

kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait 

yapım talepleri Daire Başkanlığı'na ulaşır. Taleplerin özelliğine göre rölöve, etüt proje, yaklaşık maliyet 

hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar yürürlükteki Kamu İhale Kanunu 

ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır. 

 

 

1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1.3.1. MÜDÜRLER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

 Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, 

 Üniversitemizin eğitim, spor ve sağlık alanlarında ihtiyaçlarını tespit etmek, 

 İhale öncesi projelerde yer alan özel fiyatların tespiti, tanımlarının yapılmasını gibi teknik konularda 

birimleri organize etmek, 

 İhale Komisyonu, kontrol ve kabul komisyonları oluşturmak ve gerektiğinde  komisyonlara başkanlık 

yapmak, 

 İç yazışmaların yönetilmesi, 

 Birimleri ve birim personeleni sevk ve idare etmek, 

 Başkanlık tarafından belirlenen iş ve işlemlerin yürütülemsi süreçlerini idare ve organize etmek. 

 

1.3.2. MÜDÜRLÜKLER VE GÖREV TANIMLARI 

 

1.3.2.1. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Personel özlük haklarının ve izinlerinin takibi, düzenlenmesi. 

2. Personel görevlendirmelerinin yürütülmesi. 

3. Personel mesailerinin takibi. 

4. İç yazışmaların yönetilmesi. 

5. Birimler arası koordinasyon. 

6. Davaların takibi, yazışmalarının yapılması. 

7. Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması  (diğer müdürlüklere koordineli biçimde). 

8. Başkanlığımızın Web sayfası işlerinin yürütülmesi. 

9. Teknik ve idari geziler ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve takibi.  

10. İlgili müdürlüklerden gelen kırtasiye,  araç-gereç vb. sarf, demirbaş taleplerinin değerlendirilmesi ve 

temini. 

11. Birim personel maaş ödemeleri ve özlükten kaynaklanan hak ve alacakların ödeme işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

12. Malzeme araç-gereç taşınır kayıt ve zimmet işlerinin yürütülmesi. 

13. Evrak kayıt ve sevk işlemlerinin yürütülmesi. 

14. Başkanlığımız arşivinin idaresi. 

15. Müdürlükler arası koordinasyon sağlanması. 

 

1.3.2.2. İHALE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Üniversite üst yönetimince alınan kararlar doğrultusunda yatırım planlarının hazırlanması sürecinde 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde gerekli çalışmaların yapılması. 

2. Dairemizin bütçesinin hazırlanması ve işlemlerinin yürütülmesi. 
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3. Üniversite üst yönetimince hazırlanan kararlar, birimlerden gelen talepler ve harcama yetkilisince 

verilen talimatlara göre ilgili ihalelerin gerçekleştirilmesi. 

4. Ödeneklerin kontrol ve takibi.  

5. İcra takibi yazışmaların yürütülmesi. 

6. KİK ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyonun sağlanması. 

7. Ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi ve ödemeye esas evrakların 5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuata 

uygun olarak ödeme birimine sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

8. Destek Hizmetleri Müdürlüğü taleplerine göre harcama yetkilisinin talimatlarıyla başkanlığın ihtiyaç 

duyduğu büro araç-gereç vs. malzeme ihtiyaçlarının temini için gerekli satın alma işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

 

1.3.2.3. ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Yatırım projeleri kapsamında yapılması planlanan yeni binaların, açık alanların imar mevzuatına uygun 

projelerinin hazırlanması-hazırlatılması. 

2. Üniversitemizin tüm birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tadilat ve onarımı yapılacak mevcut 

binaların rölöve ve tadilat projelerinin, kullanıcı onayının alınarak imar mevzuatına uygun olarak 

hazırlanması-hazırlatılması 

3. Onaylanan projeler doğrultusunda ihale dosyasının hazırlanması-hazırlatılması. 

4. Gerekli hallerde zemin etüdü yaptırılması. 

5. Üniversitemiz yerleşkelerinin vaziyet oluşturulması, güncellenmesi. 

6. Üniversitemizin açık ve kapalı fiziki mekanları ile ilgili istatistiki bilgilerin tutulması, güncellenmesi. 

7. Koruma alanı olarak belirlenmiş taşınmazlarda yapılacak inşaat onarımlara Kültür Bakanlığından izin 

alınması sürecinin yürütülmesi. 

8. Başkanlığımız dijital proje arşivinin tutulması ve güncellenmesi, gerektiğinde dijital olmayan projelerin 

taranarak dijital hale getirilmesi. 

9. Ruhsat ve iskan belgeleri temini için gerekli işlemlerin yürütülmesi. 

10. Üniversitemizin yatırım programında bulunan bina ve tesislerin planlanmasının yapılması. 

11. Taşınmazlarla ilgili tapu, tahsis, devir, satış, cins değişikliği vb. gibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

mülkiyetle ilgili hukuki sürçlerde ilgili birimlere destek verilmesi. 

12. Üniversite yerleşkelerinin imar planlarının hazırlanması, ihtiyaca göre imar planı değişikliği 

yaptırılması. 

13. Kamulaştırma ve imar mevzuatının takibi, kamulaştırma işlemlerini yürütülmesi. 

14. Sürdürülen emlak ve kamulaştırma işlemleri sonucunda meydan gelebilecek her türlü şikayetin incelenip 

ilgili makamlara bilgi verilmesi. 

15. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe kayıtları için taşınmaz bilgilerin güncellenmesi. 

16. Taşınmazlar ile ilgili gerektiğinde haritacılık işlemlerinin yaptırılması. 

17. Gerektiğinde gayrimenkul değerlemelerinin yaptırılması. 

18. Üniversitemizin taşınmaz mallarına ait tapu senetleri, irtifak hakkı belgeleri, ihbarname, sözleşme ve 

protokollerin muhafaza edilmesi. 

 

1.3.2.4. YAPIM VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

1. Sözleşme yapılmış yapım işlerinin yapı denetim heyetlerinin oluşturulması, çalıştırılması. 

2. Yapım işlerinin kontrolü. 

3. Acil çözüm gerektiren işler için keşif ve yaklaşık maliyet çalışması yapılarak işlem dosyası hazırlanması. 

4. Hakedişlerin hazırlanması. 

5. Geçici ve kesin kabul iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 

6. Kesin hesapların takibi, yazışmaların yapılması. 
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7. İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi, takibi, verilmesi. 

8. Yapıların tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlanması. 

9. İş ve İşçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasının denetlenmesi. 

10. Şantiye düzeninin sağlanması, Kampüs düzeninin korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının 

kontrollü stoklanmasının sağlanması. 

11. Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarının hazırlanması ve gerçekleşmesinin 

sağlanması. 

12. Yapılmakta/yapılmış olan işlerin teminatlarının takibi, İhale ve Mali İşler Müdürlüğü ile koordinesinin 

sağlanması. 

 

1.3.3. ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 
 

 

1.3.4. İNSAN KAYNAKLARI 

 

1.3.4.1. PERSONEL LİSTESİ (Alfabetik sıra) 

 
ADI SOYADI UNVANI GÖREV YAPTIĞI BİRİM 

Prof. Dr. Yusuf USTA Daire Başkanı Daire Başkanlığı 

Arif SEZGİN Müdür Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Ahu Nur IRGATOĞLU Mimar Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Aslınur YERTUTAN Elektrik Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Atik GENÇ İnşaat Mühendisi  Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 
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Abdullah ÜNVER İnşaat Teknikeri Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Abdullah ARSLAN Memur Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Ali ARAS Sağlık Teknikeri İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

Ali GÖZEN Tekniker  (Şube Koordinatörü) İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

Ahmet ÖZKAN Hizmetli Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Bayram ŞEKER Memur Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Berati ŞİMŞEK Teknisyen İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

Bilal ÇAKICI İnşaat Teknikeri Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Birol KAYA Elektrik Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Cevat GÜRDAL İnşaat Teknikeri Yapım ve Uygulama Müdürlüğü  

Cuma KILIÇ İnşaat Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Demirhan TOSUN Makine Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü  

Dilan ÜSTÜNKOL İnşaat Teknikeri Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Döne BOZKURT İşçi Başkanlık 

Ebru SAVAŞ Peyzaj Mimarı (Müdür) Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Elif GİRENTE Mimar Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Emrah ÇELİK Makine Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Erhan BEŞKAYA Makine Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü  

Esin SOYDEMİR Mimar Etüt ve Proje Müdürlüğü  

Esra AYCAN İnşaat Mühendisi (Vakıf) Yapım ve Uygulama Müdürlüğü  

Ferhat  ÖZKÖK Elektrik Elektronik Teknikeri Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Fuat KAYA Elektrik Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü  

Gökhan MERİÇ Yüksek Mimar Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Gülsüm AYDIN Mimar Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Gönül  ORHAN İnşaat Teknikeri Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Hakan ÇELİK Sağlık Memuru Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Hakkı ÇOLAK Bilgisayar İşletmeni Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Halil  İ. CEYLAN Maden Teknikeri Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Hasan AKOL Makine Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Hasan ÇİPİL Memur Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Hüseyin YILMAZ Elektronik Teknisyeni Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Hatice ŞENGEL Mimar Etüt ve Proje Müdürlüğü 

İ. Ethem KELERCİOĞLU İnşaat Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

İlker DEMİR 
Elektrik Elektr.  Mühendisi 

(Koordinatör) 
Etüt ve Proje Müdürlüğü 
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Kadir YILMAZ Enstitü Sekreteri İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

K. Koray ÇINAR Yüksek Elektrik Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Kübra ARSLAN Bilgisayar İşletmeni Başkanlık (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 

Mesut ALPASLAN Elektronik Mühendisi (Müdür) Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Mirat ALPARSLAN Şef  Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Muharrem AKIN İnşaat Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Murat İPEK Makine Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Murat KILIÇ İnşaat Teknikeri  Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Mustafa DEMİR Memur Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Nurhan NALBANT Makine Teknikeri İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

Nurhan ÖZCAN Makine Mühendisi Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Oktay KÖKSAL 
Mobilya  Teknisyeni (Arşiv 

Sorumlusu) 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Osman ÖZTÜRK  İnşaat Mühendisi Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Ömer YAKAR Makine Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Özlem DURU Mimar Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Sema GÜNEY İnşaat  Teknikeri (Vakıf) Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Serdal SAVCI Bilgisayar İşletmeni  İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

Suat TAŞKIN Elektrik  Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Şenol YAZDIRAN  İnşaat Teknikeri Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Şükriye KIRBIYIK Ziraat Mühendisi İhale ve Mali İşler Müdürlüğü 

Taner SINMAZÇELİK Makine Teknisyeni Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Ümit ŞEN İnşaat Teknisyeni  Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Yavuz ERDEM İnşaat Mühendisi Yapım ve Uygulama Müdürlüğü 

Yusuf YABİR Makine Mühendisi Etüt ve Proje Müdürlüğü 

Ziya ÖZASLAN İnşaat Teknisyeni Yapım ve  Uygulama Müdürlüğü 

 

 

1.3.4.2. PERSONEL DAĞILIMI 

 

UNVAN SAYI 

DAİRE BAŞKANI 1 

MÜDÜR 3 

KOORDİNATÖR 2 

YÜKSEK MÜHENDİS 1 

MÜHENDİS 11 

YÜKSEK MİMAR 1 

MİMAR 6 

TEKNİKER 11 
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TEKNİSYEN 14 

ŞEF 1 

MEMUR 4 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 

SAĞLIK MEMURU 1 

HİZMETLİ 1 

İŞÇİ 1 

VAKIF PERSONELİ 2 

 

ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN PERSONEL 
ADI SOYADI UNVANI 

Esin SOYDEMİR Yüksek Mimar 

 

EMEKLİ OLAN PERSONEL 
ADI SOYADI  UNVANI 

Ahmet KOÇLAR Mühendis 

Güldane TAŞDEMİR Teknisyen 

Hüdaver YAMAN Teknisyen 

 

1.3.4.3. Personel Geliştirme Programı 

 

Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik seminerler, kurslar, fuar, tesis incelemeleri ve hizmet 

içi uygulamalı mesleki eğitim verilmesine 2018 yılı içinde devam edilmiştir. Başkanlığımız personelinden 

20 kişi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli programlara katılmıştır. 

 

YURTİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ GÖREVLENDİRMELERİ 

ADI SOYADI BİRİMİ FAALİYET YER 

Prof. Dr. Yusuf 

USTA 
Daire Başkanı 

19-23 Nisan tarihleri arasında Kamu İhale, E-İhale Ve 

Elektronik Teklif Alma Eğitim Semineri 
Antalya 

Arif SEZGİN 
Destek Hiz. 

Müd. 

19-23 Nisan tarihleri arasında Kamu İhale, E-İhale Ve 

Elektronik Teklif Alma Eğitim Semineri 
Antalya 

Ali GÖZEN 
İhale ve  Mali 

İşler Müd. 

19-23 Nisan tarihleri arasında Kamu İhale, E-İhale Ve 

Elektronik Teklif Alma Eğitim Semineri 
Antalya 

Berati Şimşek 
İhale ve  Mali 

İşler Müd. 

19-23 Nisan tarihleri arasında Kamu İhale, E-İhale Ve 

Elektronik Teklif Alma Eğitim Semineri 
Antalya 

Serdal SAVCI 
İhale ve  Mali 

İşler Müd. 

19-23 Nisan tarihleri arasında Kamu İhale, E-İhale Ve 

Elektronik Teklif Alma Eğitim Semineri 
Antalya 

Ali ARAS 
İhale ve  Mali 

İşler Müd. 

19-23 Nisan tarihleri arasında Kamu İhale, E-İhale Ve 

Elektronik Teklif Alma Eğitim Semineri 
Antalya 

Yusuf YABİR 
Etüt ve Proje 

Müd. 

07-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Atatürk 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM) ile Kamu 

İhale İş Birliği ile Sertifikalı Kamu İhale Kanunu  ve E-

İhale Eğitimi Semineri 

Antalya 

İlker DEMİR 
Etüt ve Proje 

Müd. 

Sağlık Bakanlığı tarfından düzenlenen Sağlık Tesilerinde 

Yangından Koruma Çalıştayı 
Ankara 

Gülsüm AYDIN 
Etüt ve Proje 

Müd. 

Sağlık Bakanlığı tarfından düzenlenen Sağlık Tesilerinde 

Yangından Koruma Çalıştayı 
Ankara 
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Yusuf YABİR 
Etüt ve Proje 

Müd. 

Sağlık Bakanlığı tarfından düzenlenen Sağlık Tesilerinde 

Yangından Koruma Çalıştayı 
Ankara 

Emrah ÇELİK 
Etüt ve Proje 

Müd. 

Sağlık Bakanlığı tarfından düzenlenen Sağlık Tesilerinde 

Yangından Koruma Çalıştayı 
Ankara 

Hatice ŞENGEL  
Etüt ve Proje 

Müd. 

Sağlık Bakanlığı tarfından düzenlenen Sağlık Tesilerinde 

Yangından Koruma Çalıştayı 
Ankara 

Yavuz ERDEM 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

Sağlık Bakanlığı tarfından düzenlenen Sağlık Tesilerinde 

Yangından Koruma Çalıştayı 
Ankara 

Emrah ÇELİK 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Atik GENÇ 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Taner 

SINMAZÇELİK 

Yapım ve Uyg. 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Erhan 

BEŞKAYA 

Etüt ve Proje 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Hasan AKOL 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Fuat KAYA 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Birol KAYA 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

02-05 Ekim tarihlerinde ISK-SODEX 2019 Fuarı Teknik 

Gezisi 
İstanbul 

Prof. Dr. Yusuf 

USTA 
Daire Başkanı 

10-12 Nisan tarihlerinde EMEA Bahar Network 

Konferansı   
İstanbul 

İlker DEMİR 
Etüt ve Proje 

Müd. 

10-12 Nisan tarihlerinde EMEA Bahar Network 

Konferansı   
İstanbul 

Mesut 

ALPASLAN 

Yapım ve Uyg. 

Müd. 

İhale Konusu İş Kapsamında Mavili Elektronik Tic. San. 

A.Ş. Fabrikasına Yangın Ve Gaz Algılama Prensipleri Ve 

İmalatları Konusunda Teknik Gezi 

İstanbul 

M.Muharrem 

AKIN 

Yapım ve Uyg. 

Müd. 

İhale Konusu İş Kapsamında Mavili Elektronik Tic. San. 

A.Ş. Fabrikasına Yangın Ve Gaz Algılama Prensipleri Ve 

İmalatları Konusunda Teknik Gezi 

İstanbul 

Fuat KAYA 
Yapım ve Uyg. 

Müd. 

İhale Konusu İş Kapsamında Mavili Elektronik Tic. San. 

A.Ş. Fabrikasına Yangın Ve Gaz Algılama Prensipleri Ve 

İmalatları Konusunda Teknik Gezi 

İstanbul 

 

  EĞİTİM FAALİYETİ DIŞINDAKİ TOPLANTILAR 

 27 Aralık  tarihinde Üniversitemiz Gölbaşı Sosyal Tesislerinde Daire Başkanı öncülüğünde tüm 

Başkanlık personelinin katıldığı 2019 yılı faaliyetlerinin  ve performansının değerlendirildiği yemekli bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 Yerleşkelerimizdeki açık ve kapalı alanların her türlü güvenlik, yangın ve engelliler yönetmeliği 

standartlarına uygun hale getirilmesi, 

 Üniversitemizin daha verimli ve daha kaliteli ve daha kapsamlı hizmet verebilmesi için ileriye dönük 

ihtiyaçlarının belirlenmesi,  

 Yeni açık ve kapalı alan ve tesis plan ve projelerinin hazırlatılması, 
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 Uygulama projesi tamamlanmış işlerin yapım yüklenicilerine ihale edilmesi, 

 Yapımına başlanan ve devam etmekte olan işlerin projesine, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmasının 

sağlanması, 

 Yapımı tamamlanan islerin Geçici Kabullerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasının sağlanması, 

 Yapım aşamasında değişiği gerekli görülmüş işlerde son hali gösteren projelerinin hazırlatılması, 

onaylanması ve muhafazasının sağlanması, 

 Enerji, iletişim ve ulaşım ile ilgili ihtiyaçların önceden tespiti ve gerekli çalışmaların başlatılması, 

 Trafo istasyonları arasındaki orta gerilim kabloları, sokak ve cadde aydınlatma tesisatları, binaların enerji 

girişleri ve park bahçe aydınlatma tesisatlarına ait yer altı kablo şebekelerinin bakım-onarımlarının 

yapılması, arızalarının giderilmesini sağlamak gerekli test ve ölçüm işlemlerini yaptırılması ve bu 

tesisatın zarar görmemesi için gereken tedbirlerin alınması, 

 Yerleşkelerimizde mevcut binaların telefon şebekesinin (kabloların) bakım-onarımı, arızalarının 

giderilmesi ve korunmasının sağlanması, telefon santrallerinin bakım-onarımı ve arızalarının giderilmesi, 

 Yerleşkelerimizde mevcut olan kapalı devre, açık devre ve kablolu TV tesisatlarının bakım-onarımlarının 

yapılması ve arızalarının giderilmesi, bu tesisatlar ait aktif ve pasif cihazların gerekli test ve ölçümlerinin 

yapılması, bu tesisatlar ait gerekli ilave ve güncelleme ihtiyaçlarını tespit edilmesi ve ilgili standart ve 

kuralların uyguluğunun sağlanması, 

 Yerleşkelerimizde mevcut su pompa istasyonları, ısıtma sistemleri, arıtma tesisleri ile diğer mekanik 

sistemlerin elektrik aksamlarının bakım onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesinin 

sağlanması, 

 Yerleşkelerimizde öğrencilerimizin eğitim dışı gereksindiği sosyal-kültürel bina ve açık mekânların 

planlaması ve yaptırılması, 

 Yerleşkelerimizde çalışanlar, hizmet alanlar için açık ve kapalı mekânların planlanması ve yaptırılması, 

 Üniversitenin bulunduğu yöredeki çevre sorunlarının çözümüne katkı getirecek projeler üretilmesi ve 

gerçekleştirilmesi. 

 

 

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

3.1. MALİ BİLGİLER 

2019 YILI PROGRAMI (TL) 

SEKTÖRÜ HAZİNE 
ÖZEL 

GELİR 
HARCAMA 

EĞİTİM 

DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER 500.000 0  123.694.15 
EĞİTİM BÜYÜK ONARIM 17.000.000 0 12.589.469.33 
SAĞLIK MUHTELİF İŞLER 20.000.000 0 886.809.39 

ACİL SERVİS ONKOLOJİ 30.000.000 0 7.699.038.58 

SPOR 500.000 0 0 

RÖKTÖRLÜK RESTORASYON PROJE 

HİZMET ALIMI 
903.000 0 800.000 

TOPLAM 68.903.000 0 22.099.011,45 

 

3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

TERTİP HARAMA TÜRÜ 

ALINAN 

ÖDENEK 

(TL) 

HARCAMA 

(TL) 

KULLANILA

BİLİR 

ÖDENEK 

(TL) 

38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.2 
Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları  
41.000 39.665 1.335 
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 Eğitim Derslik ve Merkezi Birimler: 38.05.00.01.09.4.1.00-2-06.5 harcama kalemine 2019 yılında 

500.000.00 TL ödenek ayrılmış 123.694.15 TL harcama yapılmış olup, 376.305.85 TL bütçede kalmıştır.  

 

 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 38.05.00.01.09.4.1.00-2-06.7 ödenek kalemine 2019 aktarılan 

ödeneklerle birlikte 17.000.000 TL ödenek ayrılmış 13.975.000.00 TL ödenek alınmış 12.589.469.33 TL 

harcama yapılmış 1.385.530.67 TL bütçede kalmıştır.  

 

 Acil Servis Onkoloji (Sağlık Sektörü Proje) 38.05.00.01.07.3.1.00-2-06.5 harcama kalemine 2019 

bütçesinin program yılı ödeneği 30.000.000,00 TL ödenek ayrılmış ve  26.286.000.00 ödenek alınmış , 

7.699.038.58 harcama yapılmış 18.586.961.42 TL bütçede kalmıştır.  

 

 Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) 38.05.00.01.09.7.3.1.00-2-06.7 harcama kalemine 2019 bütçesinin 

program yılı ödeneği olarak 20.000.000,00 TL ayrılmış, 1.130.000.00 TL ödenek aktarılmış 886.809.39 

harcama yapılmış 243.190.61TL bütçede kalmıştır.  

 

 Spor sektörü bütçesi ilgili olarak Tahsis edilen 500.000,00-TL herhangi bir ihaleye bağlanmadığından 

harcanmamıştır. 

 

 Gayri Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri 38.05.09.09-1.3.9.00-2-03.8 harcama kalemine 2019 

bütçesinden 185.000.00 TL ödenek alınmış 182.711.20 TL harcama yapılmış, 2.288.80 TL bütçede 

kalmıştır. 

 

 Mamul Mal Alımları 38.05.09.09-09.4.1.00-2-06.1 kalemine 2019 yılında 185.000.00 TL ödenek alınmış  

182.711.20 TL harcama yapılmış 2.288.80 TL harcama bütçede kalmıştır.  

 

 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 38.05.09.09-09.1.3.9.00-2-03.2 harcama kalemine sonradan 

aktarılan ödeneklerle birlikte 41.000,00 TL ödenek ayrılmış 39.664.80 TL harcama yapılmış 1.335.20 

TL bütçede kalmıştır. 

 

38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.3 Yolluklar 10.500 10.050 450 

38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.5 Hizmet Alımları 225.000 170.945 54.055 

38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.8 
Gayri Menkul Mal Bakım ve 

Onarım Giderleri 
185.000 182.711 1.335 

38.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5 

Gayri Menkul Sermaye Üretim 

Giderleri (Derslik ve Merkezi 

Birimler 

500.000 123.694 376.306 

38.05.09.09-09.4.1.00-2-06.7 
Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri  
13.975.000 12.589.469 1.385.531 

38.05.00.01.08.2.0.00.2.06.5 
Rektörlük Restorasyon Hizmet 

Alımı 
903.000 800.000 103.000 

38.05.09.09-09.4.1.00-2-06.1 Mal Mamul Alımları 185.000 182.711 2.289 

38.05.09.09.07.3.1.00-2-06.5 
Sağlık Sektörü Proje (Hastan 

Acil Servis) 
26.286.000 7.699.039 18.586.961 

38.05.09.09.07.3.1.00-2-06.7 

Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri (Sağlık Muhtelif 

İşler) 

1.130.000 886.809 243.191 
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 Menkul Mal Gayrim Maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri 38.05.09.09-09.1.3.9.00-2-03.7 harcama 

kalemine 50.000 TL ödenek ayrılmış olup, 39.777,80 TL harcama yapılmış, 10.222,20 TL bütçede 

kalmıştır. 

 

 Hizmet Alımları 38.05.09.09-09.1.3.9.00-2-03.5 harcama kalemine sonradan aktarılan ödeneklerle 

birlikte 2019 yılında 225.000 TL ödenek ayrılmış 170.944,90 TL harcama yapılmış 54.055.10 TL 

bütçede kalmıştır. 

 

 38.05.00.01.08.2.0.00.2.06.5 Röktörlük Restorasyon Proje Hizmet Alım İşi için 2019 yılında 903.000.00 

TL ödenek alınmış 800.000.00 TL harcama yapılmış 103.000.00 TL ödenek bütçede kalmıştır. 

 

 38.05.00.01.09.4.1.00.2.06.3 harcama kalemine 580.000.00 TL ödenek alınmış 76.700.00 harcama 

yapılmış 503.300.00 TL bütçede kalmıştır. 

 

3.1.2. MALİ DENETİM SONUÇLARI  
 

Başkanlığımız Üniversitemize bağlı İç Denetim Birimi denetçileri ve Sayıştay Denetçileri tarafından 

denetimden geçmiştir. Yapılan harcamalar incelenmiş bulgular raporlanarak üst yöneticilerimize 

ulaştırılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar giderilmekte, raporlarda öne çıkan 

hususlara dikkat edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

3.1.3. DEMİRBAŞ ELEKTRONİK CİHAZ VE MALZEMELER LİSTESİ ve KULLANILAN 

FİZİKİ ALAN BİLGİLERİ 

 

3.1.3.1. Demirbaş Elektronik Cihaz Ve Malzemeler Listesi 
 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 

Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma Amaçlı 

(Adet) 

Projeksiyon 1 - - 

Yazıcı 39 -  

Slayt makinesi - - - 

Faks 2 - - 

Episkop - - - 

Barkod Okuyucu 2 - - 

Baskı makinesi - - - 

Fotokopi makinesi - - - 
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3.1.3.2.Kullanılan Fiziki Alan Bilgi 

 

 

 

Tepegöz - - - 

Fotoğraf makinesi 2 - - 

Kameralar  

(Gece Görüş) 

12 - - 

Televizyonlar 3 - - 

Tarayıcılar 3 - - 

Müzik Setleri                - - - 

Mikroskoplar                - - - 

DVD’ler                 - - - 

LCD Ekran                 83 - - 

Bilgisayar                 98                   - - 

KULLANILAN ALAN  m2 KULLANAN KİŞİ SAYISI 

   
İdari Alan 610 53 

Malzeme Depoları 28 1 

Arşiv 180 1 

TOPLAM 818 53 
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3.1.4 PROJE GERÇEKLEŞTİRME BİLGİLERİ 

 

3.1.4.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT ve PROJELERİ 

 

  

SEKTÖR ADI EĞİTİM 

PROJE NUMARASI 2019H034810 

PROJE ADI Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2020 

KARAKTERİSTİĞİ Etüt Proje (Hizmet Alımı)  

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 348.000 TL 

HARCAMA KALEMİ 39.05.00.01-9.4.1.-2-06.5 

İHALE KAYIT NO 2018/198547 

YAKLAŞIK MALİYET 363.750,00 TL 

İHALE TARİHİ 21.05.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA Alp Enerji Sist. Bilgi İşlem Teknolojisi San. ve Tic. Ltd. Şti.  

İŞİN SÜRESİ 120 gün 

SÖZLEŞME BEDELİ 348.000 -TL  

 

 

HARCAMA BİLGİLERİ 

2019 FAALİYET YILI İÇİNDE ÖDENENLER 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN HAKEDİŞ TARİHİ 

TOPLAM 0 0                       

 

AÇIKLAMA: Yüklenici firma proje çalışmalarını tamamlayarak Kontrol Heyetine teslim etmiştir. 

Kontrol heyeti inceleme aşamasındadır. Proje ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmamış olup ilgili projenin 

kabul şartları oluştuğunda ödeme yapılmak üzere ödeneğin 2020 yılına devredilmesi talep edilmiştir.  
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3.1.4.2 EĞİTİM-KÜLTÜR PROJESİ 

REKTÖRLÜK BİNASI RESTORASYON PROJELERİ HİZMET ALIMI   

 

SEKTÖR ADI EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ 

PROJE NUMARASI 2017H0400070 

PROJE ADI Rektörlük Binası Rölöve Tamamlama, Restitüsyon, Restorasyon, 

Çevre Düzenleme, Mimari, İnşaat, Makine, Elektrik Uygulama 

Projeleri hizmetleri 
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2020 

KARAKTERİSTİĞİ Rektörlük Binası Restorasyon Projelendirme 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 5.000.000 TL 

HARCAMA KALEMİ 38.05.00.01-09.8.2.00-2-06.5 

İHALE KAYIT NO 2018/68849 

YAKLAŞIK MALİYET 2.240.352,94 TL 

İHALE TARİHİ 20.03.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA Strata Restorasyon Proje İnş. Ltd. Şti. 

SÖZLEŞME TARİHİ 11.04.2018 

İŞİN SÜRESİ 500 Gün 

SÖZLEŞME BEDELİ 2.075.000 TL 

 

 

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 
HAKEDİŞ NO TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN  HAKEDİŞ TARİHİ 

1 120.000,00 118.862,40 21.03.2019 

2 180.000,00 178.293,60 03.05.2019 

3 500.000,00 495.260,00 30.07.2019 

TOPLAM 800.000,00 792.416,00  
 

 

AÇIKLAMA: Rölöve Tamamlama ve Restitüsyon Hizmetlerinin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından onayları alınmıştır. 

            Bu aşamadan sonra Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında 

almış olduğu 2019/320 kararla restorasyon öneri projeleri uygun görülmüştür. 

 Yüklenici firma 12.11.2019 tarihinde dilekçeyle Restorasyon projelerini İdaremize sunmuş olup, 

idaremizce oluşturulan Kontrol Heyeti tarafından gerekli incelemeler devam etmektedir. 

  



T.C. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

15 

 

3.1.4.3.EĞİTİM BÜYÜK ONARIM PROJESİ  

 

SEKTÖR ADI EĞİTİM 

PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2017/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/Yapım İşi  

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 17.000.000,00 TL 

İHALE KAYIT NO 2017/484962 

İŞİN ADI G. Ü. Kampüslerinden Bulunan Binalara Ait Genel Onarım 

Ve Tadilat İşi 

YAKLAŞIK MALİYET 2.742.175,23 TL 

İHALE TARİHİ 01.06.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA Sayan Yapı Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti. – Ufuk Aygün (Bur-Tek) 

Müh. Müş. İş Ortaklığı 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7 

İHALE BEDELİ  1.973.000 TL 

SÖZLEŞME TARİHİ  29.06.2017 

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İş Kısmı Esası ile Birden FazlaYer Teslimi Yapılmıştır.  

İŞİN SÜRESİ 315 (Üçyüzonbeş) Takvim Günüdür.  

 

AÇIKLAMA : 2019 yılında imalat yapılmamış olup kabul işlemleri ve bu işlemlerden kaynaklı 

ödemeler gerçekleştirlmiştir. 

HARCAMA BİLGİLERİ 

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN  HAKEDİŞ 

TARİHİ 

8 VE SON 

HAKEDİŞ 
257.485,98 164.981,26 16.08.2019 

  Gölbaşı icra 

müdürlüğüne 

ödenmiştir. 

 

   

TOPLAM TL TL  

 

2018 YILINDA ÖDENEN HAKEDİŞLER 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN  HAKEDİŞ 

TARİHİ 

5 405.587,70 TL 356.190,30 TL 05.03.2018 

6 659.951,21 TL 497.634,40 TL 04.10.2018 

7 308.633,64 TL 270.940,35 TL 04.06.2018 

TOPLAM 1.374.172,55 TL 1.124.765,05 TL  
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2017 YILINDA ÖDENEN HAKEDİŞLER 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN 
HAKEDİŞ 

TARİHİ 

1 244.975,41 TL 217.103,58 TL 03/10/2017 

2 320.048,27 TL 276.090,43 TL 11.10.2017 

3 289.938,72 TL 254.647,06 TL 28.11.2017 

TOPLAM 854.962,40  TL 747.841,07 TL  

 

 

 

SEKTÖR ADI EĞİTİM 

PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2017/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 12.000.000,00 TL 

İHALE KAYIT NO 2017/303011 

İŞİN ADI  G. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatı Uyg. Projeleri 

Teknik Şartname Ve Keşif Hizmet Alım İşi 

YAKLAŞIK MALİYET 149.950,00 TL 

İHALE TARİHİ 05.07.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA  Baloğlu Group Mim. Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. 

SÖZLEŞME TARİHİ  15.08.2017 

İŞİN SÜRESİ  60 Gün 

SÖZLEŞME BEDELİ  129.470,00 TL 

 

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN  HAKEDİŞ 

TARİHİ 

1 VE SON 

HAKEDİŞ 
152.774,60 TL 131.194,78 TL 18.03.2019 

 

 Açıklama: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ihtiyaçları doğrultusunda üst yönetim ve dekanlık 

katılımıyla ihtiyaçlara cevap verebilecek en uygun kapsamlı tadilatın yapılabilmesi için  projelendirme, 

mahal listesi hazırlanması, teknik şartname hazırlanması ve yaklaşık maliyet hesaplamaları ve ilgili ihale 

dokümanları oluşturulmuş olup, firmadan teslim alınmıştır. Yapım işi ihalesine henüz çıkılmamıştır. 
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SEKTÖR ADI EĞİTİM 

PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/Yapım işi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

İHALE KAYIT NO 2017/706121 

İŞİN ADI G.Ü. Eğitim Fakültesi D Blok Laboratuvarı Tadilat İşi 

YAKLAŞIK MALİYET 2.384.834,01.-TL 

İHALE TARİHİ 04.01.2018 

YÜKLENİCİ FİRMA Tork  Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01-09.4.1.00-2-06. 7-38.05.00.01 

SÖZLEŞME TARİHİ 29.01.2018 

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 01.02.2018 

İHALE BEDELİ  2.170.000 TL 

İŞİN SÜRESİ 180 gün 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN HAKEDİŞ  TARİHİ 

5 490.176,30 427.174,13 02.05.2019 

6 207.149,20 181.961,25 07.11.2019 

TOPLAM 6978.325,50 TL 609.135,38 TL   

 

2018 YILI HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN HAKEDİŞ  TARİHİ 

1 640.340,39 TL 581.340,40 TL  

2 393.867,66 TL 355.989,61 TL 12.06.2018 

3 316.794,34 TL 271.408,05 TL 10.08.2018 

4 437.356,62 TL 395.146,25 TL 21.12.2018 

TOPLAM 1.788.659,01 TL 1.603.884,31 TL   

 

İşle İlgili Açıklama Ve Fotoğraflar: Mevcut kiremit çatı örtüsü sökülüp temizlendikten sonra projesine 

uygun olacak şekilde su yalıtımları yapılmış ve alüminyum levhalar ile yeni çatı örtüsü yapılmıştır. Bina 

iç tadilatları tamamlanmış, dış cephe işlemleri tamamlanmış iş geçici kabulü yapılabilecek hale 

getirilmiştir.  
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SEKTÖR ADI EĞİTİM 

PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

  İHALE KAYIT NO   2018/123566 

  İŞİN ADI    G. Ü. İletişim Fakültesi A-B Blok Tadilat Ve Onarım İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET   6.949.203,32 TL 

  İHALE TARİHİ   13.04.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA  
  Aydın Akman İnş. Müh. Mim. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.- 

  Hasan Harman (İş Ortaklığı) 

  SÖZLEŞME TARİHİ    16.05.2018 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ    22.05.2018 

  İŞİN SÜRESİ    300  Gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ    5.561.000 TL 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK  TUTARI NET  ÖDENEN HAKEDİŞ TARİHİ 

7 880.733,83 783.198,85 13.02.2019 

8 948.019,15 837.713,40 12.04.2019 

9 746.381,90 655.011,35 03.05.2019 

10 274.839,94 237.641,97 16.06.2019 

11 741.011,83  654.723,41 15.08.2019 

12 VE SON 173.304,64 157.623,52 18.08.2019 

TOPLAM 3.590.986,65 3.168.288,98  

 

2018  YILI  HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK  TUTARI NET  ÖDENEN HAKEDİŞ TARİHİ 

1 569.654,45 TL 508.861,23 TL 30.06.2018 

2 922.13375 TL 822.654,96 TL 08.08.2018 

3 338.220,19 TL 298.403,89 TL 31.08.2018 

4 698.169,24 TL 612.991,73 TL 28.09.2018 

5 1.270.878,99 TL 1.124.031,74 TL 11.12.2018 

6 1.068.204,32 TL 928.366,10 TL 30.11.2018 

TOPLAM 4.867.260,94   

 

İşle İlgili Açıklama Ve Fotoğraflar: Yapım işi tamamlanmış geçici kabul işlemleri yapılmıştır.  
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SEKTÖR ADI EĞİTİM 

PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2018 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

  İHALE KAYIT NO   2018/312419 

  İŞİN ADI    G.Ü. Merkez Kütüphane Binası Tadilat İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET   10. 475..340,31 TL 

  İHALE TARİHİ   19.07.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA    Turkay Yapı İnş. Nak. Hafr. Gıda Turz. San. Tic. A.Ş. 

  SÖZLEŞME TARİHİ    16.08.2018 

  İŞİN SÜRESİ    300  GÜN 

  SÖZLEŞME BEDELİ    8.340.000 TL 

 

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 
NET  ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 NOLU HAKEDİŞ 102.102,79 92.283,62 31.07.2019 

2 NOLU HAKEDİŞ 665.814,06 586.343,76 30.10.2019 

3 NOLU HAKEDİŞ 1.507.190,61 1.336.468,93 28.11.2019 

4 NOLU HAKEDİŞ 1.104.536,05 979.523,97 16.12.2019 

TOPLAM 3.379.643,51 TL 2.994.620,28 TL  

 

 

 İşle ilgili açıklamalar: Üniversitemize hizmet veren Merkez Kütüphanenin kapsamlı bir onarım 

ihtiyacının belirlenmesi ve projelendirme çalışmaları akabinde yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

19.07.2018 tarihinde yapılan ihalede en düşük teklif veren yüklenici firma ile 16.08.2018 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. 04.05.2019 tarihi itibariyle işe başlanılmış olup imalatlar devam etmektedir. 
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PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

  İHALE KAYIT NO   2018/289879 

  İŞİN ADI  

  G. Ü. Bazı Birimlerinde Dış Cephe Çelik Kule Asansör 

  Sistemi  Gazi Konser Salonu Katlanabilir Düz Merdiven Tip 

  Engelli   Platformu Ve İİBF Binalarına Yangın Merdiveni  

 Yangın İhbar  Sistemi Yapım İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET   1.752.730,78 TL 

  İHALE TARİHİ   09.08.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA  

  Ö.KUZU İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. (Devreden) – Metin 

  ÇAYLI (Devralan) 

  Sözleşme Devri Yapılmıştır. 

  SÖZLEŞME TARİHİ    16.08.2018 

  İŞİN SÜRESİ    140 GÜN 

  SÖZLEŞME BEDELİ    1.566.000 TL  

 

ÖDEME BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 
NET  ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

3 NOLU HAKEDİŞ 273.529,98 240.270,59 30.07.2019 

4 NOLU HAKEDİŞ 514.344,60 441.046,44 08.10.2019 

5 NOLU HAKEDİŞ 270.914,45 225.363,61 28.11.2019 

6 NOLU HAKEDİŞ 378.881,53  201.692,10 20.12.2019 

TOPLAM 1.437.670,56 TL 1.108.372,74  TL  

 

2018 YILI HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1  370.276,98 TL 333.067,63 TL 20.11.2018 

2 393.096,28 TL 348.887,66 TL 21.12.2018 

TOPLAM 763.373,26 TL 681.955,29 TL  

 

 

Gazi Üniversitesinin Bazı Birimlerine Dış Cephe Çelik Kule Asansör Sistemi, Gazi Konser Salonuna 

Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu Ve İİBF Binalarına Yangın İhbar Sistemi Yapımı İşi 

kapsamında: 

-Üniversitemiz bünyesindeyken ihale sürecinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanan İİBF 

de 2 Adet 5 Duraklı, 320 kg asansör ile fakülte binalarının tamamına yangın algılama ve ihbar sistemi, 
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-Diş Hekimliği Fakültesine iş kapsamında yapılan dış cephe çelik kule imalatı içerisinde 1 Adet 6 Duraklı 

630 Kg asansörü ile asansöre ulaşım koridorunun asma tavan, aydınlatma ve zemin granit imalatları, 
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-Gazi Eğitim Fakültesi F Blokta iş kapsamında yapılan dış cephe çelik kule imalatı içerisinde 2 Adet 6 

Duraklı 800 Kg asansör, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazi Hastanesi Bahriye Üçok Caddesi çıkışına iş kapsamında yapılan dış cephe çelik kule imalatı 

içerisinde 1 Adet 800 Kg asansör ile asansöre ulaşım yolu ve korkuluklar, 
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Gazi Konser Salonuna 3 Adet engelli platformu imalatları yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün imalatlar tamamlanmış olup asansörler için yeşil etiket süreci devam etmektedir. 
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PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO   2019/628520 

  İŞİN ADI   G.Ü. Teknoloji Fakültesi Isı Merkezi Tadilatı İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  80.785,87 TL 

  İHALE TARİHİ  19.12.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Kamil MERCİMEK 

  SÖZLEŞME TARİHİ   16.01.2018 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  22.01.2018 

  İŞİN SÜRESİ    30 GÜN 

  SÖZLEŞME BEDELİ   73.832  TL  

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ 

NO 

TAHAKKUK TUTARI 

TL 

NET  

ÖDENEN TL 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 Nolu Hakediş 70.880,29 64.063,76 14.06.2019 

TOPLAM 70.880,29 TL 64.063,76 TL  

 

 

Açıklama: G.Ü. Teknoloji Fakültesinde mevcut tesisat ile Başkentgaz A.Ş. sistemindeki proje ile 

uyumsuzluğu nedeniyle gazın kesileceği bildirilmiş olup bunun üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Güncel yönetmelik ve Baskentgaz şartnamesine uygun proje hazırlanarak onaylatılmış ve buna 

göre imalatlara başlanmıştır.  

1 adet brülör oransal olmadığı için değiştirilmiştir. 

1 adet genleşme deposu değiştirilmiştir. 

Mevcut tesisat komple değişmiştir. 

Brülör gaz treyni ve sayaç gruplaması filtre, selonoid, vb. değiştirilmiştir. 

Alt ve üst havalandırma hesaplarına göre menfezler ayarlanmıştır. 

Brülör panoları, şalterler, kontaktörler, sigortalar değiştirilmiştir. 

Sisteme güvenlik açısından acil durum stop düğmeleri, selonoid vanalar, ve bu vanayla irtibatlı 

gaz alarm cihazları eklenmiştir.  

Başkentgaz A.Ş. uygunluk belgesi alınarak iş tamamlanmıştır. 
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PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2018- 20.000.000 2019- 9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2018/544509 

  İŞİN ADI   G.Ü. Mühendislik Fakültesi Mescit Tadilat İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  171.367,07 TL 

  İHALE TARİHİ  19.12.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Sercan KOÇ 

  SÖZLEŞME TARİHİ   16.01.2018 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  05.12.2018 

  İŞİN SÜRESİ   30 GÜN 

  SÖZLEŞME BEDELİ   139.691,88  TL  

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ 

NO 
TAHAKKUK TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 Nolu Hakediş 173.600,66 TL 152.324,35 TL 21.01.2019 

TOPLAM 173.600,66 TL  152.324,35 TL  

 

Açıklama:  

 

Erkek mescitte bulunan alçı levha asma tavan söküldüğünde deforme olan yerlerdeki sorun tespit 

edilerek tamiratı yapılmıştır. 

Mescidin eski zemin kaplaması olan halılar sökülüp keçe örtüsü serilerek üzerine yeni halı kaplama 

yapılmıştır. 

Abdesthanelerdeki eski fayans zemin ve duvar kaplamaları sökülerek çimento esaslı sürme yalıtımı 

yapılarak seramikleri yenilenmiştir. 

Mescit girişi kutu profillerle platform yapılarak yükseltilmiş ve üzeri pvc zemin kaplama ile 

kaplanmıştır. 

Abdesthanelerde mekanik tesisat yenilenmiş, kompakt lamine bölmeler yapılarak abdest alma bölümleri 

yapılmıştır. 

Abdesthanelerde eski asma tavan sökülüp yenisi yapılmış, mekanik havalandırma sistemi yapılmış, 

asdest alma tabureleri yapılmıştır. 

Mescitte sızıntı yapan duvara yalıtım yapılarak onarılmıştır. 

Yağmur sularını sızdıran ışıklık üzeri yalıtım yapılarak beton örtüsü ile kapatılmıştır. 

Kadın mescitte bulunan duvar seramikleri sökülerek alçı sıva yapıldıktan sonra boyanmıştır. 

Mescit girişine suntalamdan mescit ayakkabılığı yapılmıştır. 

Kadın mescitteki okuma odası olarak kullanılan asma kat sökülüp yerine alçı levha asma tavan 

yapılmıştır. 
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PROJE NUMARASI 2013H03160 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2018- 20.000.000 2019- 9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2018/544973 

  İŞİN ADI   G.Ü. Emek Misafirhnesi Yangın Merdiveni Yapım İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  160.755,99 

  İHALE TARİHİ  19.12.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Ervan Günay İnş. San. Turz. Tic. Ltd. Şti. 

  SÖZLEŞME TARİHİ   04.12.2018 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  07.12.2018 

  İŞİN SÜRESİ   60 GÜN 

  SÖZLEŞME BEDELİ   132.756,25  TL  

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ 

NO 
TAHAKKUK TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 Nolu Hakediş 139.334,25 TL 122.289,74 TL 05.02.2019 

TOPLAM  139.334,25 TL  122.289,74 TL  

 

  AÇIKLAMA: Yapım işi tamamlanarak geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır. 
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ROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/195089 

  İŞİN ADI  
 G.Ü. Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası İç Avlular   

 Yağmursuyu Giderlerinin Yapılması İşi  

  YAKLAŞIK MALİYET  118.2528,46 

  İHALE TARİHİ  09.05.2019 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Matek Yapı Taah. İnş. Proje Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

  SÖZLEŞME TARİHİ   10.06.2019 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  14.06.2019 

  İŞİN SÜRESİ   45  GÜN 

  SÖZLEŞME BEDELİ   89.250  TL  

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ 

NO 
TAHAKKUK TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 102.102,79 TL 91.723,20 TL 31.07.2019 

TOPLAM 102.102,79  TL 91.723,20  TL  

 

AÇIKLAMA:  

Tüm avlularda cephe kaplaması içinden giden yağmur boruları iptal edilerek  ∅100 lük yeni yağmur 

boruları cephe kaplaması dışından direk gidere bağlandı. 

Tüm avlulardaki yer süzgeçleri büyütülerek ∅100 lük giderli ızgaralı yer süzgecine dönüştürüldü. 

Avluların yağmur suyu gider borularının  tamamı bina dışına varıncaya kadar tüm hat boyunca, sık 

aralıklarla askılandırılıp  ∅100 lük pvc boru olarak değiştirildi. 

Pvc boruların değişimi için alçıpan asma tavan kısmi yerlerde sökülüp yerine yeni alçıpan asma tavan 

yapıldı. 

Otoparka çıkan yağmur boruları döşemede karotla delik açıldıktan alt kata aktarıldı. 

Orta terasın traverten zemin kaplaması sökülerek giderlere doğru yeniden eğim verilip yalıtımı, keçesi, 

ve mermer zemin kaplaması yapıldı. 

Sağ ve sol terasta değişen yer süzgeçlerinin altı yalıtım malzemesi ile onarıldı. 
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PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/97926 

  İŞİN ADI  

 G.Ü. Merkez Yerleşkesi Nizamiye Kapıları Kopsept Tasarım 

 Projeleri, Uygulama Projeleri Teknik Şartnameleri ve Keşif  

 Hizmet Alım İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  100.984,66 

  İHALE TARİHİ  19.03.2019 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Özkan ÖZGÜR Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti. 

  SÖZLEŞME TARİHİ   15.04.2019 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  15.04.2019 

  İŞİN SÜRESİ   75 gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ 85.000  TL 

 

AÇIKLAMA: Rölöve projeleri teslim alınmış ve kopsept tasarım projeleri Üniversitemiz Yönetim 

Kurulunun 12.09.2019  tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu 2019/319 nolu kararla uygun 

bulunmuştur. 

 

Bu aşamalardan sonra Avan Projeler Belediyenin istediği formatta hazırlanmış ve ilgili Belediyece onayı 

alınmış olup, Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne onaya 

gönderilmiştir.  
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PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019- 9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO   2018/294793 

  İŞİN ADI  

 G.Ü. Otomotiv Mühendisliği Atölye, Laboratuvar ve Derslik  

 Binası Tadilatı Uyg. Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif  

 Hizmet Alım İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  125.075,89 

  İHALE TARİHİ  25.06.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Kapadokya Turkuaz Müh. Mim. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 

  SÖZLEŞME TARİHİ   01.08.2018 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  06.08.2018 

  İŞİN SÜRESİ   60 gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ   76.000  TL  

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ 

NO 
TAHAKKUK TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 NOLU 

HAKEDİŞ 
89.680,00 TL 60.047,52 TL 07.06.2019 

TOPLAM 89.680,00 TL 60.047,52 TL  

 

 

AÇIKLAMA: Proje ve dokümanlar teslim alınmış olup, kabul işlemleri tamamlanmıştır. 2020 yılında 

yapım işi ihalesine çıkılması planlanmaktadır.  
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PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 -9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/290313 

  İŞİN ADI   G.Ü. Eczacılık Fak. Tadilatı İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  458.063,96 

  İHALE TARİHİ  11.07.2019 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Münür Yılmaz 

  SÖZLEŞME TARİHİ   19.08.2019 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  23.08.2019 

  İŞİN SÜRESİ   60 gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ   334.432,22 TL 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 NOLU HAKEDİŞ 429.709,02 378.956,40 05.11.2019 

2 NOLU HAKEDİŞ 31.448,81 TL 29.447,91 TL 12.12.2019 

TOPLAM  TL  TL  

 

İş ile ilgili açıklama ve fotoğrafları: 334.432,22.-TL sözleşme bedelli G.Ü. Eczacılık Fakültesi 

Tadilatı İşi’ nin, Mevcut Dekanlık ve Derslik bloklarından sökülen, Pvc pencere doğrama , demir kapı 

kasa profilleri, ahşap kapı vb. hurda malzemeler,10.10.2019 tarihinde kahraman kazan yerleşkesi 

hurdalığına imza karşılığı teslim edilmiştir. 

İhale kapsamında; 

- Kampüs girişi güvenlik kulübe binasının büyütülmesi. 

- Dekanlık binası, Zemin,1,2,3,4 kat bay ve bayan tuvaletleri tamamen sökülerek, inşaat makine ve 

elektrik imalatlarının tamamı yenilenmiştir. 

- Dekanlık binası, Zemin,1,2,3,4 katlarına merdiven önüne, Rüzgar ve soğuk hava kesici Alüminyum 

doğrama kapı yapılmıştır. Aynı alanların, merdiven  kovası ve sahanlıkları boyanmıştır. 

- Dekanlık binası, döşeme, duvar ve tavan dilatasyon fuga tamiratları yapılmıştır.  

- Dekanlık binası, sahanlık ve çatı katı,1,2,3,4 kat merdiven kovaları, saten alçı sıva tamiratları ve su 

bazlı plastik boyaları yapılmıştır. 

- Dekanlık binası, havalandırma kanalı önüne paslanmaz çelik ağ yapılması. 

- Derslik binası, mutfak zemin kaplama yalıtım ve seramik döşeme kaplaması yenilenmiş, paslanmaz 

yer (gider) ızgarası yükseltilmiştir. 

- Derslik binası, öğrenci girişinin sağ ve solunda kalan alanların andezit zemin döşeme kaplamaları 

yenilenmiş, Bodrum kat depo penceresi üstüne, elektrostatik boyalı demir doğrama imalatı ve cam 

tuğla ile kuranglez yapılmıştır. 

- Derslik binası, malzeme girişi merdivenlerinin döşeme ve duvar andezitleri yenilenmiş, Paslanmaz 

çelik merdiven korkulukları yapılmış, giriş kapısı alüminyum kapı ile değiştirilmiştir. 
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- Derslik binası, kazan dairesi görevli odalarının, karo plak zemin kaplaması yapılmış, görevli 

odalarının alçı sıva ve boyaları yapılmış, bodrum kazan dairesi sıva tamirat ve boyaları yapılmış, 

demir doğrama gider ızgara eksiklikleri ve rögar sac kapak eksiklikleri tamamlanmıştır. 

- Derslik binası, 3.kat mevcut sınıf ve koridoru, Herbaryum laboratuvarı olarak yeniden düzenlenmiştir. 

- Derslik binası, Öğrenci girişi ve koridoru, yemekhane koridorları, kantin koridoru, anfi 1,2,3,4 önü 

koridorları, Z,1+2+3+4. kat derslikler ve koridorları, 1,2,3. kat öğrenci laboratuvarları, okutmanlar 

salonu, merdiven sahanlıkları, kazan dairesi merdiven kovası ve inişleri, vb. saten alçı sıva tamiratları 

ve yağlı (sentetik) boya ve su bazlı plastik boyaları yapılmıştır. 
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PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2018/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 -9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/290313 

  İŞİN ADI  
 G.Ü. Mühendislik Fakültesi İdari Binasına Yangın Merdiveni  

 Yapımı  

  YAKLAŞIK MALİYET  348.297,47 TL 

  İHALE TARİHİ  06.04.2018 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Rapid İnş. Mad. Tük. İht. Mad. Tic. A.Ş. 

  SÖZLEŞME TARİHİ   02.09.2018 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  05.09.2018 

  İŞİN SÜRESİ   90 Gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ   279.574,59 TL 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ 

NO 
TAHAKKUK TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

Kesin Hakediş 33.979,16 TL 18.536,44 TL 20.09.2019 

TOPLAM  33.979,16 TL 18.536,44  TL  

 

AÇIKLAMA:Yapım işi tamamlanmış kesin kabul işlemleri yapılmıştır.  

 



T.C. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

56 

 

PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2020 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 -9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/521229 

  İŞİN ADI  
 G.Ü. Emek Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Diş Hekimliği  

 Fakültesi A Blok (Amfiler Bloğu) Dış Cephe Onarım İşi  

  YAKLAŞIK MALİYET  465.950,17 TL 

  İHALE TARİHİ  04.11.2019  

  YÜKLENİCİ FİRMA   Eyyup Yıldız 

  SÖZLEŞME TARİHİ   20.11.2019 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  25.11.2019 

  İŞİN SÜRESİ   60 Gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ   322.831,05 TL 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 

NET  

ÖDENEN 

HAKEDİŞ TARİHİ 

1 NOLU HAKEDİŞ 76.611,89 TL 67.296,40 TL 20.12.2019 

TOPLAM  76.611,89  TL 67.296,40  TL  

 

AÇIKLAMA : Yapım işi çalışmaları devam etmektedir. 
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PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2020 

KARAKTERİSTİĞİ Yapım İşi Büyük Onarım 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 -9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/502621 

  İŞİN ADI  
 G.Ü. Teknoloji Fakültesi A ve B Blok Tuvaletlerinin Bakım  

 Onarım Yapılması İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  1.266.411,10 TL 

  İHALE TARİHİ  30.10.2010 

  YÜKLENİCİ FİRMA   Selami Özcan 

  SÖZLEŞME TARİHİ   29.11.2019 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  04.12.2019 

  İŞİN SÜRESİ   120 Gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ   888.000,70 TL 

 

AÇIKLAMA: Yapım işi çalışmaları başlatılmış çalışmalar kapsmında söküm işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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PROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Büyük Onarım Giderleri 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2020 

KARAKTERİSTİĞİ Yapım İşi Büyük Onarım 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 -9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/516186 

  İŞİN ADI  
 G.Ü. Merkez-Beşevler Maltepe Yerleşkelerinde Binaların Çatı Dış 

 Cephe Onarım İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  1.791.291,38 TL 

  İHALE TARİHİ  12.11.2019 

  YÜKLENİCİ FİRMA   İmaj Yapı Proje Mim. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  

  SÖZLEŞME TARİHİ   09.12.2019 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  13.12.2019 

  İŞİN SÜRESİ   120 gün  

  SÖZLEŞME BEDELİ   1.208.108,71 

 

AÇIKLAMA: Söz konusu iş kapsamında aşağıda belirtilen işlere yönelik uygulama projeleri yüklenici 

tarafından hazırlanmaktadır. 

1- Maltepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Binalarının Çatı Tadilatı 

2- Maltepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi İdari Binalarının Dış Cephe Tadilatı 

3-Maltepe Yerleşkesi Kapalı Otopark Giriş Izgarası ve Drenajı Yapımı 

3-Merkez Yerleşke Taşkent Binası İç Avluları Zemin Kaplaması ve  İzolasyonu 

4-Gazi Üniversitesi Hastanesi Sıfır Atık Kompost Makinesi Muhafaza Ünitesi Yapımı 

5- Gazi Üniversitesi Hastanesi E Blok Kompozit Panel Yenilenmesi 

 

ROJE NUMARASI 2013H031060 

PROJE ADI Eğitim Büyük Onarım  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2020 

KARAKTERİSTİĞİ Büyük Onarım/ Yapım İşi 

ÖDENEK KALEMİ 38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 2019 -9.300.000 TL 

  İHALE KAYIT NO  2019/598669 

  İŞİN ADI  
 G.Ü. Yerleşkeleri Muhtelif Hizmet Binalarına Bakım Onarım  

 Yapılması İşi 

  YAKLAŞIK MALİYET  502.943,01 TL 

  İHALE TARİHİ  09.12.2019 

  YÜKLENİCİ FİRMA   EMRAH UNAK 

  SÖZLEŞME TARİHİ  06.01.2020 

  İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 08.01.2020 

  İŞİN SÜRESİ  150  Gün 

  SÖZLEŞME BEDELİ  354.774,24 TL 

 

AÇIKLAMA: İhale süreci tamamlanmıuş olup 2020 yılında yapım işi çalışmaları başlatılacaktır.  
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4.1.4.4. SAĞLIK SEKTÖRÜ 

 

 ÇOCUK HASTANESİ PROJESİ 

 

SEKTÖR ADI Sağlık 

PROJE NUMARASI 1998ı001310 

PROJE ADI Çocuk Hastanesi (350 YT.65.000 M2.)(1) 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 1999-2019 

KARAKTERİSTİĞİ Etüt Proje + İnşaat +  Donanım 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 1000 TL 

HARCAMA KALEMİ 38.05.00.01.09.4.1-2-06.5 

 

 
 

  

 

 

AÇIKLAMALAR : Üniversitemizce 1999 yılında kamu yatırımları programına dâhil 

edilerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında 06.12.1999 tarihinde 4.888.400.000.000 

TL (o günkü para birimi) bedelle sözleşmesi yapılan "Çocuk Hastanesi 1. Kısım İnşaatı" işi, 

ifasının imkânsızlığı nedeniyle tamamlanamamıştır. Bahse konu yapım işinin kamu yatırım 

programından çıkarılması T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve ilgili 

birimlerce uygun görülmüş ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

koordinesinde gerekli işlemler için çalışmalar yapılmaktadır. Çocuk Hastanesi 1. Kısım İnşaat 

işlerinin yüklenici firma ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma süretiyle feshedilmesi, işin 

tasfiye işlerinin yapılması için rektörlük makam oluru alınmıştır. Fesih ve tasfiye işlemleri ilgili 

birimlerin çalışmaları ile devam etmektedir. 
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G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS, ONKOLOJİ VE YATAKLI SERVİS BİNASI 

YAPIM İŞİ 

 

SEKTÖR ADI Sağlık  

PROJE NUMARASI 2010I0350 

PROJE ADI Sağlık Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2014/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Yapım İşi (Hastane) 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 12.350.000,00-TL. 

HARCAMA KALEMİ 39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.5 

 

İŞİN ADI  

G.Ü. Tıp Fakültesi Acil Servis, Onkoloji Ve Yataklı Servis 

Binası Yapım İşi 

İHALE KAYIT NO 2014/67817 

YAKLAŞIK MALİYET 98.899.996,48 TL 

SÖZLEŞME TARİHİ  26.09.2014 

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  01.10.2014 

YÜKLENİCİ FİRMA 
YSE İnş. Taah. San. A.Ş. – Çelikler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

(Ortak Girişim) 

İŞİN SÜRESİ 900 GÜN + Süre Uzatımı 

SÖZLEŞME BEDELİ 84.690.000 TL 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

 

HAKEDİŞ NO TAHAKKUK TUTARI NET ÖDENEN HAKEDİŞ TARİHİ 

24  7.699.038,58 TL 7.101.516,29 TL 27.05.2019  

TOPLAM 7.699.038,58 TL 7.101.516,29 TL  

 

2018 YILI HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 
NET ÖDENEN HAKEDİŞ TARİHİ 

19  2.990.437,77 TL 2.689.933,71 TL 08.06.2018 

20  5.780.728,27 TL 5.350.932,56 TL 25.06.2018 

21  5.687.347,83 TL 5.256.711,49 TL 28.07.2018 

22 10.372.279,95 TL 9.612.666,39 TL  28.09.2018 

23 14.689.569,93 TL 9.127.975,58 TL 19.11.2018 

TOPLAM 34.318.363,75 TL 32.038.219,73 TL  

 

2017 YILI SONUNA KADAR ÖDENEN : 70.046.636,76 TL 

 

  

AÇIKLAMA: 2014/67817 ihale kayıt nolu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis, 

Onkoloji ve Yataklı Servis Binası Yapım İşinin ihalesi 25.08.2014 tarihinde yapılmış ve 
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84.690.000 TL bedelle YSE Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş- ÇELİKLER Taahhüt İnşaat Ve Sanayi 

A.Ş İş Ortaklığı uhdesinde kalmıştır. 26.09.2014 tarihinde sözleşme imzalanarak 01.10.2014 

tarihinde iş yeri teslimi yapılmış ve söz konusu işe başlanmıştır.  

29.12.2014 tarih 1442 sayılı Olur ile iksa uygulama projelerinin kesişen kazık olarak 

revize edilmesi uygun görülmüştür. 12.11.2015 tarih 633 sayılı Olur ile fore kazıkların A,C ve 

E blokların altına gelecek olanlarda 100 cm çapında 22 m boyunda, B ve D blokların altına 

gelecek kazıkların 100cm çapında 27 m boyunda olarak revize edilmesi uygun görülmüştür. 

Mekanik projelerdeki uyumsuzlukların ve eksikliklerin hazırlanacak revize projelerde 

giderilmesi 18.01.2016 tarih 1850 sayılı yazı ile yükleniciden talep edilmiştir. Yüklenici firma 

tarafından hazırlanan mekanik revize uygulama projeleri ve hesap raporları incelenmek ve 

onaylanmak üzere ilgi 06.11.2015 tarih ve GŞNT.06.11.2015/78 sayılı dilekçe ile 

Başkanlığımıza iletilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde idaremiz tarafından onaylanan 

revize mekanik uygulama projeleri doğrultusunda imalatlara devam edilmesi hususu 

25.08.2016 tarih ve 665 sayılı yazımız ile yüklenici firmaya iletilmiştir. Mekanik projelerin 

revize edilmesine istinaden elektrik projeler revize edilmiş, yüklenici tarafından hazırlanan 

Elektrik revize uygulama projeleri 09.09.2016 tarih ve GŞNT.09.09.2016/123 sayılı dilekçe ile 

başkanlığımıza iletilmiş, projeler 27.12.2016 tarih ve 43383 sayılı yazımız ile onaylanmış ve 

elektrik imalatlarına söz konusu revize elektrik uygulama projeleri doğrultusunda devam 

edilmesi hususu yüklenici firmaya bildirilmiştir. Revize uygulama projelerine göre mukayeseli 

keşif hazırlanmıştır. Binanın dış cephesinde kullanılması planlanan 12 mm Kompakt Laminat 

Cephe Kaplama malzemesinden Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 

Cepheler başlıklı 27. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle vazgeçilerek 

yerine binanın mevcut dış cephe görünüşünü muhafaza ederek Kalesinterflex (lamine edilmiş 

porselen seramik) ile Gizli Klipsli Sistem Cephe Kaplama İmalatı yapılması 12.07.2017 tarih 

E.100499 sayılı Olur ile uygun görülmüştür. 

Düzenlenen ara hakkedişlerde; sözleşme fiyatları ile yapılan iş tutarı 76.934.221,99 TL, 

hesaplanarak ödenen fiyat farkı tutarı 22.443.777,24TL’dir. 

14.07.2015 tarih 85179 sayılı Olur ile 144 gün, 08.12.2015 tarih 687 sayılı Olur ile 152 

gün, 31.05.2017 tarih 79026 sayılı Olur ile 329 gün, 14.08.2018 tarih 113539 sayılı yazı ile 276 

gün, 17.05.2019 tarih 62446 sayılı Olur ile 35 gün süre uzatımı verilmiştir. 

İhaleye esas cd içeriğinde bulunan mimari ve statik projelerde bir kulenin tamamı ve 

ikinci kule 5.kat imalatları bulunmaktadır. İdaremizin 5.katın yapılmaması yönünde herhangi 

bir talimatı bulunmamaktadır. Kurulacak bir komisyon marifeti ile nihai durumun tespiti 

yapılacak olup, buna göre imalat cetvelinin oluşturulması ve miktarlarının hesaplanması 

işlemleri devam edecektir. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda inşaatın yüzdelik olarak 

tamamlanma oranı, iş artış ve eksilişleri netleşecektir. 

As-build projeler tasfiye/geçici kabulü müteakip hazırlanacaktır. 

İkmal inşaatı projesi Büyükşehir Belediyesine sunulan nazım imar planı değişikliğinin 

onaylanmasından sonra gerçekleştirilecektir 
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SEKTÖR ADI SAĞLIK  

PROJE NUMARASI 2019I000590 

PROJE ADI Sağlık Mühtelif İşler 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2017/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Yapım İşi 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

HARCAMA KALEMİ 39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7 

İŞİN ADI  G.Ü. Gazi Hastanesi C-D1-D2 Bloklar Sıhhi Tesisat 

Yenilenmesi İşi 

İHALE KAYIT NO 2017/426873 

YAKLAŞIK MALİYET 4.982.216,28 TL 

SÖZLEŞME TARİHİ  15.09.2017 

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ  24.08.2017 

YÜKLENİCİ FİRMA Tesan İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 

İŞİN SÜRESİ 180 Gün 

SÖZLEŞME BEDELİ 4.236.075,77 TL 

 

HARCAMA BİLGİLERİ  

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI TL 
NET ÖDENEN TL HAKEDİŞ TARİHİ 

9 392.853,44   361.731,46  16.03.2019 

10 153.419,40 136.175,16 16.12.2019 

TOPLAM 546.272,84 TL 497.906,62 TL  

 

 

2018 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ 

 

HAKEDİŞ NO 
TAHAKKUK 

TUTARI 
NET ÖDENEN HAKEDİŞ TARİHİ 

3 685.690,52 TL 631.369,88 TL 26.01.2018 

4 815.749,98 TL 751.125,99 TL 02.04.2018 

5 867.765,95 TL 799.021,24 TL 28.05.2018 

6 180.244,08 TL 165.965,08 TL 05.08.2018 

7 503.125,96 TL 463.268,15 TL 17.09.2018 

8 505.711,86 TL 465.649,19 TL 21.12.2018 

TOPLAM 3.558.288,32 TL 3.276.399,53 TL  

 

2018 YILI SONUNA KADAR ÖDENEN :  3.558.288,32 

2017 YILI SONUNA KADAR ÖDENEN : 1.250.617,65 TL 

 

İŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE FOTOĞRAFLAR: Hastanenin sağlıklı olmayan temiz su 

ve pis su hattı tamamen yenilenmiştir.  
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SEKTÖR ADI Sağlık  

PROJE NUMARASI 2019I000590 

PROJE ADI Sağlık Mühtelif İşler 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Hizmet Alım işi 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.0000.000 TL 

HARCAMA KALEMİ 39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7 

İŞİN ADI  

G.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi D2 Blok 5. Katın 

Merkezi Yoğun Bakım Ünitesine Dönüştürülmesi İçin Gerekli 

Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif Hizmet 

Alım İşi  

İHALE KAYIT NO 2019/167102 

YAKLAŞIK MALİYET 172.418,50TL 

SÖZLEŞME TARİHİ  09.05.2019 

YÜKLENİCİ FİRMA N.K.Y. Mim. Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 

İŞİN SÜRESİ 75 Gün 

SÖZLEŞME BEDELİ 114.000,0 TL 

SEKTÖR ADI SAĞLIK  

 

 

 

AÇIKLAMA : Yaklaşık Maliyet Çalışmaları ve Projelendirme işlemleri devam etmektedir. 

2020 yılında yapım işi ihalesine çıkılması düşünülmektedir. 

 

SEKTÖR ADI Sağlık  

PROJE NUMARASI 2019I000590 

PROJE ADI Sağlık Mühtelif İşler  

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Hizmet Alım işi 

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

HARCAMA KALEMİ 39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7 

İŞİN ADI  G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi A, B, C, D ve E Blokları 

Yangından Korumu Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri 

ve Keşif Hizmet Alım İşi  

İHALE KAYIT NO 2019/167102 

YAKLAŞIK MALİYET 294.820,00TL 

SÖZLEŞME TARİHİ  13.03.2019 

YÜKLENİCİ FİRMA Isso Grop Mim. Müh. Proje Müş. İnş. Klima Sis. San. Tic. 

Ltd. Şti.  

İŞİN SÜRESİ 150 Gün 

SÖZLEŞME BEDELİ 13.500TL 

 

AÇIKLAMA: Yüklenici uygulama projelerive ilgili doküğmaları kontrol heyetine teslim 

etmiştir. Kontrol heyetinin incelemeleri devam etmektedir. 
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SEKTÖR ADI SAĞLIK  

PROJE NUMARASI 2019I000590 

PROJE ADI Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mühtelif İşler) 

BAŞLAMA/BİTİŞ YILI 2019/2019 

KARAKTERİSTİĞİ Yapım İşi  

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ 20.000.000 TL 

HARCAMA KALEMİ 39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7 

İŞİN ADI  G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi C Blok Toplantı Odaları ve 

Poliklinik Girişi Cam Seperatör Onarım İşi  

İHALE KAYIT NO 2019/637107 

YAKLAŞIK MALİYET 320.160 TL 

SÖZLEŞME TARİHİ  24.12.2019 

İŞ YERİ TESLİM TARİHİ 02.01.2020 

YÜKLENİCİ FİRMA Münür YILMAZ 

İŞİN SÜRESİ 30 Gün 

SÖZLEŞME BEDELİ 243.900 TL 

 

AÇIKLAMA: İhale 2019 yılı içinde tamamlanmıştır.İş yeri teslimi yapılarak yapım işi 

faaliyetlerine 2020 yılında başlanılmıştır. 
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4. Performans Bilgileri 

 

4.1.  Faaliyet Bilgileri 

 

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığımız, Mevcut Yasa Ve Yönetmelikler 

Çerçevesinde Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Eden Çağdaş Bir Yapılanma 

Hizmeti Sunmaktadır. 

 

Üniversitemiz İçin Gerekli Her Türlü, Yapı, Tesis, Onarım, Bakım, İmalat, Etüt, 

Proje, Keşif, İhale Ve Denetleme İşlerinde Yoğun Olarak Hizmet Veren Başkanlığımızın 

Görev Alanları Oldukça Geniş Ve Kapsamlıdır. 

  

Üniversitemize Ait Yerleşke Alanları İçeresindeki Bina Ve Tesislerin Projelerini 

Yapmak, İhale Dosyalarını Hazırlamak, Yapı Ve Onarımla İlgili İhaleleri Yürütmek, 

İnşaatları Kontrol Etmek Ve Teslim Almak, Bakım Ve Onarım İşlerini Yapmak 

Görevlerimiz Arasında Yer Almaktadır. 

  

Kalorifer, Kazan Dairesi, Doğalgaz Dönüşüm, Kombi Tesisat Döşeme, Soğuk Oda, 

Jeneratör, Havalandırma Sistemleri İle Telefon Santrali, Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj 

Çalışmaları, Asansör Bakım Ve Onarımı, Otopark Yapımı Ve Her Türlü Alt Yapı 

Çalışmaları Ve Benzer İşleri Yürütmek Daire Başkanlığımıza Ait Faaliyetlerdendir. 

  

Mevcut Personel İle Sorumlu Olduğumuz Alanlarda, Hızlı Servis Hizmeti İle 

Sorunlara Olabildiğince Çabuk Çözüm Bulmayı Hedefliyoruz. Konusunda Deneyimli 

Personel Ve Donanım İle Tasarruf Tedbirleri De Göz Önünde Bulundurularak 

Hizmetlerde Yaşanılan Gecikmeleri En Aza İndirmek İçin Gerekli Çalışmalar 

Sürdürülmektedir. 

  

Üniversitemize Bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Ve Araştırma 

Merkezleri Tarafından Kullanılmakta Olan Bina Ve Tesislere Ait Onarım Ve Tadilat 

Talepleri İle İhtiyaç Duydukları Bina Ve Tesislere Ait, Yapım Talepleri Rektörlük 

Makamı, Sorumlu Rektör Yardımcıları Yolu İle Daire Başkanlığı'na Ulaşır. 

  

Taleplerin Özelliğine Göre Röleve, Etüt Proje, Yaklaşık Maliyet Hazırlıkları Yapılır. 

Bütçe İmkânlarına Bağlı Olarak Söz Konusu İhtiyaçlar; Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu 

Ve Bununla İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Karşılanır. Eğitim-Öğretim, 

Sağlık, Beslenme, Barınma, Kültür Ve Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin; 

  

· Mevcut Bina Ve Blokların Tadilat Ve Büyük Onarımları İle Küçük Onarımlarını, 

Depreme Ve Düşey Yüklere Karşı Güçlendirilmesini, 

· Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma, Temiz Ve Pis Su, Elektrik Enerjisi İle Haberleşme 

Sistemleri Gibi Temel Altyapı Hizmetlerinin Gerçekleşmesine Yönelik Mevcut Olan 

Tesis, Santral Ve Tesisatların Onarımlarını Ve Yenilenmesini, 

· Kapalı Ve Açık Alanlara İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Tesis Ve Binaların Yapılmasını, 
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· Kampüslerin Çevre Düzenleme Ve Emniyeti İçin Gerekli Çalışmaları 

Gerçekleştirmektedir 

 

 

 

 

4.1.1 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi Doğrudan Temin Usulü İle Gerçekleştirilen 

İşler 

 

2019 Yılında 38.05.00.01.09.4.1.00-2-06.3  Bütçe Kaleminden Gerçekleştirilen Yatırım 

Programı Dışında Kalan Bakım Onarım İşleri (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde 

Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) 

 

 

                       

 

 

2019 Yılında 38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7 Bütçe Kaleminden Gerçekleştirilen Yatırım 

Programı Dışında Kalan Bakım Onarım İşleri (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde 

Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) 

 

SIRA 

NO İŞİN ADI 
YÜKLENİCİ 

FİRMA 

TAHAKKUK 

TUTARI (TL) 

NET 

ÖDENEN 

(TL) 

TARİH 

 

1 

G.Ü. YAPI İŞLERİ VE 

TEKNİK DAİRE 

BAŞKANLIĞI HAKEDİŞ 

VE KESİN HESAP 

PROGRAMI HİZMET ALIM 

İŞİ 

OSKA BİLG. 

SİSTEMLERİ 

YAZILIM VE 

DON. SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ.  

76.700,00 70.233,80 17.03.2019 

SIRA 

NO İŞİN ADI YÜKLENİCİ FİRMA 

TAHAKKUK 

TUTARI 

(TL) 

NET 

ÖDENEN 

(TL) 

TARİH 

 

1 

G.Ü. TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ TAŞKENT 

BİNASI ÖNÜ ISITMA 

TESİSATI TADİLAT İŞİ 

YAPITES TAAHHÜT 

TURZ. İNŞ. TES. 

MÜH.SAN.VE TİC. 

LTD. Tİ.  

64.900 61.408,60 14.02.2019 

 

2 

G.Ü. FUTBOL SAHASI AMB. 

GİRİŞ KAPISI YAPIMI, 

KORKULULARIN ÖNARIMI 

VE TEK. BİL. M.Y.O. 

ATÖLYE TADİLATI İŞİ 

MURAT POLAT 33.630 31.820,82 19.02.2019 

 

3 

G.Ü. GÖLBAŞI SAĞLIK 

HİZMETLERİ M.Y.O. 

OKULU PİS SU HATTI İŞİ 

SONTEK GRUP İNŞ. 

TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. 
38.468 36.398,55 14.02.2019 
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4 

G.Ü. İKTİSAT FAK. KLİMA 

SANTRALİ TADİLAT İŞİ VE 

ISITMA SİSTEMİ YAPIMİ Şİ 

YAPI TES İNŞ. TİC. 

LTD. ŞTİ. 
74.930 70.899,02 27.02.2019 

5 

G.Ü. ANKARA İÇİ BİNA VE 

YERLEŞKELERİNİN 

ÇEŞİTLİ ÇAP VE 

DERİNLİKTEKİ 

KANALİZASYON ANA 

HATLARI, BACALARI VE 

BAGLANTI HALARININ 

VİDANJÖR İLE KISMİ VEYA 

KOMBİNE TEMİZLENMESİ 

İŞİ 

ALYA İZOLASYON 

KANAL TEMİZLEME 

DEK. İNŞ. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

8.569,94 7.585,99 26.02.2019 

6 

G.Ü. TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ İMALAT MÜH. 

5 NOLU ATÖLYE ÇÖKEN 

ASMA TAVANIN 

ONARILMASI İŞİ 

EKOM İNŞ. MİM. 

MÜH. MÜŞ. SAN.VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

4.130 3.907,82 08.03.2019 

7 

G.Ü. ANKARA İÇİ BİNA VE 

YERLEŞKELERİNİN 

ÇEŞİTLİ ÇAP VE 

DERİNLİKTEKİ 

KANALİZASYON ANA 

HATLARI, BACALARI VE 

BAGLANTI HALARININ 

VİDANJÖR İLE KISMİ VEYA 

KOMBİNE TEMİZLENMESİ 

İŞİ 

ALYA İZOLASYON 

KANAL TEMİZLEME 

DEK. İNŞ. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

8.569,94 7.585,99 26.02.2019 

8 

G.Ü. KAPALI YÜZME 

HAVUZU PLAKALI 

ESANJÖR, PANEL 

RADYATÖR VE ISITMA 

HATTI DEĞİŞİMİ İŞ 

ZİRVE 1 YAPI PROJE 

İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 
48.900 54.597,83 20.03.2019 

9 

G.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ VIP SERVİSİ 

ZEMİN KAPLAMA İŞİ VE 

REKTÖRLÜK ÇAĞRI 

MERKEZİ ZEMİN 

KAPLAMA İŞİ 

HÜSEYİN ARTAR 33.678,88 31.867,07 18.03.2019 

10 

G.Ü. TIP FAKÜLTESİ 

DEKANLIĞI, DİŞ 

HEKİMLİĞİ FAK. BİLİŞİM  

ENSTİTÜSÜ  VE MÜZİK 

BÖLÜMÜ SIHHİ TESİSAT  

TADİLAT İŞİ 

BEMKA İNŞ. 

ELEKTRİK  MED. 

SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. 

45.194 42.762,72 26.03.2019 

11 

G.Ü. TEKNOLOJİ FAK. ISI 

MERK. YENİ BACA YAPIM 

İŞİ 

CKN MÜH. MÜH. 

ISITM. SOĞ. İNŞ. 

TAAH. TURZ. GIDA 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

76.700 72.573,80 03.04.2019 
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12 

G.Ü. OSTİM TEKNİK 

BİLİMLER M.Y.O. TIP 

FAKÜLTESİ DEK., MÜH. 

FAK. SIHHİ TES. TAD. İŞİ 

SAMİ ÖZSOY  26.491 22.721,96 26.03.2019 

13 

G.Ü. KAFETERYA BİNASI 

DOĞALGAZ TESİSATI 

TADİLATI VE 

PROJELENDİRMESİ İŞİ 

ADACAN MÜH. DOĞ. 

ISI SİST. İNŞ. LTD. 

ŞTİ. 

12.980 12.281,72 10.04.2019 

14 

G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ F 

BLOK  HİDROFOR TESİSATI 

YAPIM İŞİ  

MURAT POLAT 36.580 34.509,12 24.04.2019 

15 

G.Ü. ECZACILIK FAK. ÖĞR. 

GÖREVLİLERİ 

LABORATUVARI TADİLAT 

İŞİ 

ZİRVE YAPI PROJE 

İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.  
25.550 25.121,70 14.06.2019 

17 
G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ 

TRAFO MERKEZİ İŞİ 

UYATAŞ 

İNŞ.MÜH.TUR.SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.  

28.202 26.684,83 17.06.2019 

18 

G.Ü. HASTANESİNE AİT 

KULLANIM DIŞI SOĞUTMA 

GRUPLARI VE İLGİLİ 

EKİPMANLARININ SÖKÜM 

İŞİ 

 

ROYAL HASTANE 

DONANIMLARI SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

61.124 57.835,74 05.02.2019 

19 

G.Ü. TEKNOLOJİ FAK. 

TAŞKENT BİNASI ÖNÜ 

ISITMA TESİSATI TADİLATI 

İŞİ 

YAPITES TAAH. 

TURZ. SAN. LTD. ŞTİ.  
64.900 61.408,60 14.02.2019 

20 

G.Ü. MERKEZ YERLEŞKE 

SIFIR ATIK ÜNİTESİ YAPIM 

İŞİ 

BEMKA İNŞ. ELK. 

MED. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

79.960 74.806,84 10.06.2019 

21 

G.Ü. SEKİZGEN KREŞ 

BİNASINA GÜVEN AĞI 

YAPILMASI İŞİ 

OBİ İNŞ. TAAH. SAN 

VE LTD. ŞTİ. 
21.004 19.874,06 19.07.2019 

22 

G.Ü. ANKARA İÇİ BİNA VE 

YERLEŞKELERİNİN 

ÇEŞİTLİ ÇAP VE 

DERİNLİKTEKİ 

KANALİZASYON ANA 

HATLARI, BACALARI VE 

BAĞLANTI HATLARININ 

VİDANJÖR İLE KISMİ VEYA 

KOMBİNE TEMİZLENMESİ 

İŞİ 

ALYA İZOLASYON 

KAN. TEM. HİZ. DEK. 

İNŞ. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

59.112 52.325,22 16.07.2019 

23 

G.Ü. FEN FAKÜLTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ SIHHİ 

TESİSAT TADİLATI İŞİ 

MURAT POLAT 48.970 46.335,58 11.07.2019 
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24 

G.Ü. MÜHENDİSLİK FAK. 

SIHHİ TESİSAT TADİLATI 

İŞİ 

MURAT POLAT 83.190 78.714,66 05.08.2019 

25 

G.Ü. GÖLBAŞI KAMPÜSÜ 

İSALE HATTI ALTYAPI 

YENİLEME İŞİ 

AYAT BİLİŞİM TEM. 

İNŞ. OTOPARK GIDA 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

79.060 74.806,84 01.08.2019 

26 

G.Ü. SAĞLIK ARAŞT. 

MERKEZİ, GAZİ 

HASTANESİ C BLOK 

POLİKLİNİKLER BİNASI 

DIŞ CEPHE KISMİ SIVA 

TAMİRİ VE BOYANMASI İŞİ  

İMTEK HARİTA İMAR 

MÜH. MÜŞ. İNŞ. MAD. 

PEYZ. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

52.215 49.406,01 26.08.2019 

27 

G.Ü. ATATÜRK BÜSTÜ, 

KAİDESİ VE ÇEVRESİNİN 

BAKIM, ONARIMININ 

YAPILMASI İŞİ 

ZİRVE1YAPI PROJ. 

İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.  
56.640 53.592,96 17.09.2019 

28 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. 

DOĞALGAZ TESİSATI 

YAPIMI İŞİ 

EMTEK MÜH-EMRE 

AYKURT 
 29.382 26.113,13 31.10.2019 

29 

G.Ü. TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ TUĞLA VE 

KİREMİT LABORATUVARI 

TADİLAT İŞİ 

CEMAL ALAN-TORUN 

İNŞAAT TAAHHÜT 
82.010 76.734,44 19.12.2019 

30 

G.Ü. TUSAŞ KAZAN 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

UYGULAMA ATÖLYELERİ 

TADİLAT İŞİ 

BİRLİK ŞAH GRP. 

END. YAPI VE 

TAAAH. SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. 

60.651,65 57.388,79 23.10.2019 

31 

G.Ü. MERKEZ 

KAMPÜSÜNDE BULUNAN 

ANA GİRİŞ KAPILARINA 

TURNİKE  MONTAJ İŞLERİ 

SBF NİZAMİYE 

KULÜBESİNİN TADİLATI 

VE  BİLİŞİM ENSTİSÜSÜ 

OTOPARSINA IZGARA 

YAPIM İŞİ 

YASİN DEMİRHAN 20.060 18.980,84 30.10.2019 

32 

G.Ü. REKTÖRLÜK MERKEZ 

KAMPÜS VE BAĞLI 

BİRİMLERİNDEKİ 

MUHTELİF TADİLAT 

İŞLERİ  

CEMAL ALAN 

(TORUN İNŞAAT) 
97.763 92.503,68 28.11.2019 

33 

G.Ü. ANKARA İÇİ BİNA VE 

YERLEŞKELERİNİN 

ÇEŞİTLİ ÇAP VE 

DERİNLİKTEKİ 

KANALİZASYON ANA 

HATLARI, BACALARI VE 

BAĞLANTI HATLARININ 

ALYA İZOLASYON 

KAN. TEM. HİZ. DEK. 

İNŞ. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

39.101,95 34.612,52 11.12.2019 



T.C. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
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2019 Yılında 38.05.00.01-07.3.1.00-2-06.7 Bütçe Kaleminden Gerçekleştirilen Yatırım 

Programı Dışında Kalan Bakım Onarım İşleri (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde 

Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) 

 

VİDANJÖR İLE KISMİ VEYA 

KOMBİNE TEMİZLENMESİ 

İŞİ 

34 

G.Ü. REKTÖRLÜK BİNASI 

BİLGİ İŞLEM DAİRE 

BAŞKANLIĞI SIHHİ 

TESİSAT  TADİAT İŞİ  

ZİRVE1 YAPI PROJE 

İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.  
11.918 11.276,85 12.12.2019 

35 

G.Ü. TUSAŞ KAZAN M.Y.O. 

KOMPRESÖR KABİNİ 

TEMİNİ İLE ATÖLYE İŞ 

TEZGAHLARI TAŞIMA İŞİ 

İMTEK HARİTA  MÜH. 

MÜŞ . MAD. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

15.005,99 14.198,71 11.12.2019 

36 

G.Ü. TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ TUĞLA VE 

KİREMİT LABORATUVARI 

TADİLAT İŞİ 

CEMAL ALAN 82.010,00 76.734,44 20.10.2019 

37 

G.Ü. FEN BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ ÖNÜ 

KANALİZOSYAN TADİLATI 

İŞİ 

SONTEK GRUP İNŞ. 

TAAH. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

22.302,00 21.102,23 19.12.2019 

38 

G.Ü. ECZACILIK VE 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTELERİ ULAKNET 

F/O KABLO GÜZERGAHI 

YAPIM İŞİ 

ZİRVE YAPI PROJE 

İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 
21.612,83  

Paranın 

tamamı 

emanete 

alınmıştır. 

20.12.2019  

39 

G.Ü. GAZİ EĞİTİM 

FAKÜLTESİ RESİM İŞ 

EĞİTİMİ BİNASININ ISITMA 

SİST. VE TEMİZ SU 

BORULARANIN DEĞİŞİM 

İŞİ 

CEMAL ALAN 98.943 93.620,20 20.12.2019 

TOPLAM BRÜT: 1.741.899,18 NET: 1.626.739,88 

SIRA 

NO İŞİN ADI YÜKLENİCİ FİRMA 

TAHAKKUK 

TUTARI 

(TL) 

NET 

ÖDENEN 

(TL) 

TARİH 

 

1 

G.Ü. HASTANESİNE AİT 

KULLANIM DIŞI SOĞUTMA 

GRUPLARI VE İLGİLİ 

EKİPMANLARININ SÖKÜMÜ 

İŞİ 

ROYAL HASTANE 

DONANINLARI SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

61.124,00 57.835,74 05.02.2019 



T.C. 
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2019 Yılında 38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.5 Bütçe Kaleminden Gerçekleştirilen Yatırım 

Programı Dışında Kalan Bakım Onarım İşleri (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde 

Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler) 

 

 

 

2019 Yılı 38.05.00.01.09-1.3.9-03.5 Kaleminden Yapılan Doğrudan Teminler (Hizmet 

Alımı) 

 

2 

G.Ü. TIP FAK. C VE D BLOK 

ASANSÖRLERİNE AKBİN İÇİ 

KLİMA ENTEGRASYON İŞİ 

SCHİNDLER 

TÜRKELİ ASANSÖR 

SAN. A.Ş.  

194.700,00 179.399,00 19.08.2019 

TOPLAM  BRÜT: 255.824 TL NET: 237.234,74 TL 

SIRA 

NO İŞİN ADI 
YÜKLENİCİ 

FİRMA 

TAHAKKUK 

TUTARI (TL) 

NET 

ÖDENEN 

(TL) 

TARİH 

1 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYEİ ASKİ 

TARAFINDAN YAPILAN, 

ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI 

YERLEŞKESİ BAHÇE SULAMA 

KUYU SUYU İLETİM 

HATTININ DEPLASE İŞİ 

ANKARA ASKİ 

GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

111.445,45 111.445,45 05.02.2019 

SIR

A 

NO 

İŞİN ADI YÜKLENİCİ FİRMA 
TAHAKKUK  

TUTARI 

NET 

ÖDENEN 
TARİH 

1 

 

G.Ü. MÜHENDİSLİK FAK. 

LABORATUVAR BİNASI DEPREM 

GÜÇLENDİRME  TESPİT VE 

ANALİZ HİZM. ALIMI İŞİ 

NAZMİ SÜREN  31.860 27.230,04 29.03.2019 

 

 

2 

KARGE DANIŞMANLIK 

KAMUSAL EĞİTİM ARGE 

TARAFINDAN DÜZENLENEN 

EĞİTİM SEMİNERİ HİZMET 

BEDELİ ÖDEMESİ 

KARGE 

DINIŞMANLIK ORG. 

EĞİT. YAZ. DON. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

21.000 19.229,59 08.05.2019 

3 

G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ARŞT. VE 

UYG. HASDANESİ D2 BLOK 

4.KAT STATİK RÖLÖVE  HİZMET 

ALIMI İŞİ 

NDA MİM. MÜŞ. 

MÜŞ. TİC. LTD. ŞTİ.  
23.600 15.858,32 13.12.2019 

4 
G.Ü. TIP FAKÜLTESİ 

YERLEŞKESİ İMAR PLAN 

NEVA PLANL. HAR. 

İMAR İNŞ. MÜŞ. 
11.564,00 5.759,58 15.12.2019 



T.C. 
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2019 Yılı 38.05.00.01.09-1.3.9-2-03.2 Kaleminden Yapılan Doğrudan Teminler 

(Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVİZYONU VE İMAR UYG. 

HİZM. ALIM İŞİ 

EĞT. HİZ. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ.  

TOPLAM BRÜT: 87.844 TL NET: 68.775,30 TL 

SIR

A 

NO 

İŞİN ADI YÜKLENİCİ FİRMA 
TAHAKKUK  

TUTARI 

NET 

ÖDENEN 
TARİH 

1 

 

G.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK 

DAİRE BAŞKANLIĞI 

BİRİMLERİNDE KULLANILMAZ 

ÜZERE TONER ve YAZICI 

ÜNİTESİ ALIM İŞİ 

BÜRSAN ELK. 

ELKTR. SAN.VE TİC. 

LTD. ŞTİ.  

34.992,90 34.711,77 17.12.2019 



T.C. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
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5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

5.1. Üstünlükler 

Üniversitemiz ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi 

kaynaklarını kullanarak eğitim birimlerine dönüştüren ve çevre illerinde kalkınmasına 

yardımcı olan bir kurum olması, sınırlı sayıdaki elemanının gayretli çalışmaları ile ortaya 

çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır. 

Personelimizin eğitim fırsatlarını değerlendirme ve kendilerini yenileme konusunda 

birbiri ile yarışan bir konumda olması, çağımızın gerektirdiği modern tesislere 

kavuşabilmek için teknolojik yenilik, fuar ve organizasyonları gerek yurtiçi gerekse 

yurtdışında takip ederek birçok programın kullanımında ülkemizdeki diğer üniversitelere 

öncülük etmek. 

 

5.2. Zayıflıklar 

Teknik personel yetersizliği, üniversitenin yerleşke yapısının dağınık olması, 

yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu, birimler arasındaki iletişimsizlik, 

bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından 

bildirilmemesi; 

Fiziksel mekân yetersizliği, başkanlığımıza ait atölyelerin merkez kampüs içerisinde 

dağınık yapıda olması personel arası iletişimde sorun yaratmaktadır. 

 

5.3. Değerlendirme 

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve 

sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. çevre düzenlemelerinden bakım onarımlara, 

içme suyundan enerji merkezlerine, santrallerden trafolara, kazan dairelerinden elektrik  

işlerine kadar birçok konuda faaliyetleri kesintisiz aksatmadan devam ettirebilmek için 

var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

 

6. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

Başkanlığımızda kadro konusunda ciddi sıkıntı yaşanmaktadır. konusunda uzmanlaşmak 

ve eğitim seviyesini arttırmak için göreve başladıktan sonra eğitimini kademeler halinde 

arttırmış, eğitim durumunun gerektirdiği iş yükünü taşıyan ancak görev unvanları 

değişmediği için maddi kayıp yaşayan personelimiz bulunmaktadır. ayrıca konusunda 

deneyim kazanmış yetişmiş personelimiz kadro nedeni ile başkanlığımızdan 

ayrılmaktadır. aşağıdaki tabloda personelimizin eğitim durumuna göre tahsis edilmesi 

gereken kadro durumları görülmektedir. 

 

Kadro ve unvan bekleyen personel için çalışmalar devam etmektedir. 

 

Mezuniyet / Yaptığı Görev Mevcut Kadrosu İstenilen Kadro 

Maden Mühendisi  Tekniker  Mühendis 

Maden Mühendisi Memur Mühendis 
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Makine Mühendisi Memur Mühendis 

Harita Mühendisi Sağlık Memuru Mühendis 

İnşaat Mühendisi Teknisyen Mühendis 

Tekniker Teknisyen Tekniker 

Tekniker Memur Tekniker 

Teknisyen Memur Teknisyen 

Teknik Öğretmen (2) Kişi Teknisyen Mühendis 

 

Ayrıca; başkanlıkta çalışan personel sayısına göre kontenjan belirlemesi konusunda 

çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut personelin mesleki bilgi ve deneyiminin arttırılması için 

üniversitemiz bünyesinde kurslar düzenlenmektedir. Şehir dışı ve yurt dışı teknik geziler 

planlanmaktadır.  
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İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 Harcama Yetkilisi Olarak Yetkim Dâhilinde;  

 

 Bu Raporda Yer Alan Bilgilerin Güvenilir, Tam Ve Doğru Olduğunu Beyan Ederim.  

 

 Bu Raporda Açıklanan Faaliyetler İçin Bütçe İle Tahsis Edilmiş Kaynakların, 

Planlanmış Amaçlar Doğrultusunda Ve İyi Mali Yönetim İlkelerine Uygun Olarak 

Kullanıldığını Ve İç Kontrol Sisteminin İşlemlerin Yasallık Ve Düzenliliğine İlişkin Yeterli 

Güvenceyi Sağladığını Bildiririm. 

   

 Bu Güvence, Üst Yönetici Olarak Sahip Olduğum Bilgi Ve Değerlendirmeler, İç 

Kontroller, İç Denetçi Raporları İle Sayıştay Raporları Gibi Bilgim Dâhilindeki Hususlara 

Dayanmaktadır. 

 

 Burada Raporlanmayan, İdarenin Menfaatlerine Zarar Veren Herhangi Bir Husus 

Hakkında Bilgim Olmadığını Beyan Ederim. (Ankara 31/12/2019 ) 

 

                                                     

   

Prof. Dr. Yusuf Usta 

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanı  

 

 

 


