

BİTİRME PROJESİ TAKVİMİ

Doküman Kodu	Doküman Adı	Tanım	Amaç	1 Dönemlik Projeler	2 Dönemlik Projeler
SPMP	Yazılım Proje Yönetim Planı - Software Project Management Plan	Yazılım Geliştirme yaklaşımının ve projenin bunlarla ilgili dönüm noktalarının tanımlanması	Yazılım alt sistemlerinin ve bunların teslim tarihlerinin belirtilmesi	07 Ekim 2013	07 Ekim 2013
SRS	Yazılım Gereksinim Belirtimi - Software Requirements Specification	Hedeflenen yazılım yeterliliklerinin, kısıtlarının, arayüzlerin ve diğer özelliklerin tanımlanması	Tasarım ve test süreçlerine ışık tutacak gereksinim listesinin eksiksiz ve tutarlı biçimde ortaya konması	04 Kasım 2013	04 Kasım 2013
SDD	Yazılım Tasarım Tanımlaması - Software Design Description	Yazılımın listelenmiş olan gereksinimleri ne şekilde karşılayacağını tanımlanması. Ayrıca, alınan tasarım kararlarını ve bunların alınmasındaki mantıksal altyapının açıklanmasını içerir.	Uygulama ve testlere ışık tutacak olan tasarım detaylarının ve süreç içerisinde alınan tasarım kararlarının belirtilmesi	25 Kasım 2013	06 Ocak 2014
STD	Yazılım Test Dokümanı - Software Test Documentation	Yazılım doğrulanma sürecinde gerçekleştirilecek testlerin ve beklenen sonuçların tanımlanması	Yazılım test sürecinin dokümantasyonunun sağlanması	06 Ocak 2014	02 Haziran 2014