

FAALİYET RAPORU 2020

✓ 2020

KÜTÜPHANE

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI





GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2020 YILI FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler	
1.1 Misyon Ve Vizyon	3
1.1.1 Misyonumuz.....	3
1.1.2 Vizyonumuz... ..	3
1.2 Yetki, Görev Ve Sorumluluklar	3
1.3 İdareye İlişkin Bilgiler	4
1.3.1 Şube Müdürleri.....	4
1.3.2 Şube Müdürlükleri Görev ve Tanımları	4
1.3.2.1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....	5
1.3.2.2 İhale ve Mali İşler Müdürlüğü	5
1.3.2.3 Yapım, Uygulama ve Proje	5
1.3.2.4 İ Etüm Proje Müdürlüğü... ..	5-6
1.3.2 Fiziksel Yerleşim Planı ve Organizasyon Şeması.....	6
1.3.3 İnsan Kaynakları	7
1.3.4 Personel Listesi	7-8-9
1.3.4.1 Personel Dağılımı.....	9
1.3.4.1 Kadro Dağılımı.....	9
1.3.4.2 Personel Geliştirme Programı	9
2. Amaç Ve Hedefler	11
3. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler	11
3.1. Mali Bilgiler	11-12
3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları	12-13
3.1.2 Mali Denetim Sonuçları	13
3.1.3 Demirbaş Elektronik Cihaz ve Malzemeleri ve Oturma Alanları	14
3.1.4 Proje Gerçekleştirme Bilgileri.....	15
3.1.4.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje	15
3.1.4.2 Eğitim Kültür (Rektörlük Restorasyon)	16
3.1.4.3 Eğitim Büyük Onarın Gerçekleştirilen İşler.....	17-66
3.1.4.5 Sağlık Sektörü, Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım	67-84
4. Performans Bilgileri	85
4.1. Faaliyet Bilgileri.....	85
4.1.1. İdaremizce Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan İşler	86-90
5. Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi	90
5.1. Üstünlükler	90
5.2 Zayıflıklar.....	90
5.3 Değerlendirme	90
6. Öneri ve Tedbirler	91
7. İç Kontrol Güvence Beyanı	92



2020 YILI FAALİYET RAPORU

Daire başkanlığımıza ve bağlı müdürlüklerimize, kurumumuza daha yararlı hale gelmesi, öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarımızın memnuniyetinin en yüksek düzeyde sağlanması ve kuruluşumuzun kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması hususunda önemli görevler yüklenmektedir.

Başkanlığımızca yatırım, bakım-onarım programına alınmış olan proje ve proje uygulamalarının tesis ve tevsi işlerinin keşif, ihale, inşaat ve kesin hesap hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini izlemek, sonuçlandırmak ve işletmeye alınması sağlamak Başkanlığımızın en önemli görevini oluşturmaktadır.

Devam eden yatırımları sürdürmenin yanı sıra öncelikle küçük dokunuşlarla birimlerimizin yıllarca çözülememiş sorunları giderilmiştir. Bu küçük dokunuşlarla fakültelerimizden araştırma merkezleri birimlerine kadar birçok yerde küçük iyileştirmeler yapılarak üniversitemiz mensuplarına az da olsa bir konfor artışı sağlanmıştır.

Önümüzdeki süreçte bütün uygulamalar kanun ve nizamlara uygun olmak üzere fiziki yapılanmalarımız devam edecek, binalarımızın daha konforlu hale gelmesi için var gücümüzle çalışılacaktır. Çalışmalarımız boyunca en büyük icraatımız kural dışı hiçbir yapılmaya meydan vermemek olacaktır.

Yatırımların gerçekleştirilmesinde yoğun bir mesai ve özveri harcayan ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dönüşüm sürecinin bir parçasını oluşturan Rektörlüğümüz 2020 yılı Faaliyet Raporunda yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve raporlar sizlerle paylaşılmaktadır.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, bizleri yönlendiren ve cesaretlendiren başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Genel Sekreterimiz ve Sayın Genel Sekreter Yardımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Öğr. Görevlisi Hacı DOĞAN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı



1. GENEL BİLGİLER

1.1. MİSYON VE VİZYON

1.1.1. MİSYONUMUZ

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik koşulları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yatırım bütçemizi en uygun ve verimli şekilde değerlendirmek ve üniversitemizin eğitim – öğretim hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürmesini sağlamaya çalışmaktır.

1.1.2. VİZYONUMUZ

Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak.
- Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek.
- Üniversitemize ait yerleşke alanları içerisindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak.
- Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek.
- Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak.

Üniversitemizde eğitim görmekte olan yaklaşık 44 bin öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personel olarak çalışmakta olan yaklaşık 4000 öğretim elemanı ve idari personel olarak çalışmakta olan yaklaşık 3000 kişiye hizmet verilmektedir.

Başkanlığımız kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak yaklaşık 60 personel ile hizmet vermektedir. Konusunda deneyimli personel ve donanım ile tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde 4 şube müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar:

1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2. İhale ve Mali İşler Müdürlüğü



3. Etüt ve Proje Müdürlüğü
4. Yapım ve Uygulama Müdürlüğü

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait yapım talepleri Daire Başkanlığı'na ulaşır. Taleplerin özelliğine göre rölöve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır.

1.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. ŞUBE MÜDÜRLERİ

- Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
- Üniversitemizin eğitim, spor ve sağlık alanlarında ihtiyaçlarını tespit etmek,
- İhale öncesi projelerde yer alan özel fiyatların tespiti, tanımlarının yapılmasını sağlamak, komisyona başkanlık etmek,
- Kabul komisyonları oluşturmak, kabul işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Süre uzatım komisyonu oluşturmak, süre uzatım olurlarını almak,
- Komisyonlarda başkanlık yapmak,
- Yaklaşık Maliyet tespit komisyonu oluşturmak ve tutanağın oluşturulmasını sağlamak,
- Özel fiyat tespiti ve özel imalat teknik tanımını hazırlamak.
- Nakliye mesafelerinin tespiti ve tutarı kayıt altına almak.

1.3.2. MÜDÜRLÜKLER VE GÖREV TANIMLARI

1.3.2.1. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Personel özlük haklarının ve izinlerinin takibi, düzenlenmesi .
2. Personel görevlendirmelerinin yürütülmesi .
3. Personel mesailerinin takibi.
4. İç yazışmaların yönetilmesi .
5. Birimler arası koordinasyon .
6. Davaların takibi, yazışmalarının yapılması.
7. Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması (diğer müdürlüklere koordineli biçimde)
8. Başkanlığımızın Web sayfası işlerinin yürütülmesi .
9. Teknik ve idari geziler ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve takibi.
- 10.İlgili müdürlüklerden gelen kırtasiye, araç-gereç vb. sarf, demirbaş taleplerinin değerlendirilmesi ve temini.
- 11.Birim personel maaş ödemeleri ve özlükten kaynaklanan hak ve alacakların ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- 12.Malzeme araç-gereç taşınır kayıt ve zimmet işlerinin yürütülmesi.



- 13.Evrak kayıt ve sevk işlemlerinin yürütülmesi.
- 14.Başkanlığımız arşivinin idaresi.
- 15.Müdürlükler arası koordinasyon sağlanması.

1.3.2.2. İHALE ve MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. Üniversite üst yönetimince alınan kararlar doğrultusunda yatırım planlarının hazırlanması sürecinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde gerekli çalışmaların yapılması .
2. Dairemizin bütçesinin hazırlanması ve işlemlerinin yürütülmesi.
3. Üniversite üst yönetimince hazırlanan kararlar, birimlerden gelen talepler ve harcama yetkilisince verilen talimatlara göre ilgili ihalelerin gerçekleştirilmesi.
4. Ödeneklerin kontrol ve takibi.
5. İcra takibi yazışmalarının yürütülmesi
6. KİK ve Strateji Daire Başkanlığı ile Koordinasyonun sağlanması
8. Ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi ve ödemeye esas evrakların 5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ödeme birimine sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi
9. Destek Hizmetleri Müdürlüğü taleplerine göre harcama yetkilisinin talimatlarıyla başkanlığın ihtiyaç duyduğu büro araç-gereç vs. malzeme ihtiyaçlarının temini için gerekli satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

1.3.2.3. YAPIM VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

1. Sözleşme yapılmış yapım işlerinin yapı denetim heyetlerinin oluşturulması, çalıştırılması.
2. Yapım işlerinin kontrolü.
3. Acil çözüm gerektiren işler için keşif ve yaklaşık maliyet çalışması yapılarak işlem dosyası hazırlanması.
4. Hakedişlerin hazırlanması.
5. Geçici ve kesin kabul iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
6. Kesin hesapların takibi, yazışmaların yapılması.
7. İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi, takibi, verilmesi.
8. Yapıların tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlanması.
9. İş ve İşçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasının denetlenmesi.
- 10.Şantiye düzeninin sağlanması, Kampüs düzeninin korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasının sağlanması.
- 11.Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarının hazırlanması ve gerçekleşmesinin sağlanması.
- 12.Yapılmakta/yapılmış olan işlerin teminatlarının takibi, İhale ve Mali İşler Müdürlüğü ile koordinesinin sağlanması.

1.3.2.4. ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Yatırım projeleri kapsamında yapılması planlanan yeni binaların, açık alanların imar mevzuatına uygun projelerinin hazırlanması-hazırlatılması.




T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2. Üniversitemizin tüm birimlerinden gelen talepler doğrultusunda tadilat ve onarımı yapılacak mevcut binaların rölöve ve tadilat projelerinin, kullanıcı onayının alınarak imar mevzuatına uygun olarak hazırlanması-hazırlatılması
3. Onaylanan projeler doğrultusunda ihale dosyasının hazırlanması-hazırlatılması.
4. Gerekli hallerde zemin etüdü yaptırılması.
5. Üniversitemiz yerleşkelerinin vaziyet oluşturulması, güncellenmesi.
6. Üniversitemizin açık ve kapalı fiziki mekanları ile ilgili istatistiki bilgilerin tutulması, güncellenmesi.
7. Koruma alanı olarak belirlenmiş taşınmazlarda yapılacak inşaat onarımlara Kültür Bakanlığından izin alınması sürecinin yürütülmesi.
8. Başkanlığımız dijital proje arşivinin tutulması ve güncellenmesi, gerektiğinde dijital olmayan projelerin taranarak dijital hale getirilmesi.
9. Ruhsat ve iskan belgeleri temini için gerekli işlemlerin yürütülmesi.
10. Üniversitemizin yatırım programında bulunan bina ve tesislerin planlanmasının yapılması.
11. Taşınmazlarla ilgili tapu, tahsis, devir, satış, cins değişikliği vb. gibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mülkiyetle ilgili hukuki süreçlerde ilgili birimlere destek verilmesi.
12. Üniversite yerleşkelerinin imar planlarının hazırlanması, ihtiyaca göre imar planı değişikliği yaptırılması.
13. Kamulaştırma ve imar mevzuatının takibi, kamulaştırma işlemlerini yürütülmesi.
14. Sürdürülen emlak ve kamulaştırma işlemleri sonucunda meydana gelebilecek her türlü şikayetin incelenip ilgili makamlara bilgi verilmesi.
15. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe kayıtları için taşınmaz bilgilerin güncellenmesi.
16. Taşınmazlar ile ilgili gerektiğinde haritacılık işlemlerinin yaptırılması.
17. Gerektiğinde gayrimenkul değerlemelerinin yaptırılması.
18. Üniversitemizin taşınmaz mallarına ait tapu senetleri, irtifak hakkı belgeleri, ihbarname, sözleşme ve protokollerin muhafaza edilmesi.

1.3.3. ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması





1.3.4. İNSAN KAYNAKLARI

1.3.4.1. Personel Listesi (Alfabetik sıra)

ADI SOYADI	UNVANI	GÖREV YAPTIĞI BİRİM
Eftal TURAN	Daire Başkanı	Daire Başkanlığı
Arif SEZGİN	Şube Müdürü	Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Ahu Nur IRGATOĞLU	Mimar	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Aslınur YERTUTAN	Elektrik Mühendisi	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Atik GENÇ	İnşaat Mühendisi	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Abdullah ÜNVER	İnşaat Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Abdullah ARSLAN	Memur	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Ali ARAS	Sağlık Teknikeri	İhale ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Ali GÖZEN	Elektrik Teknikeri (Şube Müdürü)	İhale ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Ahmet ÖZKAN	Hizmetli	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Bayram ŞEKER	Memur	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Berati ŞİMŞEK	Teknisyen	İhale ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Bilal ÇAKICI	İnşaat Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Birol KAYA	Elektrik Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Cevat GÜRDAL	İnşaat Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Cuma KILIÇ	İnşaat Mühendisi	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Demirhan TOSUN	Makine Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Dilan ÜSTÜNKOL	İnşaat Teknikeri	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Döne BOZKURT	İşçi	Sekreterlik
Ebru SAVAŞ	Mimar	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Elif GİRENTE	Mimar	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Emrah ÇELİK	Makine Mühendisi	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Erhan BEŞKAYA	Makine Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Esin SOYDEMİR	Yüksek Mimar	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Esra AYCAN	İnşaat Mühendisi (Sözleşmeli Personel)	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Ferhat ÖZKÖK	Elektrik Elektronik Teknikeri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fuat KAYA	Elektrik Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Gökhan MERİÇ	Yüksek Mimar	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Gülsüm AYDIN	Mimar	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Gönül ORHAN	İnşaat Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Hakan ÇELİK	Sağlık Memuru	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Hakkı ÇOLAK	Bilgisayar İşletmeni	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Halil İ. CEYLAN	Maden Teknikeri	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Hasan AKOL	Makine Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Hasan ÇİPİL	Memur	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Hüseyin YILMAZ	Elektronik Teknisyeni	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Hatice ŞENGEL	Mimar	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
İ. Ethem KELERCİOĞLU	İnşaat Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
İlker DEMİR	Elektrik Elektr. Mühendisi (Koordinatör)	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
K. Koray ÇINAR	Yüksek Elektrik Mühendisi	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Kübra ARSLAN	Bilgisayar İşletmeni	Sekreterlik (Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü)
Mesut ALPASLAN	Elektronik Mühendisi (Müdür)	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Mirat ALPARSLAN	Şef	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Murat İPEK	Makine Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Murat KILIÇ	İnşaat Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Mustafa DEMİR	Memur	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Nurhan NALBANT	Makine Teknikeri	İhale ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Nurhan ÖZCAN	Makine Mühendisi	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Oktay KÖKSAL	Mobilya Teknisyeni (Arşiv Sorumlusu)	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Osman ÖZTÜRK	İnşaat Mühendisi	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Ömer YAKAR	Makine Mühendisi	Yapım ve Uygulama Müdürlüğü
Özlem DURU	Yüksek Mimar Etüt ve Proje Müdürü	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Samet SARIKAYA	Memur	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Sema GÜNEY	İnşaat Teknikeri (Vakıf)	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Serdal SAVCI	Bilgisayar İşletmeni	İhale ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Suat TAŞKIN	Elektrik Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Sinan GÖKDAŞ	Mobilya Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Şenol YAZDIRAN	İnşaat Teknikeri	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Şükriye KIRBIYIK	Ziraat Mühendisi	İhale ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Taner SINMAZÇELİK	Makine Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Ümit ŞEN	İnşaat Teknisyeni	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Yavuz ERDEM	İnşaat Mühendisi	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Yusuf YABİR	Yüksek Makine Mühendisi	Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Ziya ÖZASLAN	İnşaat Teknisyeni	Yapım ve Uygulama Şube Müdürlüğü

**FAALİYET YILI İÇİNDE FİİLEN GÖREV YAPAN PERSONELİN UNVANLARA
GÖRE DAĞILIMI**

UNVAN	SAYI
DAİRE BAŞKANI	1
ŞUBE MÜDÜRÜ	4
KOORDİNATÖR	1
YÜKSEK MÜHENDİS	2
MÜHENDİS	11
YÜKSEK MİMAR	3
MİMAR	5
TEKNİKER	11
TEKNİSYEN	14
ŞEF	1
MEMUR	4
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	3
HİZMETLİ	1
VAKIF PERSONELİ	1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1
İŞÇİ	1

ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN PERSONEL

ADI SOYADI	UNVANI
Gönül ORHAN	İnşaat Teknikeri

EMEKLİ OLAN PERSONEL

ADI SOYADI	UNVANI
	2020 yılında emekli personelimiz bulunmamaktadır.

1.3.4.2. Personel Geliştirme Programı

Personelimizin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik seminerler, kurslar, fuar, tesis incelemeleri ve hizmet içi uygulamalı mesleki eğitim verilmesine 2020 yılı içinde devam edilememiştir.

YURTIÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ GÖREVLENDİRMELERİ

ADI SOYADI	BİRİMİ	FAALİYET	YER
		2020 yılında eğitime giden perosnelimiz bulunmamaktadır.	



2. AMAÇ VE HEDEFLER

- ✓ Yerleşkelerimizdeki açık ve kapalı alanların her türlü güvenlik, yangın ve engelliler yönetmeliği standartlarına uygun hale getirilmesi,
- ✓ Üniversitemizin daha verimli ve daha kaliteli ve daha kapsamlı hizmet verebilmesi için ileriye dönük ihtiyaçlarının belirlenmesi,
- ✓ Yeni açık ve kapalı alan ve tesis plan ve projelerinin hazırlanması,
- ✓ Uygulama projesi tamamlanmış işlerin yapım yüklenicilerine ihale edilmesi,
- ✓ Yapımına başlanan ve devam etmekte olan işlerin projesine, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmasının sağlanması,
- ✓ Yapımı tamamlanan işlerin Geçici Kabullerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasının sağlanması,
- ✓ Yapım aşamasında değişimi gerekli görülmüş işlerde son hali gösteren projelerinin hazırlanması, onaylanması ve muhafazasının sağlanması,
- ✓ Enerji, iletişim ve ulaşım ile ilgili ihtiyaçların önceden tespiti ve gerekli çalışmaların başlatılması,
- ✓ Trafo istasyonları arasındaki orta gerilim kabloları, sokak ve cadde aydınlatma tesisatları, binaların enerji girişleri ve park bahçe aydınlatma tesisatlarına ait yer altı kablo şebekelerinin bakım-onarımlarının yapılması, arızalarının giderilmesini sağlamak gerekli test ve ölçüm işlemlerini yaptırılması ve bu tesisatın zarar görmemesi için gereken tedbirlerin alınması,
- ✓ Yerleşkelerimizde mevcut binaların telefon şebekesinin (kabloların) bakım-onarımı, arızalarının giderilmesi ve korunmasının sağlanması, telefon santrallerinin bakım-onarımı ve arızalarının giderilmesi,
- ✓ Yerleşkelerimizde mevcut olan kapalı devre, açık devre ve kablolu TV tesisatlarının bakım-onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi, bu tesisatlar ait aktif ve pasif cihazların gerekli test ve ölçümlerinin yapılması, bu tesisatlar ait gerekli ilave ve güncelleme ihtiyaçlarını tespit edilmesi ve ilgili standart ve kuralların uygulununun sağlanması,
- ✓ Yerleşkelerimizde mevcut su pompa istasyonları, ısıtma sistemleri, arıtma tesisleri ile diğer mekanik sistemlerin elektrik aksamalarının bakım onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesinin sağlanması,
- ✓ Yerleşkelerimizde öğrencilerimizin eğitim dışı gereksindiği sosyal-kültürel bina ve açık mekânların planlanması ve yaptırılması,
- ✓ Yerleşkelerimizde çalışanlar, hizmet alanlar için açık ve kapalı mekânların planlanması ve yaptırılması,
- ✓ Üniversitenin bulunduğu yöredeki çevre sorunlarının çözümüne katkı getirecek projeler üretilmesi ve gerçekleştirilmesi.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1. MALİ BİLGİLER

2020 YILI PROGRAMI					
SEKTÖRÜ		HAZİNE(₺)	EKLENEN(₺)	TOPLAM(₺)	HARCAMA(₺)
EĞİTİM	DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER	0	17.500.000	17.500.000	0
	EĞİTİM BÜYÜK ONARIM	10.000.000	15.310.000	25.310.000	21.784.397,54
	KAMPÜS ALT YAPI	0	0	0	0
	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	798.000	0	798.000	410.640
EĞİTİM KÜLTÜR	RERTÖRLÜK BİNASI RESTORASYON PROJE HİZM. ALIM İŞİ	1.000.000	0	1.000.000	0
SAĞLIK	ACİL SERVİS ONK. HAST. 1. KISIM İKM. 2. KISIM İNŞ.	13.000.000	0	13.000.000	0
	ACİL SERVİS ONK. HAST. İNŞ.	2.000.000	22.072.000	24.072.000	24.072.000
	MUHTELİF İŞLER	24.262.000	0	24.262.000	9.566.474,26
TOPLAM		51.060.000 ₺)	54.882.000 ₺)	105.942.000(₺)	55.833.511,80 ₺)



TERTİP	HARAMA TÜRÜ	ALINAN ÖDENEK (₺)	HARCAMA (₺)	KULLANILABİLİR ÖDENEK (₺)
38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	82.000.000	73.297,06	8.702,94
38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.3	Yolluklar	9.000,00	0	9.000,00
38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.5	Hizmet Alımları	117.000,00	64.820,16	52.179,84
38.05.09.09-01.3.9.00-2-03.7	Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	13.000,00	315,00	12.685,00
38.05.09.09-09.4.1.00-2-06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)	16.455.000,00	410.640,00	16.044,360,00
38.05.09.09-09.4.1.00-2-06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	25.310.000,00	21.093.247,98	3.525.602,46
38.05.00.01.08.2.0.00.2.06.5	Rektörlük Restorasyon Hizmet Alımı	953.000,00	0	953.000,00
38.05.09.09.07.3.1.00-2-06.5	Sağlık Sektörü Proje (Hastana Acil Servis)	28.832,000,00	24.072.000,00	4.760.000,00
38.05.09.09.07.3.1.00-2-06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Sağlık Muhtelif İşler)	24.262.000,00	9.566.474,26	4.678.525,74

3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BAŞKANLIĞIMIZIN 2020 BÜTÇESİNİN HARCAMA BİLGİLERİ

- ✓ Eğitim Derslik ve Merkezi Birimler: 38.05.00.01.09.4.1.00-2-06.5 harcama kalemine 2020 yılında 17.500.000 TL ödenek likitten aktarılarak Veri merkezi Binası Projesi çalışmaları başlamış bu kapsamda 410.640,00 TL proje hizmetleri için harcama yapılmıştır. Yapım işi ihalesi 2021 yılında gerçekleştirilecektir.
- ✓ Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 38.05.00.01.09.4.1.00-2-06.7 ödenek kalemine 2020 aktarılan ödeneklerle birlikte 25.310.000,00 TL ödenek alınmış 22.457.547,10 harcama yapılmış 3.525.602,46 TL bütçede kalmıştır.
- ✓ Acil Servis Onkoloji (Sağlık Sektörü Proje) 38.05.00.01.07.3.1.00-2-06.5 harcama kalemine 2020 bütçesinin program yılı ödeneği 28.832,000,00 TL ödenek ayrılmış 24.072.000,00 harcama yapılmış 4.760.000,00 TL bütçede kalmıştır.
- ✓ Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) 38.05.00.01.09.7.3.1.00-2-06.7 harcama kalemine 2020 bütçesinin program yılı ödeneği ve sonradan aktarılan ödeneklerle birlikte 24.262.000, TL ödenek aktarılmış 9.566.474,26 TL harcama yapılmış 4.678.525,74 TL bütçede kalmıştır.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

- ✓ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 38.05.09.09-09.1.3.9.00-2-03.2 harcama kalemine sonradan aktarılan ödeneklerle birlikte 82.000,00 TL ödenek ayrılmış 73.297,06 TL harcama yapılmış 8.702,94 TL bütçede kalmıştır.
- ✓ Menkul Mal Gayrim Maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri 38.05.09.09-09.1.3.9.00-2-03.7 harcama kalemine 13.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 315,00TL harcama yapılmış, 12.685,00 TL bütçede kalmıştır.
- ✓ Hizmet Alımları 38.05.09.09-09.1.3.9.00-2-03.5 harcama kalemine sonradan aktarılan ödeneklerle birlikte 2020 yılında 117.000,00 TL ödenek ayrılmış 64.820,16 TL harcama yapılmış 52.179,84 TL bütçede kalmıştır.
- ✓ 38.05.00.01.08.2.0.00.2.06.5 Rektörlük Restorasyon Proje Hizmet Alım İşi için 2020 yılında 1.000.000 TL ödenek alınmış harcama yapılmamış bütçede kalmıştır.

3.1.2. MALİ DENETİM SONUÇLARI

Başkanlığımız Üniversitemize bağlı İç Denetim Birimi denetçileri ve Sayıştay Denetçileri tarafından denetimden geçmiştir. Yapılan harcamalar incelenmiş bulgular raporlanarak üst yöneticilerimize ulaştırılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar giderilmekte, raporlarda öne çıkan hususlara dikkat edilmektedir.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

3.1.3. DEMİRBAŞ ELEKTRONİK CİHAZ VE MALZEMELER LİSTESİ

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon	1	-	-
Yazıcı	25	-	-
Slayt makinesi	-	-	-
Faks	-	-	-
Episkop	-	-	-
Barkod Okuyucu	1	-	-
Baskı makinesi	-	-	-
Fotokopi makinesi	-	-	-
Tepegöz	-	-	-
Fotoğraf makinesi	1	-	-
Kameralar (Gece Görüş)	-	-	-
Televizyonlar	3	-	-
Tarayıcılar	2	-	-
Müzik Setleri	-	-	-
Mikroskoplar	-	-	-
LCD Ekran	61	-	-
Bilgisayar	75	-	-

KULLANILAN ÇALIŞMA ALANLARI VE KULLANAN KİŞİ SAYISI

KULLANILAN	ALAN m ²	KULLANAN KİŞİ SAYISI
İdari Alan	610	53
Malzeme Depoları	28	1
Arşiv	180	1
TOPLAM	818	53



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI



3.1.4 PROJE GERÇEKLEŞTİRME BİLGİLERİ

3.1.4.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2020H03150415
PROJE ADI	Bilgi İşlem Veri Merkezi Binası
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2017/20120
KARAKTERİSTİĞİ	ETÜT PROJE (HİZMET ALIM) (MERKEZ KAMPÜS)
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	798.000 TL
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-9.4.1.-2-06.5
İHALE KAYIT NO	2018/198547
YAKLAŞIK MALİYET	363.750,00 TL
İHALE TARİHİ	21.05.2018
YÜKLENİCİ FİRMA	Alp Enerji Sist. Bilgi İşlem Teknolojisi San. ve Tic. Ltd. Şti.
İŞİN SÜRESİ	120 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	348.000 -TL

HARCAMA BİLGİLERİ 2019 FAALİYET YILI İÇİNDE ÖDENENLER

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 VE SON HAKEDİŞ	410.640,00	335.314,96	30.06.2020
TOPLAM	410.640,00	335.314,96	

AÇIKLAMA: Yüklenici firmadan proje teknik şartname ve yaklaşık maliyet teslim alınmıştır. Gerekli kontroller ve kabul işlemleri tamamlanarak ilgili çalışmalar doğrultusunda 2021 yılında yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.



3.1.4.2 EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ RESTORASYON PROJE HİZMET ALIMI

SEKTÖR ADI	EĞİTİM KÜLTÜR SEKTÖRÜ
PROJE NUMARASI	2017H0400070
PROJE ADI	Rölöve Tamamlama, Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düzenleme, Mimari, İnşaat, Makine, Elektrik Uygulama Projeleri hizmetleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2017/2021
KARAKTERİSTİĞİ	Rektörlük Restorasyon Projelendirme
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	5.000.000 TL
HARCAMA KALEMİ	38.05.00.01-09.8.2.00-2-06.5
İHALE KAYIT NO	2018/68849
YAKLAŞIK MALİYET	2.240.352,94 TL
İHALE TARİHİ	20.03.2018
YÜKLENİCİ FİRMA	Strata Restorasyon Proje İnş. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	11.04.2018
İŞİN SÜRESİ	500 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	2.075.000 TL

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1	120.000,00	118.862,40	21.03.2019
2	180.000,00	178.293,60	03.05.2019
3	500.000,00	495.260,00	30.07.2019
TOPLAM	800.000,00	792.416,00	

2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

	2020 yılında ödeme yapılmamıştır.	
--	-----------------------------------	--

AÇIKLAMA: Rölöve Tamamlama ve Restitüsyon Hizmetlerinin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından onayları alınmıştır.

Bu aşamalardan sonra Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu 2019/320 kararla restorasyon öneri projeleri uygun görülmüştür.

Yüklenici firma 12.11.2019 tarihinde dilekçeyle Restorasyon projelerini Başkanlığımıza sunmuş olup, başkanlığımız teknik ekibi tarafından gerekli incelemeler devam etmektedir.

3.1.4.3 EĞİTİM SEKTÖRÜ BÜYÜK ONARIM GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER


SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Büyük Onarım
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2018/2019
KARAKTERİSTİĞİ	YAPIM İŞİ BÜYÜK ONARIM
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	20.000.000 TL
İHALE KAYIT NO	2017/706121
İŞİN ADI	G.Ü. Eğitim Fakültesi D Blok Laboratuvarı Tadilat İş
YAKLAŞIK MALİYET	2.384.834,01.-TL
İHALE TARİHİ	04.01.2018
YÜKLENİCİ FİRMA	Tork Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01-09.4.1.00-2-06. 7-38.05.00.01
SÖZLEŞME TARİHİ	29.01.2018
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.02.2018
İHALE BEDELİ	2.170.000 TL
İŞİN SÜRESİ	180 gün


2020 YILI FAALİYET YILI ÖDEMELERİ


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
7 VE SON	274.563,44 ₺	154.296,83 ₺	15.10.2020
TOPLAM	274.563,44 ₺	154.296,83 ₺	

İşle İlgili Açıklama Ve Fotoğraflar: Mevcut kiremit çatı örtüsü sökülüp temizlendikten sonra projesine uygun olacak şekilde su yalıtımları yapılmış ve alüminyum levhalar ile yeni çatı örtüsü yapılmıştır. Bina iç tadilatları tamamlanmış, dış cephe işlemleri tamamlanmış iş geçici kabul hale getirilmiştir.









SEKTÖR ADI	EĞİTİM
PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2018/2018
KARAKTERİSTİĞİ	YAPIM İŞİ BÜYÜK ONARIM
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	20.000.000 TL
İHALE KAYIT NO	2018/312419
İŞİN ADI	G.Ü. Merkez Kütüphane Binası Tadilat İşİ
YAKLAŞIK MALİYET	10.475.340,31 TL
İHALE TARİHİ	19.07.2018
YÜKLENİCİ FİRMA	Turkay Yapı İnş. Nak. Hafr. Gıda Turz. San. Tic. A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2018
İŞİN SÜRESİ	300 GÜN
SÖZLEŞME BEDELİ	8.340.000 TL

2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ


HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
5 NOLU HAKEDİŞ	324.811,30 ₺	288.721,77 ₺	24.02.2020
6 NOLU HAKEDİŞ	1.911.528,14	1.695.175,71 ₺	22.03.2020
7 NOLU HAKEDİŞ	461.261,17 ₺	407.346,51 ₺	09.04.2020
8 NOLU HAKEDİŞ	244.038,24 ₺	214.442,45 ₺	12.05.2020
9 NOLU HAKEDİŞ	1.722.138,57 ₺	1.524.347,03 ₺	04.06.2020
10 NOLU HAKEDİŞ	1.980.904,86 ₺	1.736.247,25 ₺	07.07.2020
11 NOLU HAKEDİŞ	1.369.144,51 ₺	1210549,96 ₺	20.07.2020
12 NOLU HAKEDİŞ	966.736,28 ₺	782.881,35₺	20.08.2020


2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŞ	102.102,79 ₺	92.283,62	31.07.2019
2 NOLU HAKEDİŞ	665.814,06	586.343,76	30.10.2019
3 NOLU HAKEDİŞ	1.507.190,61	1.336.468,93	28.11.2019
4 NOLU HAKEDİŞ	1.104.536,05	979.523,97	16.12.2019
TOPLAM	3.379.643,51 TL	2.994.620,28 TL	


İşle ilgili açıklamalar: 2020 yılında inşaat işleri tamalanmış geçici kabulü yapılmış olup, hizmete çılmıştır.











PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2019
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2019 9.300.000 TL
İHALE KAYIT NO	2019/97926
İŞİN ADI	G.Ü. Merkez Yerleşkesi Nizamiye Kapıları Kopsept Tasarım Projeleri, Uygulama Projeleri Teknik Şartnameleri ve Keşif Hizmet Alım İşi
YAKLAŞIK MALİYET	100.984,66
İHALE TARİHİ	19.03.2019
YÜKLENİCİ FİRMA	Özkan ÖZGÜR Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	15.04.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	15.04.2019
İŞİN SÜRESİ	75 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	85.000 TL

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 ve Son Hakediş Ödemesi	100.300,00	85.724,20	13.11.2020
TOPLAM	100.300,00	85.724,20	

AÇIKLAMA: Rölöve projeleri teslim alınmış ve kopsept tasarım projeleri Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 12.09.2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu 2019/319 nolu kararla uygun bulunmuştur.

Bu aşamalardan sonra Avan Projeler Belediyenin istediği formatta hazırlanmış ve ilgili Belediyesince onayı alınmış olup, Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne onaya gönderilmiştir.

Proje yaklaşık maliyet ve teknik şartnameler teslim alınmıştır.

PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2020
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2019 -9.300.000 TL
İHALE KAYIT NO	2019/502621
İŞİN ADI	G.Ü. Teknoloji Fakültesi A ve B Blok Tuvaletlerinin Bakım narım Yapılması İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.266.411,10 TL
İHALE TARİHİ	30.10.2010
YÜKLENİCİ FİRMA	SELAMİ ÖZCAN
SÖZLEŞME TARİHİ	29.11.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	04.12.2019
İŞİN SÜRESİ	120 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	888.000,70

AÇIKLAMA : İş tamamlanmış geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

2020 FAALİYET HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŞ	98.215,64	86.268,70	18.02.2020
2 NOLU HAKEDİŞ	545.717,89	479.270,27	18.03.220
3 NOLU HAKEDİŞ	284.842,93	250.127,10	09.04.2020
4 VE SON NOLU HAKEDİŞ	285.934,92	251.035,72	05.06.2020
KESİN HAKEDİŞ	137,99	121,14	20.07.2020
TOPLAM	1.215.849,37	1.066.822,93	







ROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2020
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2019 -9.300.000 TL
İHALE KAYIT NO	2019/516186
İŞİN ADI	G.Ü. Merkez-Beşevler Maltepe Yerleşkelerinde Binaların Çatı Dış Cephe Onarım İşi ve G.Ü. Hastane Yerleşkesi Sıfır Atık Kompost Muhafaza Ünitesi Yapım İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.791.291,38 TL
İHALE TARİHİ	12.11.2019
YÜKLENİCİ FİRMA	İMAJ YAPI PROJE MİM. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME TARİHİ	09.12.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	13.12.2019
İŞİN SÜRESİ	120 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	1.208.108,71

2020 FAALİYET HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŞ	234.221,87	199.142,08	03.04.2020
2 NOLU HAKEDİŞ	214.257,82	188.205,52	10.04.2020
3 NOLU HAKEDİŞ	265.521,69	233.236,06	28.05.2020
4 NOLU HAKEDİŞ	196.962,73	173.013,39	10.07.2020
5 NOLU HAKEDİŞ	177.713,64	144.111,29	25.08.2020
6 NOLU HAKEDİŞ	170.711,73	18.689,28	26.10.2020
TOPLAM	1.259.389,48	956.397,60	

İşle İlgili Açıklama Ve Fotoğraflar:


- 1-Maltepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Derslik Bloğu dış cephe boyası ve çatı tadilatı yapılmıştır.
- 2-Maltepe Yerleşkesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çevre duvarı andezit kaplama imalatı yapıldı.
- 3-Maltepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanları Bloğu ve Dekanlık Bloğu dış cephe boyası yapılmıştır.
- 4-Maltepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi kapalı otopark giriş ızgarası ve drenajı yapılmıştır.
- 5-Maltepe Yerleşkesi İdari Blok Yemekhane Katı (9. Kat) tuvalet tadilatı yapılmıştır.
- 6-Beşevler Yerleşkesi Gazi Üniversitesi Hastanesi sıfır atık kompost makinesi muhafaza ünitesi yapılmış olup E Blok düşen kompozit paneller (kısmi) yenilenmiştir.
- 7-Merkez Yerleşke Teknoloji Fakültesi Taşkent Binası iç avluların ısı ve su yalıtımı yapılmıştır.


















ROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2020
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2019 -9.300.000 TL
İHALE KAYIT NO	2019/598669
İŞİN ADI	G.Ü. Yerleşkeleri Muhtelif Hizmet Binalarına Bakım Onarım Yapılması İşi
YAKLAŞIK MALİYET	502.943,01 TL
İHALE TARİHİ	09.12.2019
YÜKLENİCİ FİRMA	EMRAH UNAK
SÖZLEŞME TARİHİ	06.01.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	10.01.2020
İŞİN SÜRESİ	150 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	354.774,24

AÇIKLAMA : 2020 yılında iş tamamlanmış geçici kabulü yapılmış olup, hizmet vermeye başlanılmıştır.


2020 FAALİYET HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI TL	NET ÖDENEN TL	HAKEDİŞ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŞ	88.688,45	80.147,11	18.02.2020
2 NOLU HAKEDİŞ	179.181,32	148.493,97	20.04.2020
3 NOLU HAKEDİŞ	237.247,65	200.697,39	10.08.2020
TOPLAM	505.117,42	429.338,47	











PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Eđitim Byk Onarım
BAŐLAMA/BİTİŐ YILI	2019/2020
KARAKTERİŐİ	Byk Onarım/ Yapım İŐi
DENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI DENEĐİ	2019 -9.300.000 TL
İHALE KAYIT NO	2019/521229
İŐİN ADI	G.. Emek YerleŐkesi evre Dzenleme ve DiŐ Hekimliđi Fakltesi A Blok (Amfiler Blođu) DıŐ Cephe Onarım İŐi
YAKLAŐIK MALİYET	465.950,17 TL
İHALE TARİHİ	04.11.2019
YKLENİCİ FİRMA	Eyyup Yıldız
SZLEŐME TARİHİ	20.11.2019
İŐ YERİ TESLİM TARİHİ	25.11.2019
İŐİN SRESİ	60 Gn
SZLEŐME BEDELİ	322.831,05 TL

HARCAMA BİLGİLERİ



2019 FAALİYET YILI DEMELERİ

HAKEDİŐ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET DENEN	HAKEDİŐ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŐ	76.611,89 TL	67.296,40 TL	20.12.2019

2020 FAALİYET YILI DEMELERİ

HAKEDİŐ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET DENEN	HAKEDİŐ TARİHİ
2 NOLU HAKEDİŐ	385.316,17	338.841,26	18.02.2020

AIKLAMA : İŐ tamamlanmıŐ geici kabul iŐlemleri yapılmıŐtır.





PROJE NUMARASI	2020H03-150399		
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri		
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2020		
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım		
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7		
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2019 -9.300.000 TL		
İHALE KAYIT NO	2019/591922		
İŞİN ADI	G.Ü. Merkez Kütüphane Binası Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi		
YAKLAŞIK MALİYET	6.525.364,12		
İHALE TARİHİ	06.01.2020		
YÜKLENİCİ FİRMA	BÜLENT GENÇ, FERİDUN BALTAÇI (iş ortaklığı)		
SÖZLEŞME TARİHİ	06.01.2020		
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	10.01.2020		
İŞİN SÜRESİ	150 Gün		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.838.240,00		
HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
TOPLAM	TL	TL	

2020 FAALİYET HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŞ	518.834,13	477.181,96	22.03.2020
2 NOLU HAKEDİŞ	990.397,86	910.379,70	03.04.2020
3 NOLU HAKEDİŞ	507.928,83	466.923,31	07.04.2020
4 NOLU HAKEDİŞ	844.787,50	775.422,75	12.05.2020
5 NOLU HAKEDİŞ	504.306,88	461.953,87	04.06.2020
6 NOLU HAKEDİŞ	1.486.918,01	1.363.947,54	10.07.2020
7 NOLU HAKEDİŞ	937.044,73	857.994,19	17.08.2020
8 VE SON NOLU HAKEDİŞ	182.017,76	158.258,12	05.09.2020
TOPLAM	5.972.235,70	5.472.061,44	


AÇIKLAMA :

İş kapsamında


- Isıtma ve soğutma için fan coil sistemine geçilmiştir. Toplam 195 adet fan coil ünitesi bulunmaktadır. Wc ve depo mahalleri ısıtması için radyatör kullanılmıştır.
- Taze hava ihtiyacı için 3 adet klima santrali yerleştirilmiştir.
- Binadaki tüm mekanik ekipmanların uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan merkezi otomasyon sistemine geçilmiştir.
- Soğutma ihtiyacı için 2 adet hava soğutmalı soğutma grubu temin edilmiştir.

GAZI ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANE


FANCOIL SİSTEMİ (RDF-302)



ISI MERKEZİ



KLİMA SANTRALLERİ



TOPLANTI SALONLARI VAV CİHAZLARI



ASPIRATORLER




MEKANİK OTOMASYON SİSTEMİ


MEKANİK OTOMASYON SİSTEMİ



HAV 2 KLİMA SANTRALI (24750M3/SAAT)









PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2020
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2019 -9.300.000 TL
İHALE KAYIT NO	2019/591922
İŞİN ADI	G.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI TADİLATI UYGULAMA PROJELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VE KEŞİF HİZMET ALIM İŞİ
YAKLAŞIK MALİYET	239.666,67 TL
İHALE TARİHİ	06.01.2020
YÜKLENİCİ FİRMA	MUSTAFA BUĞRA TÜRKÖZ
SÖZLEŞME TARİHİ	09.12.2019
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	09.12.2020
İŞİN SÜRESİ	90 GÜN
SÖZLEŞME BEDELİ	80.100,00

2020 FAALİYET HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	HAKEDİŞ TARİHİ
1 VE SON NOLU HAKEDİŞ	94.518,00	84.627,25	02.09.2020

AÇIKLAMA :Yüklenici firmadan proje teknik şartnameler ve yaklaşık maliyet teslim alınmıştır.

PROJE NUMARASI	2020H03-150399
PROJE ADI	Büyük Onarım Giderleri
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2020/2020
KARAKTERİSTİĞİ	Yapım İşi Büyük Onarım
ÖDENEK KALEMİ	38.05.00.01.09.09.4.1.00-2-06.7
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	2020 -9.000.000 TL
İHALE KAYIT NO	2020/342265
İŞİN ADI	G.Ü. Emek Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi A ve B Blok Tadilatı İşi
YAKLAŞIK MALİYET	1.256.214,82
İHALE TARİHİ	22.07.2020
YÜKLENİCİ FİRMA	SELAMİ ÖZCAN
SÖZLEŞME TARİHİ	21.08.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.08.2020
İŞİN SÜRESİ	75 GÜN
SÖZLEŞME BEDELİ	883.521,50

2020 FAALİYET HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	TAHAKKUK TUTARI (TL)	NET ÖDENEN (TL)	HAKEDİŞ TARİHİ
1 NOLU HAKEDİŞ	268.555,13	242.728,33	14.10.2020
2 NOLU HAKEDİŞ	378.810,48	342.380,46	17.11.2020
3 NOLU HAKEDİŞ	599.699,56	542.026,76	14.12.2020
TOPLAM	1.247.065,17	1.127135,55	

AÇIKLAMA :



- Kullanıcı birim talepleri doğrultusunda fizik tedavi ve rehabilitasyon, beslenme ve hemşirelik bölümlerine laboratuvarlar yapılmıştır.
- Kullanıcı birim taleplerine uygun olarak mimari düzenlenmiştir.
- Covid 19 pandemisine uygun olarak havalandırma tesisatı yapılmıştır.
- Beslenme laboratuvarlarına doğalgaz çekilmiştir.
- Laboratuvarlara ihtiyaçlar doğrultusunda sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı revize edilmiş split klimalar ilave edilmiştir.
- Kullanıcı birim ihtiyacı doğrultusunda elektrik tesisatına ilaveler ve revizyonlar yapılmıştır.













BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2020/2020
İHALE KAYIT NO	2886 Devlet İhale Kanununa Göre
İŞİN ADI	Gazi Üniversitesine Ait Yenimahalle İlçesi Emniyet Mahallesi 7287 Ada 8 Parselde Bulunan 6 Adet Binanın Hurda Malzeme Karşılığı Yıkımı Ve Hafriyat İşlerinin Yapılması
YAKLAŞIK MALİYET	53.666,66 TL
İHALE TARİHİ	19.03.2019
YÜKLENİCİ FİRMA	Karadoğan Yıkım Hafriyat Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.
SÖZLEŞME TARİHİ	21.08.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.08.2020
İŞİN SÜRESİ	75 gün
SÖZLEŞME BEDELİ	826.000,00 TL
Yüklenici firmadan yıkım ve hafriyat kaldırılması karşılığında 826.000,00 TL üniversitemizin hesabına ödeme yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.	











3.4.4.4 SAĞLIK SEKTÖRÜ

G.Ü. TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS, ONKOLOJİ VE YATAKLI SERVİS BİNASI YAPIM İŞİ

SEKTÖR ADI	SAĞLIK
PROJE NUMARASI	2010I0350
PROJE ADI	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2014/2018
KARAKTERİSTİĞİ	YAPIM İŞİ (HASTANE)
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	12.350.000,00-TL.
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.5
İŞİN ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Acil Servis, Onkoloji Ve Yataklı Servis Binası Yapım İşİ
İHALE KAYIT NO	2014/67817
İHALE TARİHİ	25.08.2014
YAKLAŞIK MALİYET	98.899.996,48 TL
SÖZLEŞME TARİHİ	26.09.2014
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	01.10.2014
YÜKLENİCİ FİRMA	YSE İnş. Taah. San. A.Ş. – Çelikler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim)
İŞİN SÜRESİ	900 GÜN + Süre Uzatımı
SÖZLEŞME BEDELİ	84.690.000 TL

HARCAMA BİLGİLERİ

2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN
TASFİYE HAKEDİŞİ	17.12.2020	24.072.000,00	8.000,00

2019 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN
24	27.05.2019	7.699.038,58	7.101.516,29

TOPLAM

2018 YILI HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN
19	08.06.2018	2.990.437,77 TL	2.689.933,71 TL
20	25.06.2018	5.780.728,27 TL	5.350.932,56 TL
21	28.07.2018	5.687.347,83 TL	5.256.711,49 TL
22	28.09.2018	10.372.279,95 TL	9.612.666,39 TL
23	19.11.2018	14.689.569,93 TL	9.127.975,58 TL
TOPLAM		34.318.363,75 TL	32.038.219,73 TL

2017 YILI SONUNA KADAR ÖDENEN : **70.046.636,76 TL**



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMA: Söz konusu iş 2020 yılında yüklenici firma ve idaremiz arasında yapılan sulh protokolünün Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması ile tasfiye edilmiştir. İkmal İnşaatı ve II. Kısım İnşaat Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

2021 yılı içinde İkmal İnşaatı ve II. Kısım İnşaat Yapım işi ihalesi gerçekleştirilecektir.





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI



SEKTÖR ADI

SAĞLIK

PROJE NUMARASI

2019I000590



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PROJE ADI	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mühtelif İşler)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2019
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Alım işi
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	20.0000.000 TL
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7
İŞİN ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi D2 Blok 5. Katın Merkezi Yoğun Bakım Ünitesine Dönüştürülmesi İçin Gerekli Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif Hizmet Alım İşleri
İHALE KAYIT NO	2019/167102
YAKLAŞIK MALİYET	172.418,50TL
SÖZLEŞME TARİHİ	09.05.2019
YÜKLENİCİ FİRMA	N.K.Y. Mim. Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
İŞİN SÜRESİ	75 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	114.000,0 TL

Açıklama : Yaklaşık Maliyet Çalışmaları ve Projelendirme işlemleri devam etmektedir. 2021 yılında yapım işi ihalesinin gerçekleştirilmesi ve yapım işlerine başlanması planlanmaktadır.

SEKTÖR ADI	SAĞLIK
PROJE NUMARASI	2019I000590
PROJE ADI	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mühtelif İşler)
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2019/2019
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Alım işi



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	20.000.000 TL
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7
İŞİN ADI	G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi A, B, C, D ve E Blokları Yangından Korumu Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif Hizmet Alım İşi
İHALE KAYIT NO	2019/167102
YAKLAŞIK MALİYET	294.820,00TL
SÖZLEŞME TARİHİ	13.03.2019
YÜKLENİCİ FİRMA	Isso Grop Mim. Müh. Proje Müş. İnş. Klima Sis. San. Tic. Ltd. Şti.
İŞİN SÜRESİ	150 Gün
SÖZLEŞME BEDELİ	213.500,00TL

HARCAMA BİLGİLERİ

2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI TL	NET ÖDENEN TL
1 ve Son Hakediş	23.11.2020	251.930,00	215.319,02
TOPLAM		TL	TL

AÇIKLAMA: Yüklenici uygulama projeleri, yaklaşık maliyet ve teknik şartname çalışmalarını tamamlayarak Başkanlığımıza teslim etmiştir. Gerekli kontrol ve kabul işlemleri tamamlanmıştır. Projeler esas alınarak 2021 yılı içinde yapım işi ihale çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

SEKTÖR ADI	SAĞLIK
PROJE NUMARASI	2020I00-140286
PROJE ADI	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2014/2018
KARAKTERİSTİĞİ	YAPIM İŞİ (HASTANE)
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	30.000.000-TL.
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7
İŞİN ADI	G.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Soğutma Grubu ve C Blok Bekleme Salonları İklimlendirme Yapım İşİ
İHALE KAYIT NO	2020/196275
İHALE TARİHİ	12.05.2020
YAKLAŞIK MALİYET	10.615.895,34 TL
SÖZLEŞME TARİHİ	09.06.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	15.06.2020
YÜKLENİCİ FİRMA	Ergün BİLİR – Mustafa AKKAŞ (İş Ortaklığı)
İŞİN SÜRESİ	150 (gün)
SÖZLEŞME BEDELİ	7.838.666,00 TL

HARCAMA BİLGİLERİ

2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI (TL)	NET ÖDENEN (TL)
1	06.10.2020	1.283.237,78	1.159.829,46
2	03.11.2020	5.737.703,00	5.185.911,02
3	10.12.2020	916.364,40	828.238,10
TOPLAM			

AÇIKLAMA VE FOTOĞRAFLAR: Yapım işi fiziki gerçekleşme oranı % 85 civarındadır. Yapım işi çalışmaları devam etmektedir.

2021 yılı içerisinde programda belirtilen süreler içerisinde işlerin tamamlanması öngörülmektedir.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI







T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

SEKTÖR ADI	SAĞLIK
PROJE NUMARASI	2020I00-140286
PROJE ADI	SAĞLIK MUHTELİF İŞLER
BAŞLAMA/BİTİŞ YILI	2014/2018
KARAKTERİSTİĞİ	YAPIM İŞİ (DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ)
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	30.000.000-TL.
HARCAMA KALEMİ	39.05.00.01-07.3.1.02-2-06.7
İŞİN ADI	G.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİĞİ BÖLÜMLERİNE SEPERATÖR BÖLME YAPIM İŞİ
İHALE KAYIT NO	2020/450553
İHALE TARİHİ	12.05.2020
YAKLAŞIK MALİYET	10.615.895,34 TL
SÖZLEŞME TARİHİ	16.09.2020
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.09.2020
YÜKLENİCİ FİRMA	ERAY HARİTA İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İŞİN SÜRESİ	60 (altmış) gün
SÖZLEŞME BEDELİ	473.861,44 TL

2020 FAALİYET YILI ÖDEMELERİ

HAKEDİŞ NO	HAKEDİŞ TARİHİ	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN
1	06.10.2020	1.283.237,78	1.159.829,46
2	03.11.2020	5.737.703,00	5.185.911,02
TOPLAM			

AÇIKLAMA : Yaapım işi çalışmaları iş progaramı dahilinde belirlenen sürede tamamlanmış geçici kabul işlemleri yapılarak ilgili birimin kullanımına açılmıştır.




T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI






T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





4. Performans Bilgileri

4.1. Faaliyet Bilgileri

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığımız, Mevcut Yasa Ve Yönetmelikler Çerçevesinde Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Eden Çağdaş Bir Yapılanma Hizmeti Sunmaktadır.

Üniversitemiz İçin Gerekli Her Türlü, Yapı, Tesis, Onarım, Bakım, İmalat, Etüt, Proje, Keşif, İhale Ve Denetleme İşlerinde Yoğun Olarak Hizmet Veren Başkanlığımızın Görev Alanları Oldukça Geniş Ve Kapsamlıdır.

Üniversitemize Ait Yerleşke Alanları İçerisindeki Bina Ve Tesislerin Projelerini Yapmak, İhale Dosyalarını Hazırlamak, Yapı Ve Onarımla İlgili İhaleleri Yürütmek, İnşaatları Kontrol Etmek Ve Teslim Almak, Bakım Ve Onarım İşlerini Yapmak Görevlerimiz Arasında Yer almaktadır.

Kalorifer, Kazan Dairesi, Doğalgaz Dönüşüm, Kombi Tesisat Döşeme, Soğuk Oda, Jeneratör, Havalandırma Sistemleri İle Telefon Santrali, Bahçe Düzenleme Ve Peyzaj Çalışmaları, Asansör Bakım Ve Onarımı, Otopark Yapımı Ve Her Türlü Alt Yapı Çalışmaları Ve Benzer İşleri Yürütmek Daire Başkanlığımıza Ait Faaliyetlerdendir.

Mevcut Personel İle Sorumlu Olduğumuz Alanlarda, Hızlı Servis Hizmeti İle Sorunlara Olabildiğince Çabuk Çözüm Bulmayı Hedefliyoruz. Konusunda Deneyimli Personel Ve Donanım İle Tasarruf Tedbirleri De Göz Önünde Bulundurularak Hizmetlerde Yaşanılan Gecikmeleri En Aza İndirmek İçin Gerekli Çalışmalar Sürdürülmektedir.

Üniversitemize Bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Ve Araştırma Merkezleri Tarafından Kullanılmakta Olan Bina Ve Tesislere Ait Onarım Ve Tadilat Talepleri İle İhtiyaç Duydukları Bina Ve Tesislere Ait, Yapım Talepleri Rektörlük Makamı, Sorumlu Rektör Yardımcıları Yolu İle Daire Başkanlığı'na Ulaşır.

Taleplerin Özelliğine Göre Röleve, Etüt Proje, Yaklaşık Maliyet Hazırlıkları Yapılır. Bütçe İmkânlarına Bağlı Olarak Söz Konusu İhtiyaçlar; Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu Ve Bununla İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Karşılır. Eğitim-Öğretim, Sağlık, Beslenme, Barınma, Kültür Ve Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin;

- Mevcut Bina Ve Blokların Tadilat Ve Büyük Onarımları İle Küçük Onarımlarını, Depreme Ve Düşey Yüklere Karşı Güçlendirilmesini,
- Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma, Temiz Ve Pis Su, Elektrik Enerjisi İle Haberleşme Sistemleri Gibi Temel Altyapı Hizmetlerinin Gerçekleşmesine Yönelik Mevcut Olan Tesis, Santral Ve Tesisatların Onarımlarını Ve Yenilenmesini,
- Kapalı Ve Açık Alanlara İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Tesis Ve Binaların Yapılmasını,
- Kampüslerin Çevre Düzenleme Ve Emniyeti İçin Gerekli Çalışmaları Gerçekleştirmektedir



4.1.1 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi Doğrudan Temin Usulü İle Gerçekleştirilen İşler

2020 Yılında 38.05.00.01-09.4.1.00-2-06.7 Bütçe Kaleminden Gerçekleştirilen Yatırım Programı Dışında Kalan Bakım Onarım İşleri (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler)

SIRA NO	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ FİRMA	TAHAKKUK TUTARI (TL)	NET ÖDENEN (TL)	TARİH
1	G.Ü TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTOMOTİV BÖLÜMÜ İLE GÖLBAŞI YADEM BİNASININ ÇATI ONARIM İŞİ	SÖFKER İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	96.760,00	91.554,64	02.03.2020
2	G.Ü. ÇAYYOLU SEMT POLİKLİNİĞİ TERAS ÇATI PVC TAVAN LAMBİRLERİ ONARIM İŞİ	ZİRVE1 YAPI PROJE İNŞ. LTD. ŞTİ.	14.750,00	13.956,50	02.03.2020
3	G.ü. EĞİTİM FAK. F BLOK YANGIN İHBAR SANTRALİ VE KİSMİ YİS BİLEŞENLERİNİN YENİLENMESİ İŞİ	ATILAN MÜH. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	22.420,00	21.213,88	09.03.2020
4	G.Ü. KAZAN M.Y.O. UPS BAĞLANTISI SBF ODA TEŞKİLİ VE ECZACILIK FAK. ÇATI ONARIM İŞİ	AYATA GRUP İLETİŞİM SİST. TURZ. İNŞ. TİC. A.Ş.	47.023,00	44.493,32	09.03.2020
5	G.Ü. TUSAŞ KAZAN M.Y.O. SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİR BAŞK. VE ECZACILIK FAK. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ VC TADİLAT İŞİ	EYYUP YILDIZ	87.776,77	83.054,68	16.04.2020
6	G.Ü. MERKEZ KAMPÜS TEKNOLOJİ FAK. FEN FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAK. BİNALARINDAKİ MUHTELİF TAD. TES. ONARIM İŞİ	CEMAL ALAN	79.650,00	75.365,10	06.03.2020
7	G.Ü. 7362 ADA PARSELDEKİ GÜVENLİK KULÜBESİNE ELEKTRİK BAĞLANTISI YAPILMASI İŞİ	İMTEK HAR. İMAR MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	20.886,00	19.762,40	24.03.2020
8	G.Ü. MÜH. FAK. DERSLİK BLOKLARI SİHHİ TES. TAD. İŞİ	HARMANLAR TİC. LTD. ŞTİ.	14.160,00	13.398,24	29.04.2020
9	G.Ü. EĞT. FAK. GÜZEL SAN. EĞT. BÖLÜMÜ MÜZİK	TORUN İNŞAAT CEMAL ALAN	97.516,09	97.270,06	05.05.2020



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

	EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİNASI ONARIM İŞİ				
10	G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VRF SİST. ONARIM İŞİ	BÜLENT GENÇ	82.010,00	77.598,14	03.06.2020
11	G.Ü. TUNUS YERLEŞKESİ BİNASI 3. VE 4. KATLARIN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN DÜZENLENMESİ TADİLAT İŞİ	HARMANLAR İNŞ. TİC. TURZ. LTD. ŞTİ.	54.927,48	51.972,57	21.05.2020
12	G.Ü. ANKARA İÇİ BİNA YERLEŞKELERİNİN ÇEŞİTLİ ÇAP VE DERİNLİKTEKİ KANALİZASYON ANA HATLARI, BACALARI VE BAĞLANTI HATLARININ VİDANJÖR İLE KISMİ VEYA KOMBİNE TEMİZLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ	ALYA İZOLASYON KANAL TEM. HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	35.913,30	31.789,97	02.06.2020
13	G.Ü. TEKNOLOJİ FAK. B BLOK DIŞ CEPHELERİN KISMİ SIVA TAMİRİ İŞİ	EMRAH UNAK	6.490,00	6.140,86	15.06.2020
14	G.Ü. DIŞ HEKİMLİĞİ FAK. STERİLİZASYON ÜNİTESİ HAV. KANALLARI VE İNŞAAT İŞELİNİN YAPILMASI	İMTEK HARİTA İMAR MÜH.MÜŞ.İNŞ.MAD.PE YJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	104.304,90	84.010,36	09.07.2020
15	G.Ü. TEKNOLOJİ FAK. BİNALARINDAKİ ÇATI VE BACA ONARIMLARI İLE MERKEZ YERLEŞKE SU DEPOSU YALITIM İŞLERİ	MURAT POLAT	111.510,00	105.511,14	08.07.2020
17	G.Ü. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Çayyolu Semt Polikliniği Teras Çatı İmalatının Sökümü,Kompozit Dış Cephe ve Zemin Yalıtım İmalatları	ZİRVE1 YAPI PROJE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	94.0000	89.321,60	25.06.2020
18	Gazi Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Sterilizasyon Ünitesi Tadilatı İşİ	İMTEK HARİTA İMAR MÜH.MÜŞ.İNŞ.MAD.PE YJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	113.398,00	81.399,45	25.06.2020



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

19	G.Ü. REKTÖRLÜK MERKEZ KAMPÜSTE 3 ADET JENERATÖRÜN KABLOLAMA VE TAMİRLERİ İŞİ	ERGÜN İLBAŞ	110.713,50	104.757,49	28.07.2020
20	G.Ü. TEKNOLOJİ FAK. A BLOK DIŞ CEPHELERİNİN KISMİ SIVA TAMİRİ YAPILMASI İŞİ	EMRAH UNUK	6.490,00	6.140,86	28.07.2020
21	G.Ü. REKTÖRLÜK ÖNÜ FİSKİYELİ SÜS HAVUZU TADİLAT VE ONARIM İŞİ	DEKO HAVUZ SAUNA DEKORASYON İNŞ. ELEK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	90.270,00	85.413,78	29.09.2020
22	G.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANE TRAFİKO GÜÇ ARTIŞINA ESAS PROJELENDİRME VE TRAFİKO TESİSİNE ESAS AG/OG PROJELENDİRİLMESİNİN YAPILMASI ONAYLARININ ALINMASI İŞİ	İNTİZAM ENERJ. PROJE TAAH. DAN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	21.830,00	4.702,00	18.08.2020
23	G.Ü. EĞİTİM FAK. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TADİLAT VE ONARIM İŞİ	ZİRVE1 YAPI PROJ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	93.220,00	88.205,88	04.11.2020
24	G.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKN. DAİ. BAŞKANLIĞI TONER VE KIRTASIYE MALZ. ALIM İŞİ	BİLKA BİLG. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.	68.361,06	67.809,16	30.10.2020
25	G.Ü. TEKNOLOJİ FAK. A BLOK TEMİZ SU HATTI YENİLEME YAPIM İŞİ	CEMAL ALAN	20.481,63	19.379,78	19.11.2020
26	G.Ü. KREŞE MERDİVEN YAPILMASI ve EĞİTİM FAKÜLTESİ C BLOK SİHHİ TESİSAT YAPILMASI İŞİ	ESAN TAAHHÜT İNŞAAT YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	16.520,00	15.631,28	20.11.2020
27	G.Ü. REKTÖRLÜK BİNASI TEHLİKE ARZ EDEN DIŞ CEPHE TAŞLARININ KONTROLLÜ ŞEKİLDE ALINMASI İŞİ	TAŞYAPI RESTORASYON MİM. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	4.484,00	4.242,78	12.11.2020
28	G.Ü. ANKARA İÇİ BİNA YERLEŞKELERİNİN ÇEŞİTLİ ÇAP VE DERİNLİKTEKİ KANALİZASYON ANA HATLARI, BACALARI VE BAĞLANTI HATLARININ VİDANJÖR İLE KISMİ VEYA	ALYA İZOLASYON KANAL TEM. HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	46.256,00	40.945,18	30.11.2020



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

	KOMBİNE TEMİZLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ				
29	G.Ü. YERLEŞKELERİ ATIK DEPOLAMA ALANLARI, ÖĞRENCİ İŞLERİ KAPI TADİLATLARI VE DEPO DÜZENLEME İŞİ	ZİRVE1 YAPI PORJ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	91.450,00	76.330,30	23.12.2020
TOPLAM		BRÜT:	1.653.571,73	NET: 1.330.650,35	

2020 Yılında 38.05.00.01-07.3.1.00-2-06.7 Bütçe Kaleminden Gerçekleştirilen Yatırım Programı Dışında Kalan Bakım Onarım İşleri (Tutarı 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesinde Öngörülen Parasal Tutarı Aşmayan İşler)

SIRA NO	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ FİRMA	TAHAKKUK TUTARI (TL)	NET ÖDENEN (TL)	TARİH
1	G.Ü. TIP FAK. ARAŞT. HAST. D2 BLOK GÜNCEL DEPREM YÖN. ESAS PERFORMANS ANALİZİNİN YAPILMASI İŞİ	NDA MÜH. MİM. TİC. LTD. ŞTİ.	25.960,00	24.563,44	12.05.2020
TOPLAM		BRÜT: TL		NET: TL	

2020 Yılı 38.05.00.01.09.1.3.9.00-2-03.7 Muhtelif İşler Kaleminden Yapılan Doğrudan Teminler (Mal Ve Malzeme Alımları)

SIRA NO	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ FİRMA	TAHAKKUK TUTARI (TL)	NET ÖDENEN (TL)	TARİH
1	G.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HAKEDİŞ VE KESİN HESAP PROGRAMI HİZMET ALIM İŞİ	AMP YAZILIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	12.685,00	11.615,59	01.06.2020

2020 Yılı 38.05.00.01.09-1.3.9-03.5 Kaleminden Yapılan Doğrudan Teminler (Hizmet Alımı)

SIRA NO	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ FİRMA	TAHAKKUK TUTARI	NET ÖDENEN	TARİH
1	G.Ü. 7358 ADA 8 VE 9 PARSELLERDE YER ALAN CAMİ	YUSUF BAHRİ CEYHAN	6.100	4.931,97	17.032020



VE TENİS KORTU İÇİN ONAYLI VAZİYET PLANI VE YAPI APLİKOSYON PROJESİ HİZMETİ ALIM İŞİ				
TOPLAM				

2020 Yılı 38.05.00.01.09-1.3.9-2-03.2 Kaleminden Yapılan Doğrudan Teminler

SIR A NO	İŞİN ADI	YÜKLENİCİ FİRMA	TAHAKKUK TUTARI (TL)	NET ÖDENEN (TL)	TARİH
1	G.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİ. BAŞKANLIĞI 2019 YILI PERFORMANS DEĞERL. ETKİNLİĞİ TOPLANTISI HİZMET ALIM İŞİ	ABDUYYAP ÖZDEMİR	3.402	3.246,14	28.02.2020
2	G.Ü. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI TONER VE KIRTASIYE MALZ. ALIM İŞİ	BİLKA BİLGİSAYAR PAZ VE TİC. LTD. ŞTİ.	68.361.,06	67.809,16	30.10.2020
	TOPLAM		71.763,06	71.055,30	

5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. Üstünlükler

Üniversitemiz ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi kaynaklarını kullanarak eğitim birimlerine dönüştüren ve çevre illerinde kalkınmasına yardımcı olan bir kurum olması, sınırlı sayıdaki elemanın gayretli çalışmaları ile ortaya çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır.

Personelimizin eğitim fırsatlarını değerlendirme ve kendilerini yenileme konusunda birbiri ile yarışan bir konumda olması, çağımızın gerektirdiği modern tesislere kavuşabilmek için teknolojik yenilik, fuar ve organizasyonları gerek yurtiçi gerekse yurtdışında takip ederek birçok programın kullanımında ülkemizdeki diğer üniversitelere öncülük etmek.

5.2. Zayıflıklar

Teknik personel yetersizliği, üniversitenin yerleşke yapısının dağınık olması, yerleşkelerin birbirine göre uzak mesafelerde oluşu, birimler arasındaki iletişimsizlik, bakım ve onarım taleplerinin belirlenen tarihler arasında birimler tarafından bildirilmemesi;

Fiziksel mekân yetersizliği, başkanlığımıza ait atölyelerin merkez kampüs içerisinde dağınık yapıda olması personel arası iletişimde sorun yaratmaktadır.

5.3. Değerlendirme

Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. çevre düzenlemelerinden bakım onarımlara, içme suyundan enerji merkezlerine, santrallerden trafolarla, kazan dairelerinden elektrik



işlerine kadar birçok konuda faaliyetleri kesintisiz aksatmadan devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

6. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Başkanlığımızda kadro konusunda ciddi sıkıntı yaşanmaktadır. konusunda uzmanlaşmak ve eğitim seviyesini arttırmak için göreve başladıktan sonra eğitimini kademeler halinde arttırmış, eğitim durumunun gerektirdiği iş yükünü taşıyan ancak görev unvanları değişmediği için maddi kayıp yaşayan personelimiz bulunmaktadır. ayrıca konusunda deneyim kazanmış yetişmiş personelimiz kadro nedeni ile başkanlığımızdan ayrılmaktadır. aşağıdaki tabloda personelimizin eğitim durumuna göre tahsis edilmesi gereken kadro durumları görülmektedir.

Kadro ve unvan bekleyen personel için çalışmalar devam etmektedir.

Mezuniyet / Yaptığı Görev	Mevcut Kadrosu	İstenilen Kadro
Maden Mühendisi	Tekniker	Mühendis
Maden Mühendisi	Memur	Mühendis
Makine Mühendisi	Memur	Mühendis
Harita Mühendisi	Sağlık Memuru	Mühendis
İnşaat Mühendisi	Teknisyen	Mühendis
Tekniker	Teknisyen	Tekniker
Tekniker	Memur	Tekniker
Teknisyen	Memur	Teknisyen
Teknik Öğretmen (2) Kişi	Teknisyen	Mühendis

Ayrıca; başkanlıkta çalışan personel sayısına göre kontenjan belirlemesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut personelin mesleki bilgi ve deneyiminin artırılması için üniversitemiz bünyesinde kurslar düzenlenmektedir. Şehir dışı ve yurt dışı teknik geziler planlanmaktadır.

HAZIRLAYANLAR

Serdal SAVCI
Bilgisayar İşletmeni

Ali GÖZEN
İhale Ve Mali İşler Müdürü

ONAYLAYAN
Öğr. Görevlisi Hacı DOĞAN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı



7. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisi Olarak Yetkim Dâhilinde;

Bu Raporda Yer Alan Bilgilerin Güvenilir, Tam Ve Doğru Olduğunu Beyan Ederim.

Bu Raporda Açıklanan Faaliyetler İçin Bütçe İle Tahsis Edilmiş Kaynakların, Planlanmış Amaçlar Doğrultusunda Ve İyi Mali Yönetim İlkelerine Uygun Olarak Kullanıldığını Ve İç Kontrol Sisteminin İşlemlerin Yasallık Ve Düzenliliğine İlişkin Yeterli Güvenceyi Sağladığını Bildiririm.

Bu Güvence, Üst Yönetici Olarak Sahip Olduğum Bilgi Ve Değerlendirmeler, İç Kontroller, İç Denetçi Raporları İle Sayıştay Raporları Gibi Bilgim Dâhilindeki Hususlara Dayanmaktadır.

Burada Raporlanmayan, İdarenin Menfaatlerine Zarar Veren Herhangi Bir Husus Hakkında Bilgim Olmadığını Beyan Ederim. (Ankara 31/12/2020)

Öğr. Görevlisi Hacı DOĞAN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı