

MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Programın Akredite Edilmesine Yönelik Planlanan Çalışma Takvimi

	Faaliyet	1 AY	2 AY	3 AY	4 AY	5 AY	6 AY	7 AY	8 AY	9 AY	10 AY	11 AY	12 AY
1	- Taslak PLANAK* Akreditasyon Ölçütleri üzerinden mevcut bölüm programının değerlendirilmesi - Ulusal Akreditasyon koşulu istemeyen Uluslararası Akreditasyon Kurumlarının incelenmesi **												
2	- Taslak PLANAK Akreditasyon Ölçütlerine göre öz değerlendirme raporu için Bölümde iş bölümü ve çalışma gruplarının hazırlıkları - Ulusal Akreditasyon koşulu istemeyen Uluslararası Akreditasyon Kurumlarının başvuru koşul ve ücretlerinin üst yönetime iletilmesi												
3	Taslak PLANAK Akreditasyon Ölçütleri üzerinden bölüm öz değerlendirme raporunda saptanan eksiklikler için eylem planı hazırlanması												
4	- Taslak PLANAK Akreditasyon Ölçütlerinin karşılanması için eylem planının yürütülmesi - Belirlenen Uluslararası Akreditasyon Kurumlarına başvuru dosyasının hazırlığı												
5	Ara Raporlama												
6	Revize Eylem Planının Oluşturulması												
7	Revize Eylem Planının Yürütülmesi												
8	- Final Raporlama ve PLANAK başvurusu için gerekli Niyet mektubu, finansal ve kurumsal belgelerin temin edilmesi - Belirlenen Uluslararası Akreditasyon Kurumlarına başvuru dosyasının Üniversitemiz işbirliği ile iletilmesi												

*PLANAK (Kuruluş aşamasında olan Planlama Eğitimi Programları Akreditasyon Kurulu)

** ABD Planlama Okulları Akreditasyon Kuruluşu: Planning Accreditation Board (PAB) gibi

Kalite Komisyonu:

Prof.Dr.Nilgün Görer Tamer

Prof.Dr.Ebru Vesile Öcalır-Akunal

Dr.Öğretim Üyesi Demet Erol